RK-26-2013-75
Podstatná změna IV. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
pro: jednání rady kraje č. 26/2013 dne 13. 8. 2013
zpracoval: J. Bína, E. Komínková
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 21. 12. 2012 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz III“. Tento projekt pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08558 navazuje na projekty Transformace ÚSPMP Těchobuz I. a II. Jeho cílem je vytvořit 4 skupinové domácností o max. počtu 6 osob na domácnost a objekt s prostory pro denní program, prostřednictvím výstavby objektů v Novém Rychnově, Počátkách a Pelhřimově (lokalita Starý Pelhřimov) s celkovou kapacitou 24 uživatelů. 
V souvislosti se žádostí MPSV ČR o dodání dokumentů, doplňujících informací a dokladů k projektu došlo ke změnám předpokládaných výdajů oproti hodnotám uvedeným v původní žádosti o finanční podporu z IOP pro individuální projekt č. CZ.1.06/3.1.00/07.08558. 
Změny nastaly v důsledku požadovaného přepočtení rozpočtu na aktuální sazbu DPH dle aktuálně platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, dále v důsledku úpravy referenčního období výpočtu finanční mezery a dotace. Další požadovanou změnou je úprava harmonogramu projektu včetně úpravy etap v závislosti na termínu jednání výběrové komise k výzvě č. 7 Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace – aktivita a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb. Současně bude provedena změna v záložce Výběrová řízení - přidání VŘ na geodetické práce, která nastala z důvodu nutnosti upřesnění vlastnických hranic pozemků a odstranění nesouladu mapových podkladů. Změna v záložce Parametry akce a změna výše nezpůsobilých výdajů projektu je závislá na aktualizaci objektů vyplývající ze zpracované realizační projektové dokumentace, kdy je objekt nastaven na konkrétní konstrukční systém a dojde k drobným dílčím úpravám půdorysných ploch a kubatur jednotlivých místností. Tato změna nebude mít vliv na výši celkového rozpočtu projektu, ale projeví se drobnou korekcí výše nezpůsobilých výdajů projektu.
Změny budou uvedeny v záložkách Potřeby, Zdroje, Harmonogram, Etapy a záložkách souvisejících.
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-26-2013-75, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-26-2013-75, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-26-2013-75, př. 1 a zapracovat toto Oznámení do příloh dle požadavků MPSV ČR.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-26-2013-75, př. 1;
ukládá

majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-26-2013-75, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.

odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín: 15. 6. 2015
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