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RK-26-2013-75, př. 1

Počet stran: 2
Oznámení příjemce o změnách č. IV
v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08558
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
1. Změna v záložkách Potřeby, Zdroje a související v důsledku přepočtu na aktuální sazbu daně z přidané hodnoty.
2. Změna záložky Harmonogram – provázanost s finančním plánem projektu včetně úpravy etap.   

3. Změna v záložce Výběrová řízení - přidání VŘ na geodetické práce
4. Změna v záložce Parametry akce – aktualizace vyplývající ze zpracované realizační projektové dokumentace
5. Změna výše nezpůsobilých výdajů projektu v závislosti na aktualizaci objektů vyplývající ze zpracované realizační projektové dokumentace
6. Změna přílohy č 12. – Výpočet finanční mezery a maximální výše dotace



	Zdůvodnění změn:
1. Změna nastala z důvodu ocenění rozpočtu projektu aktuálně platnou sazbou  

      DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
2. Změna nastala z důvodu nutnosti aktualizovat harmonogram projektu včetně  

      úpravy etap a všech relevantních příloh v závislosti na termínu jednání výběrové     

      komise k výzvě č. 7 Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.1    

      Služby v oblasti sociální integrace – aktivita a) investiční podpora procesu a 
      zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních 
      služeb v jiné typy sociálních služeb. 
3. Změna nastala z důvodu nutnosti upřesnění vlastnických hranic pozemků 

      a odstranění nesouladu mapových podkladů. 
4. Změna nastala v závislosti na aktualizaci objektů vyplývající ze zpracované   

      realizační projektové dokumentace. Při zpracování RPD došlo k upřesnění   

      půdorysných ploch a kubatur obestavěného prostoru objektů.

5. Vzhledem k aktualizaci objektů vyplývající ze zpracované realizační projektové 
      dokumentace, kdy je objekt nastaven na konkrétní konstrukční systém, dojde    

      k drobným dílčím úpravám půdorysných ploch a kubatur jednotlivých místností.  

      Tato změna nebude mít vliv na výši celkového rozpočtu projektu, ale projeví se  

      drobnou korekcí výše nezpůsobilých výdajů.
6. V návaznosti na změnu výše celkových výdajů projektu způsobenou přepočtem 

      sazby DPH a opravu nesprávného výpočtu se mění hodnoty přílohy č. 12 -  

      Výpočet finanční mezery a maximální výše dotace.


	Seznam přiložených dokumentů:
1. Dílčí změny v projektové žádosti
2. Vyjádření způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu

3. Výpočet finanční mezery a dotace - Př. č. 12


	Datum: 14. 8. 2013
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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