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Vyplňte prosím informace ve Vašem jazyce.

ZPRÁVA O POKROKU    6. 

Číslo partnera (ATMOS):

Ing. Radek Žižka

Typ zprávy:

Monitorovací období (č./od 
do):

Vedoucí partnerRole v projektu:

Průběžná

Kontaktní osoba:

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

M00254

II/406 Telč - průtah

Adresa:

Název partnera:

LP

Číslo monitorovacího období KonecPočátek

Kontakt (tel./e-mail):

Zkratka projektu:

Číslo projektu:

1. Přehled doposud předložených Zpráv o pokroku

2. Shrnutí aktivit realizovaných projektovým partnerem v období, za které je zpráva podávána                                                   
- ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavby                                                                                                                               
- staveniště předáno zhotoviteli, zahájeny stavební práce (zápisy z kontrolních dnů, kopie stavebního deníku - viz 
přílohy)

564 602 192, zizka.r@kr-vysocina.cz

č. 1 od 10/10/2012 - 31/07/2013

Monitorovací období

Evropská unie 
Evropský fond pro regionální rozvoj 

jakoubkova
Textový rámeček
RK-27-2013-18, př. 1
počet stran: 7
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M00254

II/406 Telč - průtahZkratka projektu:

Číslo projektu:

zajištění koordinátora BOZP (M1) 30.4.2013 14.5.2013

stavební práce; publicita na místě realizace 
projektu; spolupráce s PP01 - pravidelné schůzky 
(M2)

31.12.2014 aktivita probíhá

8. Popis problémů, s nimiž byl partner během realizace projektu konfrontován, a řešení, která byla 
nalezena:                                                                                                                                                             
Problémy se nevyskytly.

5.2 Komentář k plnění časového plánu:  realizace projektu je v souladu s časovým plánem

Skutečnost
0

6.  Popis informačních a propagačních aktivit partnera:                                                                                                                 
LP zajistil dodání 2 ks billboardů pro označení staveniště dle pravidel publicity. Doklad o dodržení povinné publicity 
(fotodokumentace informačních billboardů) - viz příloha č. 2

7.5.2013

zajištění trvalé publicity na místě realizace projektu - 
pamětní deska; informace na web. stránkách Kraje 
Vysočina (M2)

Skutečné datum splnění

7.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit: Výstupy jsou v souladu s harmonogramem projektu.

Výstup/indikátor

Aktivita Plánované datum splnění

7.1 Druh výstupu:

30.4.2013

7. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech: 

5. Plnění časového plánu:

zajištění TDI (M1)

počet metrů silnic 1316
Plán

31.12.2014

5.1 Aktivity dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu (vzhledem k milníkům):

plánovaná aktivita

zajištění výběrových řízení (stavební práce), podpis 
smlouvy o dílo (M1)

30.4.2013 2.4.2013

3. Detailní popis aktivit partnera s ohledem na jednotlivé činnosti, k nimž se partner zavázal ve Smlouvě                                                                                                                                                   
Bylo provedeno výběrové řízení na zajištění stavebních prací a podepsána smlouva s dodavatelem. Stavební práce 
byly zahájeny. Zajištěna dočasná publicita na místě realizace projektu (velkoplošné billboardy).

4. Jakým způsobem byly popsané aktivity realizovány společně s projektovými partnery?                                                                    
- rakouský partner (PP01) sleduje plnění harmonogramu projektu, má zájem o kontrolu stavby, která se uskuteční v 
některém z dalších monitorovacích období.                                                                                                                                                               
- partner se dále podílel na přípravě publicity projektu, společně byl připraven návrh billboardu.                                        
- 3 setkání partnerů v tomto monitorovacím období (viz zápisy z jednání partnerů) - řešeno vyhodnocení přípravy 
projektu, publicita projektu, plán realizace projektu v roce 2013.
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M00254

II/406 Telč - průtahZkratka projektu:

Číslo projektu:

jen pro Průběžné zprávy:

jen pro Závěrečné zprávy:

kopie stavebního deníku

ANO x NE

Zpracovatel: Ing. Radek Žižka

Podpis: ………………………………………………

Pozice:

Statutární zástupce:

Podpis a 
razítko: ……………………………………………..

Datum: ……………………

zápisy z kontrolních dnů č. 1-6

Označení přílohy

12. Udržitelnost výstupů a realizovaných aktivit:

12.1 Opatření zajišťující udržitelnost aktivit v projektu a jeho výstupů za partnera:

Číslo přílohy

10. Prováděl jste v rámci projektu zadávací řízení? Pokud ano, doložíte přílohu č. 10 Zadávací řízení      ANO

9. Odchylky od původně plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předešlému schválení ŘO či 
MV):                                                                                                                                                                                                   
Odchylky se nevyskytly.

13. Přílohy:

11. Hlavní aktivity plánované pro příští období, za které bude podána další zpráva:                                                                                                                   
- stavební práce dle smlouvy s dodavatelem

12.2 Finanční zabezpečení stálosti výstupů po ukončení podpory:

projektový manažer

9 zápisy z jednání partnerů č. 6-8

MUDr. Jiří Běhounek

8

14. Je s touto zprávou předložena také Finanční zpráva? (Prosíme označit)

1 finanční zpráva č. 1
soupiska výdajů
účetní doklady

2
3
4
5

zadávací řízení na dodavatele stavebních prací (kopie)
dodržení pravidel pro publicitu projektu - fotodokumentace

7
fotodokumentace realizace projektu6
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Zkratka projektu:

Číslo projektu: 

Název partnera: 

Číslo partnera (ATMOS): Typ partnera:

Adresa: Způsobilá DPH: 

Kontaktní osoba: E-mail: 

Role v projektu: Telefon:

Číslo Finanční zprávy: Typ zprávy:

Monitorovací období (č./od 
do), na které se Finanční 
zpráva vztahuje

Banka: Číslo účtu:

Adresa banky: BIC/SWIFT :

Majitel účtu: Poznámka:

IBAN bankovního účtu:

Kategorie výdajů Schválený 
rozpočet

Uznané výdaje z 
předchozích 

zpráv

Výdaje požadované v 
této zprávě

% vyúčtování ke 
schválenému rozpočtu

Zůstatková 
částka

(a) (b) (c ) ((b) + (c)) / (a) (a) - (b) - (c )

1. Personální výdaje 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 300,00 €

2. Věcné a externí výdaje 240,00 € 0,00 € 66,17 € 28% 173,83 €

3. Investice 1 386 477,00 € 0,00 € 156 009,42 € 11% 1 230 467,58 €

4. Odečtené příjmy* 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 €

CELKEM 1 387 017,00 € 0,00 € 156 075,59 € 11% 1 230 941 €

v tom započteny

0,00 €
v % schváleného rozpočtu 0%
Přípravné výdaje (max. 5%): 37 786,62 €
v % schváleného rozpočtu 3%
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006): 0,00 €
v % schváleného rozpočtu 0%
Nákup pozemků: 0,00 €
v % schváleného rozpočtu 0%

č. 1 od 10/10/2012 - 31/07/2013

INKASNÍ PŘÍKAZ V EURECH ZA PARTNERA

Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):

1 200 102 487/6800

Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4

II/406 Telč - průtah

anoŽižkova 57, 587 33 Jihlava

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

M00254

LP

zizka.r@kr-vysocina.cz

CZ36 6800 0000 0012 0010 2487

Kraj Vysočina

* Zde uveďte příjmy u všech projektů nad 1 mil. EUR celkových nákladů a dále příjmy u těch projektů do 1 mil. EUR celkových nákladů, které se v 
projektové žádosti explicitně nerozhodly uplatnit příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem.

Sberbank CZ, a.s.

FINANČNÍ ZPRÁVA    7.

VBOECZ2X

Ing. Radek Žižka

Kraj Vysočina

1 Průběžná

veřejný

Vedoucí partner 564 602 192

Evropská unie 
Evropský fond pro regionální rozvoj 

mailto:zizka.r@kr-vysocina.cz


Verze: 4. května 2011
Zkratka projektu:

Číslo projektu: 

II/406 Telč - průtah

M00254

Schválený rozpočet ERDF Předchozí platby Platba požadovaná v 
této zprávě

% celkového příspěvku 
vzhledem ke 

schválenému rozpočtu

Zůstatková částka 
ERDF

1 178 964 € 0 € 132 664 € 11% 1 046 300 €

Rozpočtované příjmy
Příjmy uvedené v 

předchozích 
zprávách

Příjmy účtované v 
této zprávě

% příjmů vzhledem k 
celkovým 

rozpočtovaným příjmům

Zůstatková částka 
příjmů

0 € 0 € 0 € #DĚLENÍ_NULOU! 0 €

Prohlášení: viz Soupiska výdajů
Zpracovatel: Ing. Mirka Kremláčková

Podpis: …………………………………………

Pozice: referent

Statutární zástupce: MUDr. Jiří Běhounek

Datum: ...........................

Podpis a razítko:

PŘÍSPĚVEK Z ERDF

PŘÍJMY JAKO SOUČÁST FINANCOVÁNÍ** 

**Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud uplatňujete příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování 
příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při 
podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.
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Soupiska výdajů  verze  č. 5, aktualizace z 07/05/2010

Soupiska výdajů vynaložených  partnerem - příloha Finanční zprávy za období  ….

ANO
Kurz EUR/CZK:
Datum zpracová

Částka bez 
DPH DPH Celkem vč. DPH DPH 

odloženo CZK EUR

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) ( 12) ( 13) ( 14) ( 15) (14a) ( 16) ( 17) ( 18) ( 19) ( 20) ( 21)

IV CZK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIV CZK 0,00 0,00 0,00 0,00
NIV CZK 0,00 0,00 0,00
NIV CZK 0,00 0,00 0,00
NIV CZK 0,00 0,00 0,00
NIV CZK 0,00 0,00 0,00
NIV CZK 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

2.2.2-1
překlad+korektura z 
češtiny do němčiny 
(Rámcová smlouva)

Nákup služeb Překlady a 
tlůmočení

NIV 12502178 2012/9/210511

PRESTO - 
PŘEKLADATELS
KÉ CENTRUM 
s.r.o.

26 47 31 94 4.9.2012 18.9.2012 CZK 1 425,80 285,20 1 711,00 0,00 66,17 19 66,17

IV EUR 0,00 0,00 0,00
NIV EUR 0,00 0,00 0,00
NIV CZK 0,00 0,00 0,00
NIV CZK 0,00 0,00 0,00
NIV CZK 0,00 0,00 0,00
NIV CZK 0,00 0,00 0,00

0,00 66,17 19 0,00 0,00 66,17

3.1.2-1 kompletní organizace VŘ Nákup služeb
Organizace 
výběrového řízení IV 1001036 2010/8/210924

IS engineering 
s.r.o. 25 97 56 09 6.8.2010 31.8.2010 CZK 10 000,00 2 000,00 12 000,00 0,00 464,11 12 464,11

3.1.2-2/3.1.2-3 vypracování DÚR + 
oznámení záměru

Pořízení majetku

Vypracování 
DÚR/Oznámení 
záměru, zjišťovací 
řízení

IV 11000039 2011/6/211052 PROfi Jihlava 
spol. s r .o.

18 19 82 28 1.6.2011 27.6.2011 CZK 177 000,00 35 400,00 212 400,00 0,00 8 214,73 24 8 214,73

3.1.2-4 zajištění vydání 
pravomocného ÚR

Pořízení majetku

Zajištění vydání 
pravomocného 
územního 
rozhodnutí

IV 11000111 2011/11/210626 PROfi Jihlava 
spol. s r .o.

18 19 82 28 8.11.2011 16.11.2011 CZK 12 000,00 2 400,00 14 400,00 0,00 556,93 14 556,93

3.1.2-5/3.1.2-7 vypracování DSP a IČ Pořízení majetku

Vypracování 
DSP/Zajištění 
vydání 
pravomocného 
stavebního 
povolení

IV 11000195 2012/4/210103 PROfi Jihlava 
spol. s r .o.

18 19 82 28 15.3.2012 10.4.2012 CZK 448 500,00 89 700,00 538 200,00 0,00 20 815,28 15 20 815,28

3.1.2-6 vypracování PDPS Pořízení majetku Vypracování 
PDPS

IV 21000037 2012/7/211038 PROfi Jihlava 
spol. s r .o.

18 19 82 28 4.6.2012 31.7.2012 CZK 157 000,00 31 400,00 188 400,00 0,00 7 286,51 14 7 286,51

3.1.2-8
expertní posudek na 
varianty technického 
řešení křižovatek

Nákup služeb
Expertní posudek 
na varianty 
technického řešení

IV 12011 2011/2/210045 Ing. Jiří Bouchner 76 27 67 83 21.1.2011 3.2.2011 CZK 9 900,00 0,00 9 900,00 0,00 382,89 16 382,89

3.1.2-9

výkon technické pomoci 
na akci Expertiza - PDPS, 
oponentní posudek k 
PDPS

Nákup služeb Oponentní 
posudek k PDPS

IV 610120378 2012/11/210500
DOPRAVOPROJ
EKT Ostrava 
spol. s r.o.

42 76 73 77 11.10.2012 14.11.2012 CZK 48 000,00 9 600,00 57 600,00 0,00 2 227,72 16 2 227,72

3.2.1-1.1 činnost TDI 05/2013 Pořízení majetku Výkon technického 
dozoru investora IV 2013003 2013/7/797002 Ing. Petr Brunclík 46 31 80 71 3.6.2013 3.7.2013 CZK 13 000,00 2 730,00 15 730,00 0,00 608,37 18 608,37

3.2.1-1.2 činnost TDI 06/2013 Pořízení majetku Výkon technického 
dozoru investora IV 2013006 2013/7/797011 Ing. Petr Brunclík 46 31 80 71 1.7.2013 24.7.2013 CZK 13 000,00 2 730,00 15 730,00 0,00 608,37 5 608,37

3.2.1-1.3 činnost TDI 07/2013 Pořízení majetku Výkon technického 
dozoru investora IV 2013009 2013/8/797014 Ing. Petr Brunclík 46 31 80 71 2.8.2013 20.8.2013 CZK 13 000,00 2 730,00 15 730,00 0,00 608,37 5 608,37

3.2.1-3.1
činnost koordinátora 
BOZP za 04/2013 - plán 
BOZP

Pořízení majetku
Výkon 
koordinátora 
BOZP

IV 20138 2013/6/797004 Ivan Mařík 60 54 14 66 28.5.2013 26.6.2013 CZK 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 193,38 16 193,38

3.2.1-3.2 činnost koordinátora 
BOZP za 05/2013

Pořízení majetku
Výkon 
koordinátora 
BOZP

IV 201310 2013/7/797009 Ivan Mařík 60 54 14 66 1.7.2013 24.7.2013 CZK 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 116,03 5 116,03

3.2.1-3.3 činnost koordinátora 
BOZP za 06/2013

Pořízení majetku
Výkon 
koordinátora 
BOZP

IV 201311 2013/7/797010 Ivan Mařík 60 54 14 66 1.7.2013 24.7.2013 CZK 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 116,03 5 116,03

3.2.1-3.4 činnost koordinátora 
BOZP za 07/2013

Pořízení majetku
Výkon 
koordinátora 
BOZP

IV 201315 2013/8/797006 Ivan Mařík 60 54 14 66 30.7.2013 7.8.2013 CZK 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 116,03 5 116,03

3.2.2-1.1 stavební práce za 
05/2013

Pořízení majetku Pořízení staveb IV 1390600006 2013/7/797003 STRABAG a.s. 60 83 87 44 5.6.2013 3.7.2013 CZK 702 634,94 147 553,34 850 188,28 0,00 32 881,66 105 32 881,66

3.2.2-1.2 stavební práce za 
06/2013

Pořízení majetku Pořízení staveb IV 1390600010 2013/7/797012 STRABAG a.s. 60 83 87 44 3.7.2013 24.7.2013 CZK 41 761,12 8 769,84 50 530,96 0,00 1 954,32 12 1 954,32

3.2.2-1.3 stavební práce za 
07/2013

Pořízení majetku Pořízení staveb IV 1390600020 2013/8/797010 STRABAG a.s. 60 83 87 44 6.8.2013 8.8.2013 CZK 1 594 248,00 334 792,08 1 929 040,08 0,00 74 607,06 20 74 607,06

3.2.2-2.1

uveřejnění formuláře v 
elektronické podobě - 
uveřejnění předběžného 
oznámení ve věstníku VZ

Pořízení majetku Pořízení staveb IV 13010250 2013/1/210209 NESS Czech 
s.r.o.

45 78 62 59 8.1.2013 14.1.2013 CZK 210,00 44,00 254,00 0,00 9,82 14 9,82

3.2.2-2.2
uveřejnění formuláře v 
elektronické podobě - 
zveřejnění oznámení

Pořízení majetku Pořízení staveb IV 13020424 2013/2/797006 NESS Czech 
s.r.o.

45 78 62 59 12.2.2013 25.2.2013 CZK 210,00 44,10 254,10 0,00 9,83 7 9,83

3.2.2-2.3
uveřejnění formuláře v 
elektronické podobě - 
opravný formulář

Pořízení majetku Pořízení staveb IV 13021098 2013/3/797002 NESS Czech 
s.r.o.

45 78 62 59 28.2.2013 18.3.2013 CZK 210,00 44,10 254,10 0,00 9,83 7 9,83

3.2.2-2.4
uveřejnění formuláře v 
elektronické podobě - 
odeslání ukončení VZ

Pořízení majetku Pořízení staveb IV 13050932 2013/6/797002 NESS Czech 
s.r.o.

45 78 62 59 21.5.2013 4.6.2013 CZK 210,00 44,10 254,10 0,00 9,83 7 9,83

3.2.2-3 vypracování aktualizace 
rozpočtu a soupisu prací

Pořízení majetku Pořízení staveb IV 20121000192 2013/3/797004 PROfi Jihlava 
spol. s r .o.

18 19 82 28 5.3.2013 18.3.2013 CZK 7 649,50 1 606,40 9 256,00 0,00 357,98 7 357,98

č. 1 od 10/10/2012 - 31/07/2013
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Mezisoučet kapitoly 2: Věcné a externí výdaje

Počet 
stran 

dokladu
Název Celkem vč. DPH

K
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. 3
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e
Nárokovaná 

částka v EUR 
(Celkem vč. DPH 

)

Podkapitola 
rozpočtu

Specifikace výdaje

Číslo dokladu 
(faktury)

Vyplní partner

IČ

Korekce v měně dokladu

Vyplňuje CRR ČR

Číslo dokladu v 
účetnictví 
partnera

Dodavatel

Datum 
vystavení 
dokladu

Datum 
úhrady

Nárokovaná částka v měně dokladu

Stručný důvod neuznání 
výdaje/ Poznámka

Měna 
dokladu/
sestavy

Plátce DPH:
U plátců DPH: 
mám nárok na odpočet DPH u níže 
uvedených výdajů  v rámci mého daňového 
přiznání? NE

25,856
21.8.2013

Název plnění / Předmět 
fakturace

Druh výdaje dle 
náležitostí 

dokladování

Účel / Aktivita 
projektu

Výdaj 
investiční 
(IV) nebo 

neinvestiční 
(NIV)

Číslo soupisky výdajů: 1 Název partnera: Kraj Vysočina
Registrační číslo projektu: M00254 Zkratka projektu: II/406 Telč - průtah
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Soupiska výdajů vynaložených  partnerem - příloha Finanční zprávy za období  ….

ANO
Kurz EUR/CZK:
Datum zpracová

Částka bez 
DPH DPH Celkem vč. DPH DPH 

odloženo CZK EUR

č. 1 od 10/10/2012 - 31/07/2013

Počet 
stran 

dokladu
Název Celkem vč. DPH

Nárokovaná 
částka v EUR 

(Celkem vč. DPH 
)

Podkapitola 
rozpočtu

Specifikace výdaje

Číslo dokladu 
(faktury)

Vyplní partner

IČ

Korekce v měně dokladu

Vyplňuje CRR ČR

Číslo dokladu v 
účetnictví 
partnera

Dodavatel

Datum 
vystavení 
dokladu

Datum 
úhrady

Nárokovaná částka v měně dokladu

Stručný důvod neuznání 
výdaje/ Poznámka

Měna 
dokladu/
sestavy

Plátce DPH:
U plátců DPH: 
mám nárok na odpočet DPH u níže 
uvedených výdajů  v rámci mého daňového 
přiznání? NE

25,856
21.8.2013

Název plnění / Předmět 
fakturace

Druh výdaje dle 
náležitostí 

dokladování

Účel / Aktivita 
projektu

Výdaj 
investiční 
(IV) nebo 

neinvestiční 
(NIV)

Číslo soupisky výdajů: 1 Název partnera: Kraj Vysočina
Registrační číslo projektu: M00254 Zkratka projektu: II/406 Telč - průtah

3.2.4-1.1 zajištění publicity 
(informační billboardy)

Pořízení majetku Zajištění publicity 
projektu

IV 35140271 2013/8/797001 YASHICA s.r.o. 46 98 01 21 22.7.2013 2.8.2013 CZK 9 400,00 1 974,00 11 374,00 0,00 439,90 7 439,90

3.2.4-2.1
zaměření stávajícího 
provedení plynových 
přípojek a hlavního řadu

Pořízení majetku
Kontrolní  měření 
(měření hluku, 
průzkumy aj.)

IV 32130133 2013/8/797002
Radek Havlín - 
zeměměřická 
kancelář s.r.o.

26 08 93 19 29.7.2013 2.8.2013 CZK 21 760,00 4 569,60 26 329,60 0,00 1 018,32 9 1 018,32

3.2.4-3.1 záchranný archeologický 
výzkum - I. terénní část 

Nákup služeb Archeologický 
výzkum IV 51308056 2013/8/797009

Muzeum 
Vysočiny Jihlava, 
příspěvková 
organizace

00 09 07 35 2.8.2013 8.8.2013 CZK 2 954,00 0,00 2 954,00 0,00 114,25 11 114,25

3.2.4-4.1 provedení přeložky E.ON 
(1. splátka ve výši 15 %)

Pořízení majetku Přeložka E.ON IV KUJIP00TA6SH 2013/2/797003 E.ON Česká 
republika, s.r.o.

25 73 35 91 -     13.2.2013 CZK 59 000,00 0,00 59 000,00 0,00 2 281,87 10 2 281,87

0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

NIV CZK 0,00 0,00 0,00
0,00 156 009,42 386 0,00 0,00 156 009,42

A. 156 075,59 405 0,00 0,00 156 075,59 

B. CZK 0,00 EUR 0,00 

C. EUR 156 075,59 

Z toho výdaje na přípravu:

2.2.2-1
překlad+korektura z 
češtiny do němčiny 
(Rámcová smlouva)

Nákup služeb Překlady a 
tlůmočení

NIV 12502178 2012/9/210511

PRESTO - 
PŘEKLADATELS
KÉ CENTRUM 
s.r.o.

26 47 31 94 4.9.2012 18.9.2012 CZK 1 425,80 285,20 1 711,00 0,00 66,17 19 66,17

3.1.2-1 kompletní organizace VŘ Nákup služeb Organizace 
výběrového řízení IV 1001036 2010/8/210924

IS engineering 
s.r.o. 25 97 56 09

6.8.2010 31.8.2010 CZK 10 000,00 2 000,00 12 000,00 0,00 464,11 12 464,11

3.1.2-2/3.1.2-3 vypracování 
DÚR+oznámení záměru

Pořízení majetku

Vypracování 
DÚR/Oznámení 
záměru, zjišťovací 
řízení

IV 11000039 2011/6/211052 PROfi Jihlava 
spol. s r .o.

18 19 82 28 1.6.2011 27.6.2011 CZK 177 000,00 35 400,00 212 400,00 0,00 8 214,73 24 8 214,73

3.1.2-4 zajištění vydání 
pravomocného ÚR

Pořízení majetku

Zajištění vydání 
pravomocného 
územního 
rozhodnutí

IV 11000111 2011/11/210626 PROfi Jihlava 
spol. s r .o.

18 19 82 28 8.11.2011 16.11.2011 CZK 12 000,00 2 400,00 14 400,00 0,00 556,93 14 556,93

3.1.2-5/3.1.2-7 vypracování DSP a IČ Pořízení majetku

Vypracování 
DSP/Zajištění 
vydání 
pravomocného 
stavebního 
povolení

IV 11000195 2012/4/210103 PROfi Jihlava 
spol. s r .o.

18 19 82 28 15.3.2012 10.4.2012 CZK 448 500,00 89 700,00 538 200,00 0,00 20 815,28 15 20 815,28

3.1.2-6 vypracování PDPS Pořízení majetku Vypracování 
PDPS

IV 21000037 2012/7/211038 PROfi Jihlava 
spol. s r .o.

18 19 82 28 4.6.2012 31.7.2012 CZK 157 000,00 31 400,00 188 400,00 0,00 7 286,51 14 7 286,51

3.1.2-8
expertní posudek na 
varianty technického 
řešení křižovatek

Nákup služeb
Expertní posudek 
na varianty 
technického řešení

IV 12011 2011/2/210045 Bouchner Jiří 76 27 67 83 21.1.2011 3.2.2011 CZK 9 900,00 0,00 9 900,00 0,00 382,89 16 382,89

0,00 37 786,62 114 0,00 0,00 37 786,62

156 075,59 EUR
Jako partner prohlašuji: 0,00 EUR
1. veškeré vynaložené výdaje jsou v souladu s Application form/Subsidy contract/Partnership agreement a závaznou dokumentací programu, € 7 800,00 IV 156 009,42 EUR
2. soupiska obsahuje skutečně vzniklé výdaje, € 3,00 NIV 66,17 EUR
3. projekt nebyl podpořen jiným finannčním nástrojem EU, ani z jiných národních veřejných zdrojů s výjimkou stanoveného spolufinancování, kontrola € 7 803,00 Kontrola
4. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory, 
5. při realizaci projektu byla dodržena pravidla zadávání veřejných zakázek, ochrany životního prostředí, rovnosti příležitostí, Míra spolufin. Spolufinancování
6. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví (v analytické evidenci pro projekt) a předložené kopie dokladů jsou v souladu s originály v účetnictví 85% 132 664,00 EUR
7. nemám dluhy vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (tj. daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále 5% 7 803,00 EUR

  na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a príspěvku na státní politiku zaměstnanosti ČR), 10% 15 608,59 EUR
  odvody za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU). 100% 156 075,59 EUR

8. veškeré příjmy z projektu byly reportovány.

(titul, jméno, příjmení statutárního zástupce) (titul, jméno, příjmení, funkce)

(datum, podpis, razítko) (datum, podpis, razítko)

Zdroj
Prostředky Cíle 3
Prostředky SR
Vlastní prostředky
Celkem

Celkové uznané výdaje dle CRR ČR v EUR:

Za projektového partnera (statutárního zástupce): Za příslušné pracoviště CRR ČR:

Rozdělení SR na NIV a IV Celkové neuznané výdaje dle CRR ČR v EUR:
Celkové investiční uznané výdaje dle CRR ČR v EUR:

Celkové neinvestiční uznané výdaje dle CRR ČR v EUR:
OK

Spolufinancování

C E L K E M   VÝDAJE    D L E   PARTNERA : EUR

PŘÍJMY Z REALIZACE: 

CELKEM ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ř. A-B) 

V
ýd

aj
e 

na
 p

říp
ra

vu

Mezisoučet kapitoly 4: Výdaje na přípravu

 
 

Mezisoučet kapitoly 3: Investice
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