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Tento projekt je zaměřen na rovné příležitosti, jedná se podporu osob se zdravotním postižením. Hlavním cílem je
podpora sociálních služeb ve smyslu úcty k lidským právům a podpoře sociálního začleňování znevýhodněných
osob. Díky projektu dojde k vytvoření nového transformovaného neústavního typů zařízení, kde budou mít osoby
se zdravotním postižením podmínky pro život blížící se rodinnému prostředí v domech, které budou součástí
běžné zástavby v blízkosti center měst a dojde tak ke snadnější sociální integraci osob do běžné společnosti.
Vytvořením sociálně terapeutické dílny dostanou příležitost osoby se zdravotním postižením dosáhnout za
podpory personálu vyšší samostatnosti, soběstačnosti a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:

Má pozitivní dopad

Vliv na rovné příležitosti:

Důvody k vrácení/zamítnutí MZ/výhrady:

Plnění finančního plánu bylo ovlivněno prodloužením projektu v důsledku reklamace - havárie rozvodu vody v
jednom z objektů pro bydlení.

Plnění finančního plánu:

01.11.2012Sledované období od:

Datum finalizace MZ/HoP:

6Pořadové číslo MZ/HoP:
Číslo MZ/HoP: 1bpFQPM00601

31.07.2013Sledované období do:

Průběžná monitorovací zpráva se ŽoPTyp MZ/HoP:

647 600,00Plán výdajů za příští období (v Kč):
3 302 540,51Skutečnost výdajů za uplynulé období (v Kč):

2.  Informace o MZ/HoP

Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci/
Hlášení o pokroku

1. Informace o projektu

Číslo smlouvy: 2013/10385-68

113D34B000077Evidenční číslo ISPROFIN:

Kraj VysočinaNázev příjemce:

Název projektu:

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.1.00/02.06970

Transformace Ústavu sociální péče Jinošov

6.3Prioritní osa:

Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence

Oblast podpory: 6.3.1

Služby v oblasti sociální integrace

jakoubkova
Textový rámeček
RK-27-2013-59, př. 1
počet stran: 37
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KOMINKOVA.E@KR-VYSOCINA.CZ

+420724650285

Komínková

Fax:

Telefon II:

Jméno:

Telefon I:

Příjmení:

Funkce:

Eva

Email:

3. Zhotovitel MZ/HoP

Po odstranění následků poruchy rozvodu vody v jednom z objektů pro bydlení, dovybavení domácností, centra pro
management i prostor pro denní aktivity bude realizace projektu dokončena.

Další plán realizace projektu:

Popis realizace:

Ve čtvrté etapě projektu byla provedena většina výběrových řízení na vybavení domácností, proběhlo stěhování
klientů Domova bez zámku do objektů pro bydlení a byly odstraňovány nedostatky, které vyplynuly z kolaudačních
řízení.

Po nastěhování klientů do objektů pro bydlení došlo v jednom objektu k havárii rozvodu vody. Havárie byla řešena
v reklamačním řízení a při odstraňování jejích následků museli být klienti přestěhováni do náhradních prostor.

Problémy při realizaci:

4. Realizace projektu

indikátor cráněné bydlení není po dobu odstraňování následků havárie rozvodu vody zcela naplněn - 6 klientů
Domova bez zámku je krátkodobě přemístěno do náhradního ubytování.

Popis plnění indikátorů:

31.07.2013Datum aktuální dosažené hodnoty:

15.09.2013Datum cílové hodnoty:

07.57.11Kód indikátoru:

6,00

6,00

Alternativní sociální služby

Aktuální dosažená hodnota:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

PočetMěrná jednotka:

5.Indikátory hlášení

7.Výběrová řízení

NeLze předpokládat, že výše finanční mezery vypočítaná na základě původně
uvedených údajů a údajů známých v době vyplnění této zprávy se zmenšila o
více než 10%, nebo se objevily nové zdroje příjmů, nebo došlo ke změně tarifní
politiky?

0,00Uveďte výši skutečných příjmů za sledované období:
V případě odpovědi „ANO“ zdůvodněte a přiložte přepočet finanční mezery.

6.Příjmy projektu
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 1 130 000,00

Název etapy: Etapa přípravy akcí

Kód etapy: 001

Etapa navázaná na VŘ:

001Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

02.06.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentací staveb Transformace ÚSP Jinošov ve standardu
kompletní dokumentace pro provádění staveb. Součástí předmětu veřejné zakázky je autorský dozor po dobu
realizace staveb. Transformace ÚSP Jinošov směřuje k vytvoření nového rodinného typu domácností pro osoby
se zdravotním postižením (max. 6 osob), jak s vysokou mírou podpory (24 hodinová podpora personálu), tak
formou chráněných bydlení.

Popis:

1 130 000,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
26.08.2010Datum podpisu:

Zapracování požadovaných změn ze strany ÚSP Jinošova do investičního záměru s termínem vypracování do
30. 9. 2010.

Dodatky VŘ:
001Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

Výběrové řízení na vypracování dokumentace stavebNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Zakázka malého rozsahu 3. kategorieDruh výběrového/zadávacího řízení:

CZ7009264735 Podnikající fyzická osoba tuzemská

Ing. Lubomír Krechler 65789121 1 130 000,00 1 204 900,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

1 130 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

1 950 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

1 356 000,00Smluvní částka:

vypracování dokumentací staveb Transformace ÚSP Jinošov
ve standardu kompletní dokumentace pro provádění staveb

Předmět:

AnoVybráno:
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1 204 900,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
10.04.2012Datum podpisu:

Rozšíření původní SoD o dodatečné projekční práce v návaznosti na potřebu změn dílčích stavebních úprav.

003Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

1 130 000,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
27.09.2010Datum podpisu:

Doplnění smlouvy o povinnost zhotovitele po dobu 10 let od skončení zakázky uchovávat doklady související s
plněním zakázky a umožnist osobám oprávněným výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena.
Zhotovitel se dodatkem zavazuje k budoucí součinnosti a archovování všech dokladů a dokumentů souvisejících
s předmětem smlouvy do 31. 12. 2023.

Dodatky VŘ:
002Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 40 712 994,00

Název etapy: Etapa pokračování průběhu a dokončení stavebních prací

Kód etapy: 003

Etapa navázaná na VŘ:

002Pořadové číslo VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:

01.07.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
03.10.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Předmětem veřejné zakázky je realizace staveb Transformace ÚSP Jinošov dle prováděcí projektové
dokumentace. Součástí veřejné zakázky je zajištění publicity v době výstavby i zhotovení a umístění trvalé
informační desky splňující požadavky publicity. Po vydání kolaudačních souhlasů budou splněny úkoly
transformace, t.j. všechny vytvořené nové objekty rodinného typu domácností pro osoby se zdravotním
postižením (max. 6 osob), jak s vysokou mírou podpory (24 hodinová podpora personálu), tak  formou
chráněných bydlení a dále bude  vytvořeno zázemí pro management.

Popis:

Výběrové řízení na dodavatele stavbyNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
PodlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Otevřené řízení (§27)Druh výběrového/zadávacího řízení:

AGROSTAV, akciová společnost 46904662 13 681 817,00 13 986 112,21

CZ46904662 Akciová společnost

CZ5604271365 Živnostník nezaps. v OR

Vlastimil Zelený 10121765 21 857 882,00 21 671 653,00

Outulný, a.s. 26230992 5 173 295,00 5 166 688,60

CZ26230992 Akciová společnost

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

40 712 994,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

48 400 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

40 712 994,00Smluvní částka:

realizace staveb Transformace ÚSP Jinošov dle prováděcí
projektové dokumentace

Předmět:

AnoVybráno:



PRACOVNÍ VERZE (IOP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!

Strana 6 z 37Žádost uložena v IS BENEFIT7  Unikátní klíč: 1bpFQPMØØ6Ø1

40 712 994,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
17.02.2012Datum podpisu:

Objekt Dům Velká Bíteš v lokalitě "Jihlavská A" - změna termínu uzlového bodu vynucená mrazovým obdobím -
neovlivní termín dokončení akce a změna snížené sazby DPH z 10% na 14% od 1. 1. 2012. Dodavatel Agrostav
a.s. Jihlava.

006Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

40 712 994,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
13.12.2011Datum podpisu:

Důvodem uzavření dodatku s dodavatelem Agrostav Jihlava je oprava chybného vyčíslení DPH a následně
konečné ceny díla (Objekt Velká Bíteš - Jihlavská "B"). V důsledku nesprávného zatřídění některých částí plnění
vykazovala cena díla nesprávné hodnoty DPH.

002Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

40 712 994,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
13.12.2011Datum podpisu:

Důvodem uzavření dodatku s dodavatelem Agrostav Jihlava je oprava chybného vyčíslení DPH a následně
konečné ceny díla (Objekt Velká Bíteš - Jihlavská "A"). V důsledku nesprávného zatřídění některých částí plnění
vykazovala cena díla nesprávné hodnoty DPH.

Dodatky VŘ:
001Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

40 712 994,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
17.02.2012Datum podpisu:

Objekt Centrum denních aktivit a zázemí pro management, Náměšť nad Oslavou na ul. V. Nazvala - změna
termínu uzlového bodu vynucená mrazovým obdobím - neovlivní termín dokončení akce. Dodavatel Vlastimil
Zelený - START.

003Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

40 712 994,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
17.02.2012Datum podpisu:

Objekt Dům Náměšť nad Oslavou v lokalitě "Pod Křišťálovem A" - změna termínu uzlového bodu vynucená
mrazovým obdobím - neovlivní termín dokončení akce a změna snížené sazby DPH z 10% na 14% od 1. 1.
2012. Dodavatel Outulný, a.s..

005Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

40 712 994,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
17.02.2012Datum podpisu:

Objekt Dům Náměšť nad Oslavou v lokalitě "Pod Křišťálovem B" - změna termínu uzlového bodu vynucená
mrazovým obdobím - neovlivní termín dokončení akce a změna snížené sazby DPH z 10% na 14% od 1. 1.
2012. Dodavatel Vlastimil Zelený - START.

004Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:
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41 034 647,05Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
13.07.2012Datum podpisu:

Dodatek č. 2 k SoD na lokalitu Pod Křišťálovem B, vzešlý z VŘ 023 - JŘBU. Výsledná cena dodatku je rozdílem
více- a méněprací. Dodavatel Vlastimil Zelený "START". Cena za objekt po podpisu dodatku 5 874 011,60 Kč
bez DPH, cena dodatku -55 288,40 Kč bez DPH.

012Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

41 089 935,45Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
13.07.2012Datum podpisu:

Dodatek č. 2 k SoD na lokalitu Pod Křišťálovem A, vzešlý z VŘ 022 - JŘBU. Výsledná cena dodatku je rozdílem
více- a méněprací. Dodavatel Outulný a.s.. Cena za objekt po podpisu dodatku 5 194 088 Kč bez DPH, cena
dodatku 20 792,99 Kč bez DPH.

011Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

40 752 694,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
03.07.2012Datum podpisu:

Dodatek č. 3 k SoD na lokalitu Jihlavská A, vzešlý z VŘ 019 - JŘBU. Výsledná cena dodatku je rozdílem více- a
méněprací. Dodavatel AGROSTAV. Cena za objekt po podpisu dodatku 5 957 809 Kč bez DPH, cena dodatku
39 700 Kč bez DPH/45 231 Kč s DPH.

008Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

40 712 994,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
17.02.2012Datum podpisu:

Objekt Dům Velká Bíteš v lokalitě "Jihlavská B" - změna termínu uzlového bodu vynucená mrazovým obdobím -
neovlivní termín dokončení akce a změna snížené sazby DPH z 10% na 14% od 1. 1. 2012. Dodavatel Agrostav
a.s. Jihlava.

Dodatky VŘ:
007Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

41 069 142,45Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
13.07.2012Datum podpisu:

Dodatek č. 2 k SoD na lokalitu CDI Náměšť n./Osl., vzešlý z VŘ 021 - JŘBU. Výsledná cena dodatku je rozdílem
více- a méněprací. Dodavatel Vlastimil Zelený "START". Cena za objekt po podpisu dodatku 15 928 458,45 Kč
bez DPH, cena dodatku -123,55 Kč bez DPH, -148,26 Kč s DPH.

010Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

41 069 266,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
03.07.2012Datum podpisu:

Dodatek č. 3 k SoD na lokalitu Jihlavská B, vzešlý z VŘ 020 - JŘBU. Výsledná cena dodatku je rozdílem více- a
méněprací. Dodavatel AGROSTAV. Cena za objekt po podpisu dodatku 8 080 280 Kč bez DPH, cena dodatku
316 572 Kč bez DPH/377 285,50 Kč s DPH.

009Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:
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40 849 218,21Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
26.10.2012Datum podpisu:

Dodatek č. 3 k SoD na lokalitu Pod Křišťálovem A, vzešlý z VŘ 027 - JŘBU. Výsledná cena dodatku je rozdílem
více- a méněprací. Dodavatel Outulný a.s.. Cena za objekt po podpisu dodatku 5 166 688,60 Kč bez DPH, cena
dodatku -27 399,40 Kč bez DPH, -31 947,41 Kč s DPH.

016Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

40 824 453,81Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
26.10.2012Datum podpisu:

Dodatek č. 3 k SoD na lokalitu Pod Křišťálovem B, vzešlý z VŘ 028 - JŘBU. Výsledná cena dodatku je rozdílem
více- a méněprací. Dodavatel Vlastimil Zelený "START". Cena za objekt po podpisu dodatku 5 849 247,20 Kč
bez DPH, cena dodatku -24 764,40 Kč bez DPH, -28 200,82 Kč s DPH.

017Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

40 876 617,61Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
26.10.2012Datum podpisu:

Dodatek č. 3 k SoD na lokalitu CDI Náměšť n./Osl., vzešlý z VŘ 026 - JŘBU. Výsledná cena dodatku je rozdílem
více- a méněprací. Dodavatel Vlastimil Zelený "START". Cena za objekt po podpisu dodatku 15 822 405,80 Kč
bez DPH, cena dodatku -106 052,65 Kč bez DPH, -127 263,18 Kč s DPH.

015Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

40 995 419,15Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
26.10.2012Datum podpisu:

Dodatek č. 4 k SoD na lokalitu Jihlavská A, vzešlý z VŘ 024 - JŘBU. Výsledná cena dodatku je rozdílem více- a
méněprací. Dodavatel AGROSTAV. Cena za objekt po podpisu dodatku 5 918 581,10 Kč bez DPH, cena
dodatku -39 227,90 Kč bez DPH, -45 523,18 Kč s DPH.

Dodatky VŘ:
013Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

40 982 670,26Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
26.10.2012Datum podpisu:

Dodatek č. 4 k SoD na lokalitu Jihlavská A, vzešlý z VŘ 025 - JŘBU. Výsledná cena dodatku je rozdílem více- a
méněprací. Dodavatel AGROSTAV. Cena za objekt po podpisu dodatku 8 067 531,11 Kč bez DPH, cena
dodatku -12 748,89 Kč bez DPH, -14 638,85 Kč s DPH.

014Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 811 666,00

Název etapy: Etapa vybavení objektů a dokončování projektu

Kód etapy: 004

Etapa navázaná na VŘ:

003Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.12.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.06.2013Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

V průběhu 4. etapy projektu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele movitého vybavení transformovaného
bydlení (postele, židle, stoly, nábytek do společného obývacího prostoru, apod.) a kancelářského vybavení pro
personál (do místností pro pracovníky v transformovaném bydlení, do kanceláří sídlících v zázemí pro
management, do centra denních aktivit v Náměšti nad Oslavou a denní terapie ve Velké Bíteši, jedná se o
kancelářské stoly, židle, skříně, zařízení sociálně terapeutické dílny, denního stacionáře apod.), které doplní
vybavení, které nebylo možné použít z předchozího ústavního zařízení z důvodu opotřebovanosti.

Popis:

Výběrové řízení na nábytek a kancelářské vybaveníNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení zahájenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

811 666,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
0,00Smluvní částka:

dodání movitého vybavení pro projektPředmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 187 520,00

Název etapy: Etapa přípravy akcí

Kód etapy: 001

Etapa navázaná na VŘ:

004Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

01.04.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
15.06.2010Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Stavební ani investiční záměr neobsahují položkový rozpočet sestavovaný na základě výkazů výměr a
podrobných propočtů předpokládaných prací, ale cena je sestavena na základě  odborných odhadů, kubíkových
cen a agregovaných položek. Tento materiál slouží objednateli pro hrubý odhad ceny dalších projektových prací
pro zadání prováděcí projektové dokumentace a na hrubou představu budoucích nákladů na provedení stavby a
tím na zvážení reálnosti stavby, slouží k politicko-managerskému rozhodování samosprávy kraje a tím i k odhadu
zajištění možnosti reálnosti financovaní stavební akce.

Popis:

Přímé zadání na vypracování projektu stavebního i
investičního záměru dle Pravid

Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

CZ7009264735 Podnikající fyzická osoba tuzemská

Ing. Lubomír Krechler 65789121 187 520,00 0,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

187 520,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

199 999,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

225 024,00Smluvní částka:

vypracování projektu stavebního i investičního záměruPředmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 587 500,00

Název etapy: Etapa vybavení objektů a dokončování projektu

Kód etapy: 004

Etapa navázaná na VŘ:

005Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

17.06.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
31.07.2013Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

V průběhu 4. etapy projektu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele elektroniky pro transformovaného
bydlení (jedná se o spotřebiče, které nebude součástí stavby potřebné pro běžný život), které doplní vybavení,
které nebylo možné použít z předchozího ústavního zařízení z důvodu dožilého stavu. Dále dojde k doplnění
elektroniky v zázemí pro management, v sociálně terapeutické dílně, denním stacionáři v Náměšti nad Oslavou,
místnosti pro denní terapii ve Velké Bíteši.

Popis:

Výběrové řízení na elektrické spotřebiče, strojní zařízení a
další příslušenství

Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:
Zakázka malého rozsahu 2. kategorieDruh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

587 500,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
0,00Smluvní částka:

dodání elektrických spotřebičů, strojního zařízení a dalšího
příslušenství pro projekt

Předmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 471 666,67

Název etapy: Etapa vybavení objektů a dokončování projektu

Kód etapy: 004

Etapa navázaná na VŘ:

006Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.12.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
31.05.2013Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

V průběhu 4. etapy projektu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele informačních technologií pro personál
v transformovaném bydlení, pro personál v zázemí pro management, v sociálně terapeutické dílně, v denním
stacionáři v Náměšti nad Oslavou a v centru denních aktivit ve Velké Bíteši, které doplní vybavení, které nebylo
možné použít z předchozího ústavního zařízení z důvodu dožilého stavu a nekompatibility. Jedná se především o
počítače, kopírky, tiskárny a další příslušenství do kanceláří pracovníků v zázemí pro management, do
transformovaného bydlení, denní terapie ve Velké Bíteši apod.

Popis:

Výběrové řízení na informační technologieNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:
Zakázka malého rozsahu 2. kategorieDruh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

471 666,67Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
0,00Smluvní částka:

dodání informačních technologií pro projektPředmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 104 000,00

Název etapy: Etapa pokračování průběhu a dokončení stavebních prací

Kód etapy: 003

Etapa navázaná na VŘ:

007Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodržování platné legislativy BOZP v době výstavby jednotlivých objektů
dle zákona.
Uvedená cena je včetně DPH - pozn. dodavatel není plátcem DPH.

Popis:

Výběrové řízení na koordinátory BOZPNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Živnostník nezaps. v OR

Irena Rybářová 87153033 104 000,00 0,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

104 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

199 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

104 000,00Smluvní částka:

zajištění dodržování platné legislativy BOZP v době výstavby
jednotlivých objektů dle zákona

Předmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 18 400,00

Název etapy: Etapa přípravy akcí

Kód etapy: 001

Etapa navázaná na VŘ:

008Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

04.06.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
15.06.2010Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Jedná se o výškopisné a polohopisné zaměření pozemků pro  potřeby osazení budoucích objektů do terénu.

Popis:

Přímé zadání na vypracování geodetického zaměření
pozemků dle Pravidel Rady kraj

Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

CZ18197884 Společnost s r.o.

PROGEO Jihlava spol. s r.o. 18197884 18 400,00 0,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

18 400,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

22 080,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

22 080,00Smluvní částka:

vypracování geodetického zaměření pozemkůPředmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 6 000,00

Název etapy: Etapa přípravy akcí

Kód etapy: 001

Etapa navázaná na VŘ:

009Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

28.05.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
31.05.2010Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Vypracovnání znaleckých posudků na odkup pozemků pro výstavbu objektů dle zákona a požadavků Příručky
pro žadatele a příjemce v oblasti intervence 3.1.

Popis:

Přímé zadání na vypracování znaleckých posudků na odkup
pozemků dle Pravidel Rad

Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

CZ6801041676 Živnostník nezaps. v OR

Ing. Martin Šotola 42633184 6 000,00 0,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

6 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

7 200,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

7 200,00Smluvní částka:

vypracování znaleckých posudků na odkup pozemkůPředmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč):
Název etapy:

Kód etapy:

Etapa navázaná na VŘ:

010Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

25.02.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
20.05.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na projektového a finančního manažera bylo ukončeno 20. 5. 2011. V benefitu je zadán stav VŘ
jako zahájené vzhledem k nemožnosti doplnit předvolené údaje o tomto VŘ pro účely finalizace. Požadované
údaje nejsou pro tento druh VŘ relevantní.
Projektový a finanční manažer byl vybrán na základě výběrového řízení na pracovní úvazek 1,0 na období od 20.
5. 2011 do 30. 4. 2013. Je odpovědný za správnou realizaci projektu, koordinuje jeho průběh, vyhodnocuje
způsob naplňování aktivit a indikátorů, kontroluje plnění harmonogramu projektu, zpracovává monitorovací
zprávy o realizaci, vyřizuje s MPSV podstatné a nepodstatné změny. Reprezentuje projekt, jedná s dodavateli,
kontroluje činnost po věcné stránce. Kontrola a zajištění publicity, kontrola čerpání prostředků a naplňování
jednotlivých etap. Zajišťuje potřebnou administrativu projektu ve vztahu k poskytovatelům dotace zejména
projednávání a odůvodňování změn, podávání žádostí o platby a vyúčtování jednotlivých etap projektu.
Zodpovídá za zdárnou realizaci projektu až do vypracování a odevzdání závěrečné monitorovací zprávy.
Částka je uvedena jako celková, specifikace "bez DPH" je v rámci tohoto VŘ nerelevantní.

Popis:

Výběrové řízení na pozici projektového a finančního
manažera

Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení zrušenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

882 759,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
882 759,00Smluvní částka:

přijetí pracovníka na zajištění realizace projektuPředmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 1 416 666,67

Název etapy: Etapa vybavení objektů a dokončování projektu

Kód etapy: 004

Etapa navázaná na VŘ:

011Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.12.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
31.05.2013Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Jedná se o nákup dvou automobilů určených pro ambulatní služby transformovaného zařízení ÚSP Jinošov.
Jedná se o dva devítimístné automobily, z nich jedno bude upraveno pro přepravu tří imobilních klientů.

Popis:

Výběrové řízení automobily pro přepravu imobilních klientůNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
PodlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení zahájenoStav VŘ:
Otevřené řízení (§27)Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

1 416 666,67Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
0,00Smluvní částka:

nákup automobilů pro přepravu imobilních klientůPředmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 183 333,33

Název etapy: Etapa vybavení objektů a dokončování projektu

Kód etapy: 004

Etapa navázaná na VŘ:

012Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.12.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
28.02.2013Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Jedná se movité vybavení keramické dílny, která bude součástí denního stacionáře v Náměšťi nad Oslavou v st.
p .č 13 ve formě keramických pecí pro výrobu keramiky klientů transformovaného zařízení pro usnadnění
uplatnitelnosti na trhu práce.

Popis:

Výběrové řízení na vybavení keramické dílnyNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

183 333,33Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
0,00Smluvní částka:

dodání vybavení keramické dílnyPředmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 541 818,00

Název etapy: Etapa vybavení objektů a dokončování projektu

Kód etapy: 004

Etapa navázaná na VŘ:

013Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.12.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
31.01.2013Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

V průběhu 3.etapy došlo v rámci stavebních a dokončovacích prací k instalaci zvedacího a transportního
systému v transformovaném bydlení s vysokou mírou podpory ve Velké Bíteši pro snadnější zvedání a transport
imobilních klientů. Během 4. etapy proběhne výběrové řízení na dodavatele zdravotnického vybavení pro péči o
imobilní klienty. Bude jednat o dodávku 3 ks lůžek pro imobilní klienty.

Popis:

Výběrové řízení na zvedací a transportní zařízení a elektrická
polohovací lůžka pro imobilní klienty

Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení zahájenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

541 818,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
0,00Smluvní částka:

dodání zvedacího a transportního zařízení a elektrických
polohovacích lůžek pro imobilní klienty

Předmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 83 333,00

Název etapy: Etapa přípravy akcí

Kód etapy: 001

Etapa navázaná na VŘ:

014Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

12.10.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
11.01.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Jedná se výběrové řízení na projektanta interiéru pro vypracování architektonického návrhu na vybavení veřejné
kavárny s chráněnými pracovními místy pro uživatele sociálně terapeutické dílny v Náměšti nad Oslavou st. p. č.
13. Vzhledem k personálnímu zajištění provozu dané kavárny osobami ZTP je nutné vybudování atraktivního
prostředí pro zajištění stabilní návštěvnosti občanů z blízkého okolí, kteří vyhledávají kavárenské služby.
Předpokládá se, že součástí interiéru budou vystavená i díla klientů chráněných dílen ÚSP Jinošov. Část
interiéru bude řešena jako výstavní prodejní galerie.

Popis:

Výběrové řízení na projekt interiéruNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

CZ27118223 Společnost s r.o.

DIVAN DESIGN s.r.o. 27118223 83 333,00 0,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

83 333,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

83 333,83Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

100 000,00Smluvní částka:

vypracování projektu interiéruPředmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 189 000,00

Název etapy: Etapa pokračování průběhu a dokončení stavebních prací

Kód etapy: 003

Etapa navázaná na VŘ:

015Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Předmětem veřejné zakázky, která proběhne v první etapě projektu, je zajištění TDI při výstavbě všech objektů.
Služba bude vykonávána po celou dobu výstavby. Tj. v průběhu 2. a 3. etapy.

Popis:

119 070,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
29.06.2012Datum podpisu:

Mandátní smlouva byla předčasně ukončena z důvodů nemoci dodavatele, která znemožňovala jeho výkon TDI v
dalších měsících. Zbytek TDI byl vykonán interně pracovníky příjemce - krajského úřadu

Dodatky VŘ:
001Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

Výběrové řízení na TDINázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
NadlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Užší řízení (§28)Druh výběrového/zadávacího řízení:

CZ6607072153 Živnostník nezaps. v OR

Ing. Zdeněk Pánek 48887145 189 000,00 119 070,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

189 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

199 999,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

226 800,00Smluvní částka:

zajištění TDIPředmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 10 000,00

Název etapy: Etapa přípravy akcí

Kód etapy: 001

Etapa navázaná na VŘ:

016Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

16.09.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
20.10.2010Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

V průběhu první etapy dojde k výběru administrátora zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Vítěz VZ zajistí
komplexní služby spojené se zajištěním VŘ 002 až po podpis smlouvy o dílo s vítězem VZ.

Popis:

Výběrové řízení na výběr administrátora zadávacího řízení na
zhotovitele stavby

Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

CZ26298163 Společnost s r.o.

Regionální poradenská agentura, s.r.o. 26298163 10 000,00 0,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

10 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

100 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

12 000,00Smluvní částka:

zajištění administrace výběrového řízení na zhotovitele
staveby

Předmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 114 935,00

Název etapy: Etapa započetí realizace stavebních prací

Kód etapy: 002

Etapa navázaná na VŘ:

017Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

06.05.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
17.06.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Otimalizace projektové dokumentace. Změna nastala na základě výsledku hodnocení projektové dokumentace
pracovníky MPSV, kdy bylo nutné provést optimalizaci realizační projektové dokumentace. Bylo proto
zrealizováno výběrové řízení na zpracovatele optimalizace formou průzkumu trhu, ze dvou oslovených
zpracovatelů byla vybrána nejnižší cenová nabídka. Výběrové řízení nebylo zahrnuto v původní projektové
žádosti, ale bylo nutné realizovat až na základě nově vyvstalých záležitostí

Popis:

Optimalizace realizační projektové dokumentaceNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

MinitendrVyplňované údaje k:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

CZ28267419 Společnost s r.o.

C.U.B.E. s.r.o. 28267419 114 935,00 0,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

114 935,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

Smlouva o dílo - Zhotovení optimalizace projektové
dokumentace pro povolení odstranění stavby, Zhotovení
optimalizace projektové dokumentace pro provádění stavby
"Transformace ÚSP Jinošov I.

Název RS:

114 935,00Celková částka RS v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

114 935,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

137 922,00Smluvní částka:

Doplnění PD v souladu s připomínkami MPSV.Předmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 89 880,00

Název etapy: Etapa pokračování průběhu a dokončení stavebních prací

Kód etapy: 003

Etapa navázaná na VŘ:

018Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

30.03.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
10.04.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Dodatečné projekční práce, vyvolané potřebou víceprací na všech objektech projektu.

Popis:

Dodatečné projekční práceNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Jednací řízení bez uveřejnění (§34)Druh výběrového/zadávacího řízení:

CZ7009264735 Podnikající fyzická osoba tuzemská

Ing. Lubomír Krechler 65789121 74 900,00 0,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

74 900,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

74 900,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

89 880,00Smluvní částka:

Předmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 89 308,00

Název etapy: Etapa pokračování průběhu a dokončení stavebních prací

Kód etapy: 003

Etapa navázaná na VŘ:

019Pořadové číslo VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:

16.04.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
03.07.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Dodatečné stavební práce - JŘBU, lokalita Jihlavská A. Dodavatel AGROSTAV. Z JŘBU vzešel dodatek 08 k VŘ
002.

Popis:

Dodatečné stavební práce - Jihlavská A - I.Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
PodlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Jednací řízení bez uveřejnění (§34)Druh výběrového/zadávacího řízení:

CZ46904662 Akciová společnost

AGROSTAV, akciová společnost 46904662 89 308,00 0,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

89 308,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

89 308,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

45 231,00Smluvní částka:

Předmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 776 226,00

Název etapy: Etapa pokračování průběhu a dokončení stavebních prací

Kód etapy: 003

Etapa navázaná na VŘ:

020Pořadové číslo VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:

16.04.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
03.07.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Dodatečné stavební práce - JŘBU, lokalita Jihlavská B. Dodavatel AGROSTAV. Z JŘBU vzešel dodatek 09 k VŘ
002. Výsledná částka VŘ na ZV je rozdílem víceprací a méněprací.

Popis:

Dodatečné stavební práce - Jihlavská B. - I.Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
PodlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Jednací řízení bez uveřejnění (§34)Druh výběrového/zadávacího řízení:

CZ46904662 Akciová společnost

AGROSTAV, akciová společnost 46904662 776 226,00 0,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

776 226,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

776 226,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

377 285,50Smluvní částka:

Předmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 85 693,25

Název etapy: Etapa pokračování průběhu a dokončení stavebních prací

Kód etapy: 003

Etapa navázaná na VŘ:

021Pořadové číslo VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:

16.04.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
13.07.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Dodatečné stavební práce - JŘBU, lokalita CDI Náměšť n./Osl. Dodavatel Vlastimil Zelený "START". Z JŘBU
vzešel dodatek 10 k VŘ 002. Smluvní částka na ZV je záporná, viz dodatek. Smluvní částka 0,01 byla zadána z
důvodů nemožnosti zadání záporné nebo nulové částky.

Popis:

Dodatečné stavební práce - CDI Náměš´t n./Osl. - I.Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
PodlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Jednací řízení bez uveřejnění (§34)Druh výběrového/zadávacího řízení:

CZ5604271365 Živnostník nezaps. v OR

Vlastimil Zelený 10121765 85 693,25 0,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

85 693,25Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

85 693,25Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

0,01Smluvní částka:

Předmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 59 516,19

Název etapy: Etapa pokračování průběhu a dokončení stavebních prací

Kód etapy: 003

Etapa navázaná na VŘ:

022Pořadové číslo VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:

25.06.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
13.07.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Dodatečné stavební práce - JŘBU, lokalita Pod Křišťálovem B. Dodavatel Outulný a.s. Z JŘBU vzešel dodatek
11 k VŘ 002. Smluvní částka na ZV je rozdílem víceprací a méněprací.

Popis:

Dodatečné stavební práce - Pod Křišťálovem A - I.Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
PodlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Jednací řízení bez uveřejnění (§34)Druh výběrového/zadávacího řízení:

CZ26230992 Akciová společnost

Outulný, a.s. 26230992 59 516,19 0,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

59 516,19Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

59 516,19Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

25 379,00Smluvní částka:

Předmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 27 507,00

Název etapy: Etapa pokračování průběhu a dokončení stavebních prací

Kód etapy: 003

Etapa navázaná na VŘ:

023Pořadové číslo VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:

25.06.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
13.07.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Dodatečné stavební práce - JŘBU, lokalita Pod Křišťálovem B. Dodavatel Vlastimil Zelený "START". Z JŘBU
vzešel dodatek 12 k VŘ 002. Smluvní částka na ZV je záporná, viz dodatek. Smluvní částka 0,01 byla zadána z
důvodů nemožnosti zadání záporné nebo nulové částky.

Popis:

Dodatečné stavební práce - Pod Křišťálovem B - I.Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
PodlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Jednací řízení bez uveřejnění (§34)Druh výběrového/zadávacího řízení:

CZ5604271365 Živnostník nezaps. v OR

Vlastimil Zelený 10121765 27 507,00 0,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

27 507,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

27 507,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

0,01Smluvní částka:

Předmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 50 324,24

Název etapy: Etapa pokračování průběhu a dokončení stavebních prací

Kód etapy: 003

Etapa navázaná na VŘ:

024Pořadové číslo VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:

11.10.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
26.10.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Dodatečné stavební práce - JŘBU, lokalita Jihlavská A. Dodavatel AGROSTAV. Z JŘBU vzešel dodatek 13 k VŘ
002. Smluvní částka na ZV je záporná, viz dodatek. Smluvní částka 0,01 byla zadána z důvodů nemožnosti
zadání záporné nebo nulové částky.

Popis:

Dodatečné stavební práce - Jihlavská A - II.Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
PodlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Jednací řízení bez uveřejnění (§34)Druh výběrového/zadávacího řízení:

CZ46904662 Akciová společnost

AGROSTAV, akciová společnost 46904662 50 324,24 0,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

50 324,24Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

50 324,24Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

0,01Smluvní částka:

Předmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 73 174,01

Název etapy: Etapa pokračování průběhu a dokončení stavebních prací

Kód etapy: 003

Etapa navázaná na VŘ:

025Pořadové číslo VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:

11.10.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
26.10.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Dodatečné stavební práce - JŘBU, lokalita Jihlavská B. Dodavatel AGROSTAV. Z JŘBU vzešel dodatek 14 k VŘ
002. Smluvní částka na ZV je záporná, viz dodatek. Smluvní částka 0,01 byla zadána z důvodů nemožnosti
zadání záporné nebo nulové částky.

Popis:

Dodatečné stavební práce - Jihlavská B - II.Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
PodlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Jednací řízení bez uveřejnění (§34)Druh výběrového/zadávacího řízení:

CZ46904662 Akciová společnost

AGROSTAV, akciová společnost 46904662 73 174,01 0,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

73 174,01Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

73 174,01Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

0,01Smluvní částka:

Předmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 218 030,50

Název etapy: Etapa pokračování průběhu a dokončení stavebních prací

Kód etapy: 003

Etapa navázaná na VŘ:

026Pořadové číslo VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:

10.10.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
26.10.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Dodatečné stavební práce - JŘBU, lokalita CDI  áměšť n./Osl. Dodavatel Vlastimil Zelený "START". Z JŘBU
vzešel dodatek 15 k VŘ 002. Smluvní částka na ZV je záporná, viz dodatek. Smluvní částka 0,01 byla zadána z
důvodů nemožnosti zadání záporné nebo nulové částky.

Popis:

Dodatečné stavební práce - CDI Náměšť n./Osl. - II.Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
PodlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Jednací řízení bez uveřejnění (§34)Druh výběrového/zadávacího řízení:

CZ5604271365 Živnostník nezaps. v OR

Vlastimil Zelený 10121765 218 030,50 0,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

218 030,50Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

218 030,50Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

0,01Smluvní částka:

Předmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 91 353,18

Název etapy: Etapa pokračování průběhu a dokončení stavebních prací

Kód etapy: 003

Etapa navázaná na VŘ:

027Pořadové číslo VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:

10.10.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
26.10.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Dodatečné stavební práce - JŘBU, lokalita Pod Křišťálovem A. Dodavatel Outulný a.s.. Z JŘBU vzešel dodatek
16 k VŘ 002. Smluvní částka na ZV je záporná, viz dodatek. Smluvní částka 0,01 byla zadána z důvodů
nemožnosti zadání záporné nebo nulové částky.

Popis:

Dodatečné stavební práce - Pod Křišťálovem A - II.Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
PodlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Jednací řízení bez uveřejnění (§34)Druh výběrového/zadávacího řízení:

CZ26230992 Akciová společnost

Outulný, a.s. 26230992 91 353,18 0,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

91 353,18Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

91 353,18Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

0,01Smluvní částka:

Předmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 1 070,00

Název etapy: Etapa pokračování průběhu a dokončení stavebních prací

Kód etapy: 003

Etapa navázaná na VŘ:

028Pořadové číslo VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:

17.10.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
26.10.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Dodatečné stavební práce - JŘBU, lokalita Pod Křišťálovem B. Dodavatel Vlastimil Zelený "START". Z JŘBU
vzešel dodatek 17 k VŘ 002. Smluvní částka na ZV je záporná, viz dodatek. Smluvní částka 0,01 byla zadána z
důvodů nemožnosti zadání záporné nebo nulové částky.

Popis:

Dodatečné stavební práce - Pod Křišťálovem B - II.Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
PodlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Jednací řízení bez uveřejnění (§34)Druh výběrového/zadávacího řízení:

CZ5604271365 Živnostník nezaps. v OR

Vlastimil Zelený 10121765 1 070,00 0,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

1 070,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

1 070,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

0,01Smluvní částka:

Předmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč):
Název etapy:

Kód etapy:

Etapa navázaná na VŘ:

029Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

30.04.2013Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.06.2013Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Předmětem zakázky malého rozsahu do 100 tis. Kč bez DPH, je dodávka pokladního systému pro zajištění
provozu kavárny, včetně nástrojů pro organizaci a kontrolu prodeje a evidenci pohybu zboží skrz sklad - nákup
(příjem) a prodej (výdej).

Popis:

Výběrové řízení na podkladní systémNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

60 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
0,00Smluvní částka:

Předmět:

AnoVybráno:
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9. Publicita

Viditelné umístění trvalé informační deskyNázev publicity:

Tento prvek publicity byl naplněn při dokončovacích pracích a terénních úpravách. Vzhled a provedení trvalých
informačních desek byl konzultován s pracovníky MPSV.

Popis:

Souhlas se zveřejním v seznamu příjemcůNázev publicity:

Příjemce podepsal souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců.

Popis:

Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech
dokumentech

Název publicity:

V rámci projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov dochází k označování všech tištěných dokumentů
(např. Přílohy k Oznámení příjemce o změnách v projektu, podklady pro výběrová řízení atd.) publicitním
minimem Integrovaného operačního programu v souladu s Pravidly pro provádění informačních a propagačních
opatření (příloha č. 10 Příručky pro žadatele a příjemce). Faktury a průvodky k likvidaci faktur jsou označeny větou
Financováno z IOP a dalšími požadovanými náležitostmi (reg. č. projektu, identifikační č. EDS, název projektu a
číslo účtu projektu). Byly vytvořeny webové stránky pro portálem Kraje Vysočina, kde jsou uloženy základní
informace o projektu včetně publicitního minima IOP.

Popis:

Oznámení na billboardechNázev publicity:

Na staveništích jednotlivých staveb byly po celou dobu výstavby viditelně umístěny billboardy, jejichž provedení a
parametry byly konzultovány s pracovníky MPSV. Dále proběhlo slavnostní poklepání základních kamenů na
staveništích ve Velké Bíteši i v Náměšti nad Oslavou. Pamětní desky základních kamenů, provedené v souladu s
Pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření budou po dokončení výstavby umístěny jako
doplňkové na příslušných objektech.

Popis:

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

8. Environmentální kritéria

10.Přílohy
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Jméno a příjmení statutárního
orgánu/oprávněné osoby:

Podpis DatumPřevzal (pracovník ZS)

Podpis a razítko:

Místo a datum:




