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 druhá část Závěrečné MONITOROVACÍ ZPRÁVY                                     
1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ
	Registrační číslo projektu
	CZ.1.04/3.1.00/05.00030

	Název projektu
	Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt

	Číslo monitorovací zprávy
	11

	Datum vypracování zprávy
	16. 8. 2013

	HASH kód MZ v Benefit7
	0cu18PM01101


2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY
	Název příjemce
	Kraj Vysočina

	IČ
	70890749

	Statutární zástupce (oprávněná osoba): jméno, příjmení, funkce
	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje

	Jméno a příjmení zhotovitele zprávy
	Ing. Jana Křížová

	E-mail
	krizova.j@kr-vysocina.cz


B1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY

	Číslo klíčové aktivity
	01

	Název klíčové aktivity
	Administrace a řízení projektu

	Období realizace klíčové aktivity
	1. 3. 2013 – 31. 5. 2013

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	  

	Projekt realizoval tým projektu v následujícím obsazení: projektová manažerka, finanční manažerka, manažerka poskytování služeb, odborná asistentka projektu, webmaster. Během sledovaného monitorovacího období projektový tým zajistil kompletní zabezpečení projektu. Tým pokračoval v kontrolních návštěvách dodavatelů sociálních služeb, a to kontrolou činnosti za rok 2012. Kontroly probíhaly dle stanoveného harmonogramu. 

V tomto období byly realizovány 3 kontrolní návštěvy, jejichž předmětem byla kontrola dodržování podmínek dle uzavřených smluv o zajištění sociální služby. Jmenovitě byla následná kontrola provedena u těchto dodavatelů sociálních služeb:

Oblastní charita Havlíčkův Brod 
Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod

Byty sociální rehabilitace Havlíčkův Brod

Byty sociální rehabilitace Humpolec

Sociálně terapeutická dílna Ledeč nad Sázavou

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Světlá nad Sázavou

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Havlíčkův Brod
Sdružení Nové Město na Moravě

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi I.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi II.

Fokus Vysočina

Sociálně terapeutická dílna Havlíčkův Brod  

Komunitní tým sociální rehabilitace Havlíčkův Brod

Tým podpory v zaměstnávání Havlíčkův Brod

Sociálně terapeutická dílna Pelhřimov

Komunitní tým sociální rehabilitace Pelhřimov

Tým podpory v zaměstnávání Pelhřimov

Komunitní tým sociální rehabilitace Chotěboř
Bylo zjištěno, že dodavatelé zajišťují dané služby dle podmínek, které vyplývají z uzavřených smluv. 

V průběhu měsíce dubna a května 2013 se realizační tým zabýval kontrolami monitorovacích zpráv od dodavatelů sociálních služeb za závěrečné monitorovací období. Ve svých závěrečných monitorovacích zprávách poskytovatelé služeb zhodnotili realizaci projektu, tzn. přínosy projektu pro jejich činnost, zhodnocení výsledků služby, zmínili i některé problémy.


	Tým projektu dokončil analýzu údajů o činnosti dodavatelů. Výstupem jsou data ve formě statistického porovnání v letech 2010 až 2012, a to v podobě absolutních i relativních ukazatelů za jednotlivé druhy služeb. Tříleté období sledování indikátorů umožnilo, s přihlédnutím ke specifičnostem jednotlivých služeb, tyto služby porovnat, zhodnotit efektivnost a vyvodit závěry. Základními ukazateli, které tým sledoval, byly výdaje na uživatele, rozbory mzdových ukazatelů a jejich porovnání v čase. 

Schůzky projektového týmu se konaly jednou týdně, zpravidla v pondělí. Na těchto krátkých poradách se řešil plán činnosti na nadcházející pracovní týden a další běžné provozní záležitosti. 
V monitorovacím období byl zahájen externí audit projektu. Ke smlouvě o provedení externího auditu byly vyhotoveny dva dodatky, první se týkal změny termínu auditu a druhý byl vyhotoven v návaznosti na změnu sazby DPH od 1. 1. 2013.


	Číslo klíčové aktivity
	03

	Název klíčové aktivity
	Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb

	Období realizace klíčové aktivity
	1. 3. 2013 – 31. 5. 2013

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	

	Kraji Vysočina se díky projektu podařilo zajistit financování sítě služeb sociální prevence, konkrétně se jedná o podporu 51 sociálních služeb na celém území kraje. Z monitorovacích zpráv dodavatelů vyplynulo, že byly naplněny smluvní hodnoty monitorovacích indikátorů, většinou tyto hodnoty byly překročeny, pouze 1 dodavatel splnil smluvní hodnotu monitorovacích indikátorů pouze na 95 %. Ověření, zda dodavatelé sociálních služeb poskytují kvalitní služby, plní aktivity v souladu se smlouvou, že jimi vykázané finanční prostředky byly skutečně vynaloženy, prováděl realizační tým formou předběžné, průběžné a následné kontroly. Výsledky kontrol z tohoto monitorovacího období byly vyhodnoceny celkově kladně. Ve spolupráci s dodavateli byly napraveny zjištěné nedostatky. Ve svých závěrečných monitorovacích zprávách poskytovatelé služeb zhodnotili realizaci projektu.
Kontrola efektivity výdajů je prováděna formou konzultace výdajů před jejich vynaložením, při kontrolách soupisek účetních dokladů doložených k monitorovacím zprávám a při kontrolách u dodavatelů. Při všech kontrolách byly zohledněny závěry auditu operace projektu, který se uskutečnil v dubnu 2012.
Na základě sběru dat za roky 2010 až 2012 zpracovával projektový tým analýzu efektivnosti vynakládaných finančních prostředků na jednotlivé druhy služeb, konkrétně se jedná o výdaje za jednotlivé druhy služeb (a jednotlivých poskytovatelů), které byly porovnávány s hodnotami sledovaných indikátorů. Výsledné ukazatele byly porovnávány jednak v čase a jednak v rámci jednoho druhu služby. Sledované ukazatele: výdaje na uživatele, výdaje na intervenci, kontakt apod. V analýze byl sledován podíl mzdových výdajů na celkových výdajích, územní rozložení služeb, dále vývoj absolutních ukazatelů v jednotlivých službách (např. meziroční nárůst uživatelů v jednotlivých službách).



	Číslo klíčové aktivity
	04

	Název klíčové aktivity
	Organizace seminářů a konferencí, tvorba webových stránek

	Období realizace klíčové aktivity
	1. 3. 2013 – 31. 5. 2013

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	

	Ve sledovaném období se uskutečnila v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina závěrečná krajská konference projektu (27. 3. 2013).  

Hlavním tématem konference bylo zhodnocení realizace projektu. Dalším bodem konference bylo poskytnutí informací o financování služeb po skončení projektu. 
V rámci konference vystoupili se svým programem i vybraní dodavatelé sociálních služeb. Byla předvedena ukázka hudební a taneční produkce uživatelů sociálních služeb. Součástí konference byla prodejní výstava výrobků uživatelů sociálně terapeutických dílen zapojených do projektu v prostorách foyer kongresového sálu, která se setkala s velkým zájmem nejen účastníků konference, ale i dalších zaměstnanců krajského úřadu a návštěvníků z řad veřejnosti.

Konference umožnila nejen komunikaci zástupců místních samospráv s vybranými poskytovateli sociálních služeb, ale i předání zkušeností mezi jednotlivými dodavateli sociálních služeb navzájem. 

Webové stránky projektu byly průběžně aktualizovány.



4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU

	Popište problémy, které jste měli při realizaci projektu, a které mají vliv na plnění jeho cílů

	Žádné relevantní problémy se při realizaci nevyskytly.


	Popište, jak jste tyto problémy odstranili/odstraníte 

	


5. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

	Uveďte, jaké formální změny proběhly ve sledovaném období

	

	Žádná nepodstatná změna projektu neproběhla.


	Uveďte, jaké věcné změny proběhly ve sledovaném období

	Žádná nepodstatná změna projektu neproběhla. 


	Uveďte, jaké změny rozpočtu proběhly ve sledovaném období

	Žádná nepodstatná změna projektu neproběhla. 



6. ZMĚNY PROJEKTU PODLE BODU 15 ČÁSTI II ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

	V případě změn projektu se podle bodu 15 Rozhodnutí o poskytnutí dotace se postupuje podle textu v dané části právního aktu

	6.1.
	Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o změnu projektu podle bodu 15 Rozhodnutí o poskytnutí dotace

	
	Ve sledovaném období nebyla podána žádost o změnu projektu.

	6.2
	Uveďte, zda byla ve sledovaném období nějaká změna podle bodu 15 části II Rozhodnutí o poskytnutí dotace odsouhlasena

	
	

	6.3.
	Uveďte, čeho se změna/y týkala/y 

	
	


7. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU  
	V případě podstatných změn projektu se postupuje podle platné verze Příručky pro příjemce, pokud není v Právním aktu o poskytnutí podpory stanoveno jinak.

	7.1.
	Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o podstatnou změnu projektu

	
	Ve sledovaném období byla podána žádost o podstatnou změnu.

	7.2
	Uveďte, zda byla podstatná změna ve sledovaném období odsouhlasena

	
	ano

	7.3.
	Uveďte, čeho se podstatné změny týkaly 

	
	Změna účtu na základě novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů  


8. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU

	Zhodnocení realizace projektu

Projekt byl realizován v období 1. 6. 2009 – 31. 5. 2013. Vybrané služby sociální prevence byly financovány od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2013. Podpořeny byly následující druhy sociálních služeb: Azylové domy, Intervenční centra, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Sociálně terapeutické dílny, Terénní programy, Sociální rehabilitace, Domy na půli cesty. 
Klíčová aktivita „Administrace a řízení projektu“ 
Realizační tým zajistil administraci a řízení projektu. Bylo zpracováno 11 monitorovacích zpráv. Bylo zorganizováno 12 konferencí a 1 informační seminář pro dodavatele služeb. Realizační tým zajistil kontrolu dodavatelů sociálních služeb, a to předběžnou, průběžnou i následnou v místě poskytování služby. U každého z dodavatelů proběhly nejméně 2 následné kontroly na místě. Realizační tým zajistil komunikaci s poskytovateli, informace o projektu i aktualizaci webových stránek projektu. Tým projektu analyzoval data o činnosti dodavatelů. Výstupem jsou data ve formě statistického porovnání v letech 2010 až 2012, a to v podobě absolutních i relativních ukazatelů za jednotlivé druhy služeb. Tříleté období sledování indikátorů umožnilo, s přihlédnutím ke specifičnostem jednotlivých služeb, tyto služby porovnat a zhodnotit efektivnost. Základními ukazateli, které tým sledoval, byly výdaje na uživatele, rozbory mzdových ukazatelů a jejich porovnání v čase. 

Klíčová aktivita „Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb“
Vybrané služby sociální prevence poskytovaly díky podpoře z projektu stabilně své služby po celou dobu trvání projektu. Jednoznačným přínosem projektu bylo rozšíření sítě sociálních služeb, vznikly 3 nové služby (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v Telči, Velkém Meziříčí a Havlíčkově Brodě), zlepšila se dostupnost služeb pro obyvatele Kraje Vysočina. Vyšší objem finančních prostředků se promítl do vyššího počtu uživatelů. Zároveň finanční prostředky byly zabezpečeny na více než 3 roky, z čehož vyplynula možnost plánovat rozvoj služby a zabezpečit stabilitu služby z pohledu personálního zajištění. Byla vytvořena síť 51 služeb, díky pořádaným konferencím byla podpořena spolupráce jednotlivých poskytovatelů a sdílení zkušeností. Na základě dat shromážděných od poskytovatelů bylo možné zhodnotit efektivnost služeb a naplánovat jejich budoucí podporu. Sociální služby Azylové domy a část Sociální rehabilitace budou do konce roku 2014 podporovány prostřednictvím individuálního projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina II.

Cíle projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.:OPLZZ-ZS22-18/2009 byly splněny.
Klíčová aktivita „Organizace seminářů a konferencí, tvorba webových stránek“ 

Po zahájení projektu byl pro dodavatele sociálních služeb uspořádán informační seminář. Během realizace projektu proběhlo 10 okresních konferencí (5 na jaře roku 2011 a 5 v měsících září a říjnu roku 2012), na konci projektu (v březnu 2013) byla uspořádána 2. krajská konference. Na všech výše uvedených akcích byl představen projekt, jeho cíle a posléze i výsledky. Dodavatelé sociálních služeb zde představili svou činnost, výsledky a to nejen mezi sebou, ale i směrem k zástupcům samosprávy dotčených obcí, od kterých se po skončení projektu předpokládala účast na financování těchto služeb. K propagaci projektu přispěly i webové stránky projektu, které byly součástí Sociálního portálu krajského úřadu.
Problémovou oblastí se jevilo zejména posuzování způsobilosti, resp. nezpůsobilosti výdajů. Po auditu operace projektu, který se uskutečnil v dubnu 2012, bylo pozastaveno proplácení některých výdajů dodavatelům služeb. Dále byla nastavena přísnější kritéria pro hodnocení efektivity výdajů, která se promítla do předběžné, průběžné i následné kontroly způsobilosti výdajů.
Rozhodnutím o poskytnutí dotace byl stanoven počet monitorovacích indikátorů ve výši 3 123. Tento počet byl překročen téměř dvojnásobně. Výsledná hodnota podpořených osob činí 5 890 (2 984 žen a 2 906 mužů). 
Od zahájení projektu byly zřízeny webové stránky IP, které informovaly veřejnost o projektu a jeho financování, obsahovaly aktuální informace o výběrových řízeních, dokumenty ke stažení pro dodavatele, otázky a odpovědi atd. Na webových stránkách Kraje Vysočina byly zavěšeny tiskové zprávy o průběhu realizace projektu, o krajských a okresních konferencích Individuálního projektu Vysočina. Projektový tým zajistil dodržování povinné publicity na veškerých dokumentech, které se vztahují k IP. Projektový tým kontroloval do jaké míry a v jakém rozsahu dodavatelé dodržují své závazky k zajištění publicity dle publicitních pravidel OP LZZ, k jejichž dodržování se dodavatelé zavázali podpisem smlouvy o poskytování služeb. Projektový tým zorganizoval informační seminář po zahájení projektu pro dodavatele, jehož účelem bylo vysvětlit dodavatelům smluvní ujednání ohledně publicity OP LZZ, k jehož dodržování se dodavatelé zavázali podpisem smlouvy o poskytování služeb. Na tomto semináři byli dodavatelé dále projektovým týmem informováni o všech podstatných a organizačních záležitostech, souvisejících s publicitou OP LZZ. Dále byla publicita zajištěna prostřednictvím dodavatelů sociálních služeb IP. Dodavatelé zveřejňovali informace o svých zařízeních a financování z IP v článcích regionálního tisku, dále na svých webových stránkách, tištěných dokumentech i na akcích jimi pořádaných. Bylo uspořádáno 10 okresních konferencí a 2 krajské konference IP pro zástupce státní správy, samosprávy a pro poskytovatele sociálních služeb, kde došlo k představení projektu, posléze i ke zhodnocení realizace projektu. Došlo zde navíc k výše zmíněné distribuci letáků, vizitek a propagačních materiálů účastníkům konference, publicita byla zajištěna také instalací banneru, který informoval účastníky konference o IP a o jeho financování.



9. Kontroly na místě

	Zde popište kontrolu projektu, která byla provedena na Vašem projektu jiným subjektem, než poskytovatelem podpory (např. NKÚ, EK, FÚ, atd.). V případě, že taková kontrola na Vašem projektu neproběhla, dále nic nevyplňujte.

	9.1.
	Název subjektu, který provedl/provádí kontrolu

	
	Finanční úřad pro Kraj Vysočina

	9.2
	Název kontroly

	
	Daňová kontrola skutečností rozhodných pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně podle ust. § 87 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

	9.3.
	Číslo kontroly

	
	141086/13/2900-04701-700148

	9.4.
	Zaměření kontroly a závěry

	
	Prošetření podezření na porušení rozpočtové kázně, stále probíhá

	9.5.
	Nápravná opatření splněna


	
	ANO:                NE:               NEBYLA ULOŽENA

	9.6.
	Vyjádření příjemce

	
	NE


9. Kontroly na místě

	Zde popište kontrolu projektu, která byla provedena na Vašem projektu jiným subjektem, než poskytovatelem podpory (např. NKÚ, EK, FÚ, atd.). V případě, že taková kontrola na Vašem projektu neproběhla, dále nic nevyplňujte.

	9.1.
	Název subjektu, který provedl/provádí kontrolu

	
	Ministerstvo financí ČR

	9.2
	Název kontroly

	
	Audit operace 

	9.3.
	Číslo kontroly

	
	OPLZZ/2013/O/002

	9.4.
	Zaměření kontroly a závěry

	
	Hospodaření s veřejnými prostředky a naplnění podmínek realizace a financování projektu a ověření splnění podmínek dle čl. 16 nařízení Komise č. 1828/2006, Závěr MF – nahlášení nezpůsobilých výdajů jako nesrovnalost, ŘO OPLZZ byly předány podklady k prošetření podezření na porušení rozpočtové kázně dle zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech FÚ pro Kraj Vysočina

	9.5.
	Nápravná opatření splněna


	
	ANO:                NE:               NEBYLA ULOŽENA

	9.6.
	Vyjádření příjemce

	
	 


B2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako příjemce finanční podpory z OP LZZ prohlašuji, že:

1. všechny informace uvedené v předložené Monitorovací zprávě a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

2. projekt je realizován v souladu s Právním aktem o poskytnutí podpory z OP LZZ;

3. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání všech výběrových řízení, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

4. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí;

5. na aktivity tohoto projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Právním aktu o poskytnutí podpory;

6. při vytváření projektových produktů (např. brožura vytvořená v rámci projektu apod.) dodržuji práva duševního vlastnictví;

7. k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;

(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

8. nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku;  nejsem v úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); nebyl na můj majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání; není proti mně veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ani proti mně není vedeno exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu; nebyl na mě vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (ES) prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem; toto platí také pro partnera/partnery s finančním příspěvkem.

V případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení, se použije následující: 

Je proti mně vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), které je nyní ve fázi: ….

9. jsem nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin podvodu, podplácení, účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo za jinou nezákonnou činnost poškozující finanční zájmy Společenství dle nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008 v návaznosti na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002; v případě, že příjemce je právnickou osobou, prohlašuji, že tuto podmínku splňují všichni členové statutárního orgánu příjemce;

10. mi nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;

11. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro danou prioritní osu programu OP LZZ;

12. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ;

13. žádost o platbu na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ;

14. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

15. kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;

16. jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v žádosti o platbu je možné, že mi finanční podpora nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vynaložených prostředků;

17.  FORMCHECKBOX 
 (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých výdajů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);

18.  FORMCHECKBOX 
 (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých výdajů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

	Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby příjemce
	MUDr. Jiří Běhounek

	Funkce v organizaci
	Hejtman Kraje Vysočina

	Místo a datum
	Jihlava 28. 8. 2013

	Podpis a razítko


	                     ……………………………….

	Doplňující informace

	 


� Označte příslušnou odpověď křížkem (písmenem x).


� Označte příslušnou odpověď křížkem (písmenem x).


� Popište v jaké fázi insolvenčního řízení se nacházíte – tedy zda bylo zahájeno insolvenční řízení (§ 97) nebo bylo rozhodnuto o úpadku (§ 136). Dále můžete uvést bližší informace. 
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