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Antrag auf Durchführung einer Änderung im Projekt - Änderung Nr. 1 
Žádost o provedení změny v projektu - Změna č. 1 

 
 
Registrierungsnummer des Projektes in ATMOS/: M00254 
Registrační číslo projektu v ATMOS 
 
Name (bzw. Abkürzung) des Projektes / Název (příp. zkratka) projektu:  
II/406 Telč – Durchfahrt  /   II/406 Telč – průtah  
 
Lead Partner / Vedoucí partner: Kraj Vysočina 
 
Ort der Antragseinreichung / Místo podání žádosti: CRR JV, Brno 
 
 
I. Angabe(n), bei der (denen) es zur Änderung kommt / Údaj(e), ve kterém(ých) 
dochází ke změně 1:  
 
Tschechisch/Česky:  

rozpočet projektu 

 

Deutsch/Německy:  

Kosten des Projektes (Budget) 

 

Ausgangsbasis / Původní hodnota: 

Tschechisch/Česky: 

Celkové způsobilé výdaje: 1 387 017 € (viz změnový rozpočet) 

 

Deutsch/Německy:  

Gesamte förderfähigen Kosten: 1 387 017 € (siehe Budgetänderung)  
 

 

Beantragte Änderung / Nová hodnota: 

Tschechisch/Česky:  

Celkové způsobilé výdaje: 913 465 € (viz změnový rozpočet) 

 

                                                 
1 Der Lead Partner garantiert, dass die deutsche und tschechische Version der vorgeschlagenen Änderungen 

übereinstimmen. / Vedoucí partner garantuje shodnost překladu české a německé verze navrhovaných změn. 

pospichalova
Textový rámeček
RK-34-2013-13, př. 2
počet stran: 5
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Deutsch/Německy:   

Gesamte förderfähigen Kosten: 913 465 € (siehe Budgetänderung) 
 
 
 
II. Wird der Projektinhalt mit der vorgesehenen Änderung geändert? (Falls ja, 

beschreiben Sie einen neuen Inhalt.) /  
Mění se plánovanou změnou obsah projektu? (Pokud ano, popište nový obsah) 
 

Tschechisch/Česky: NE 

 
Deutsch/Německy:  NEIN 
 
 
III. Begründung der Änderung / Odůvodnění změny: 
 

Tschechisch/Česky:  

- úspora ve výběrovém řízení 
- uvolnění finančních prostředků pro další projekty  

 
Deutsch/Německy:  
 

- die Ersparnis an dem Auswahlverfahren 
- die Freistellung der Finanzmittel für andere Projekte 

 
Zeichnungsberechtigte Person des Lead Partners / Statutární zástupce Vedoucího 
partnera: 
 
 
Vorname und Nachname/Jméno a příjmení: MUDr. Jiří Běhounek 

 

 

Unterschrift/Podpis:……………………………. 

 

 

Stempel/Razítko: ………………………………… 

Datum:  
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ROZPOČET části projektu 
realizované českým partnerem / 

BUDGET des von dem 
tschechischen Partner 

umgesetzten Projektteils 1. požadovaná změna/1. beantragte Budgetänderung:

II/406 Telč - průtah Datum 
žádosti/Datum 
des Antrags: 10.10.2013

Schváleno 
dne/Bewilligt 
am: 

Pobočka CRR ČR 
Jihovýchod/Jihozápad/
Zweigstelle CRR CR 
Südost/Südwest

Jméno 
kontrolora/Name 
des Prüfers

Jednotka/Ei
nheit

Počet 
jednotek/
Anzahl 

der 
Einheiten

Jednotková 
cena/Preis 
pro Einheit 

Náklady 
položky(v 

EUR)/Kosten der 
Position

Náklady kapitoly(v 
EUR)/Kosten des 
Kapitels (in EUR) 

Poznámka 
žadatele/Anmerkung des 

Antragsstellers

Jednotka/Einh
eit

Počet 
jednotek/A
nzahl der 
Einheiten

Jednotková 
cena/Preis 
pro Einheit 

Náklady položky(v 
EUR)/Kosten der 

Position

Náklady kapitoly(v 
EUR)/Kosten des 
Kapitels (in EUR) 

% změny (nová hodnota - 
původní /celkový 

rozpočet)%/ %Änderung 
(Neu -Ausgangsbasis/  

Gesamtbudget) 

Poznámka 
žadatele/Anmerkung des 

Antragsstellers

300 0 -0,02%

 0  0
1.1.1  0 0

0
0

 0 0
1.2  Cestovné/Reisekosten  300  0

1.2.1 Diety (2 zaměstnanci) výjezd 10 30 300 odhad výjezd 0 0 0 zrušení položky
1.2.2 0 0

1.3  Dobrovolná neplacená práce/Freiwillige nicht bezahlte 
Arbeit  0 0,00%  0 0,00%

1.3.1 0 0
1.3.2 0 0

 0 0
 2.   PLÁNOVANÉ VĚCNÉ A EXTERNÍ VÝDAJE/GEPLANTE 
SACHKOSTEN 240 66 -0,01%
2.1  Nákup materiálu,zboží a jiného neinvestičního 
zařízení/Ankauf von Material, Gütern und anderer nicht-
investiver Ausstattung  0  0

2.1.1 Materiál/Material 0 0
2.1.2 Zboží/Güter 0 0
2.1.3 0 0

0 0
2.2  Externí služby/Externe Dienstleistungen  240  66

2.2.1 Externí poradci a konzultace/Externe Berater und Konsultationen 0 0

2.2.2 Překlady a tlumočení/Übersetzung und Dolmetschen normostrana 12 20 240 normostrana 1,5 44 66
navýšení jednotkové ceny a 
zároveň ponížení položky

2.2.3 Studie, koncepty/Studien, Konzepte 0 0

2.2.4
Pronájem prostor a vybavení pro setkání, konference, semináře/Miete 
von Räumen und Ausstattung für Treffen, Konferenzen, Seminare 0 0

2.2.5
Catering na setkání, konference, semináře/Catering für Treffen, 
Konferenzen und Seminare 0 0

2.2.6 Přepravné/Fracht 0 0
2.3  Režijní výdaje/Gemeinkosten 0 0
2.3.1 Nájem/Miete 0 0
2.3.2 Voda/Wasser 0  0  
2.3.3 Energie/Energie 0 0
2.3.4 Telefony/Telefon 0 0
2.3.5 Kancelářský materiál/Büromaterial 0 0
2.3.6 Bankovní poplatky/Bankgebühren 0 0

 0 0

2.4  Odpisy nemovitostí a vybavení/Abschreibung von Immobilien und Ausstattung  0  0
2.4.1 0 0

0 0
 3.   INVESTICE/INVESTITIONEN 1 386 477 913 399 -34,11%

3.1  Nákup investic/Ankauf von Investitionen  42 484  40 900

3.1.1 Samostatné stroje a zařízení/Einzelmaschinen und Ausstattung 0 0

3.1.2
Nákup samostatných movitých věcí (investice)/Ankauf von 
Einzelmobilien (Investitionen) 0 0

3.1.2 Nákup samostatných movitých věcí (invetice) 0 0
3.1.2-1 Organizace výběrového řízení ks 1 476 476 ks 1 476 476
3.1.2-2 Vypracování DÚR ks 1 5 797 5 797 ks 1 5 797 5 797
3.1.2-3 Oznámení záměru, zjišťovací řízení ks 1 2 614 2 614 ks 1 2 614 2 614
3.1.2-4 Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí ks 1 571 571 ks 1 571 571
3.1.2-5 Vypracování DSP ks 1 19 788 19 788 ks 1 19 788 19 788
3.1.2-6 Vypracování PDPS ks 1 7 460 7 460 ks 1 7 460 7 460
3.1.2-7 Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení ks 1 1 521 1 521 ks 1 1 521 1 521
3.1.2-8 Expertní posudek na varianty technického řešení ks 1 392 392 ks 1 392 392
3.1.2-9 Oponentní posudek k PDPS ks 1 2 281 2 281 ks 1 2 281 2 281
3.1.3 Jiné (investice) 0 0
3.13-1 Zřzení věcného břemene ks 1 1 584 1 584 ks 0 0 0 zrušení položky
3.2  Stavební výdaje/Baukosten  1 343 993  872 499
3.2.1 Inženýrská činnost/Planungsarbeiten 0 0
3.2.1-1 Výkon technického dozoru investora ks 1 9 455 9 455 ks 1 9 184 9 184 ponížení položky
3.2.1-2 Výkon autorského dozoru ks 1 9 455 9 455 ks 1 5 037 5 037 ponížení položky
3.2.1-3 Výkon koordinátora BOZP ks 1 9 455 9 455 ks 1 1 926 1 926 ponížení položky
3.2.2 Stavební práce/Bauarbeiten 0 0
3.2.2-1 Pořízení staveb ks 1 1 269 637 1 269 637 ks 1 836 904 836 904 ponížení položky

Pro každou změnu 
rozpočtu vkopírovat 
další dílčí formulář 
vpravo/Für jede 
Budgetänderung ein 
weiteres Teilformular 
rechts einkopieren

Název a číslo partnera/Name und Nummer des Partners:

1.1  Hrubá mzda a platy včetně odvodů zaměstnavatele/Bruttolohn 
inkl. Abgaben der Arbeitgeber 

Název projektu/Bezeichnung des Projekts:

 1.   PLÁNOVANÉ PERSONÁLNÍ VÝDAJE/GEPLANTE 
PERSONALKOSTEN

Druh výdajů/Kostenart

Kraj Vysočina (LP)
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ROZPOČET části projektu 
realizované českým partnerem / 

BUDGET des von dem 
tschechischen Partner 

umgesetzten Projektteils 1. požadovaná změna/1. beantragte Budgetänderung:

II/406 Telč - průtah Datum 
žádosti/Datum 
des Antrags: 10.10.2013

Schváleno 
dne/Bewilligt 
am: 

Pobočka CRR ČR 
Jihovýchod/Jihozápad/
Zweigstelle CRR CR 
Südost/Südwest

Jméno 
kontrolora/Name 
des Prüfers

Jednotka/Ei
nheit

Počet 
jednotek/
Anzahl 

der 
Einheiten

Jednotková 
cena/Preis 
pro Einheit 

Náklady 
položky(v 

EUR)/Kosten der 
Position

Náklady kapitoly(v 
EUR)/Kosten des 
Kapitels (in EUR) 

Poznámka 
žadatele/Anmerkung des 

Antragsstellers

Jednotka/Einh
eit

Počet 
jednotek/A
nzahl der 
Einheiten

Jednotková 
cena/Preis 
pro Einheit 

Náklady položky(v 
EUR)/Kosten der 

Position

Náklady kapitoly(v 
EUR)/Kosten des 
Kapitels (in EUR) 

% změny (nová hodnota - 
původní /celkový 

rozpočet)%/ %Änderung 
(Neu -Ausgangsbasis/  

Gesamtbudget) 

Poznámka 
žadatele/Anmerkung des 

Antragsstellers

Pro každou změnu 
rozpočtu vkopírovat 
další dílčí formulář 
vpravo/Für jede 
Budgetänderung ein 
weiteres Teilformular 
rechts einkopieren

Název a číslo partnera/Name und Nummer des Partners:

Název projektu/Bezeichnung des Projekts:

    Á É Á Í Ý  

Druh výdajů/Kostenart

Kraj Vysočina (LP)

3.2.3 Technologická zařízení/Technologische Anlagen 0 0
3.2.4 Jiné 0 0
3.2.4-1 Zajištění publicity projektu ks 1 3 326 3 326 ks 1 1 390 1 390 ponížení položky
3.2.4-2 Kontrolní měření (měření hluku, průzkumy aj.) ks 1 9 455 9 455 ks 0 0 0 zrušení položky
3.2.4-3 Archeologický výzkum ks 1 9 455 9 455 ks 1 2 802 2 802 ponížení položky
3.2.4-4 Přeložka E.ON ks 1 23 755 23 755 ks 1 15 256 15 256 ponížení položky

3.4 Pozemky/Grundstücke  0 0,00%  0 0,00%
0 0
0 0
0 0

 4.   CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE/GESAMTE FÖRDERFÄHIGE KOSTEN 1 387 017 1 387 017 1387017 913 465 913 465 913465

 5.  Příjmy/Einnahmen 0 0
0  0  
0 0

 Celkové způsobilé výdaje pro spolufinancování/Kofinanzierungsfähige Gesamtkosten 
1 387 017 913 465 -34,14%
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ROZPOČET části projektu 
realizované českým partnerem / 

BUDGET des von dem 
tschechischen Partner 

umgesetzten Projektteils 1. požadovaná změna/1. beantragte Budgetänderung:

II/406 Telč - průtah Datum 
žádosti/Datum 
des Antrags: 10.10.2013

Schváleno 
dne/Bewilligt 
am: 

Pobočka CRR ČR 
Jihovýchod/Jihozápad/
Zweigstelle CRR CR 
Südost/Südwest

Jméno 
kontrolora/Name 
des Prüfers

Jednotka/Ei
nheit

Počet 
jednotek/
Anzahl 

der 
Einheiten

Jednotková 
cena/Preis 
pro Einheit 

Náklady 
položky(v 

EUR)/Kosten der 
Position

Náklady kapitoly(v 
EUR)/Kosten des 
Kapitels (in EUR) 

Poznámka 
žadatele/Anmerkung des 

Antragsstellers

Jednotka/Einh
eit

Počet 
jednotek/A
nzahl der 
Einheiten

Jednotková 
cena/Preis 
pro Einheit 

Náklady položky(v 
EUR)/Kosten der 

Position

Náklady kapitoly(v 
EUR)/Kosten des 
Kapitels (in EUR) 

% změny (nová hodnota - 
původní /celkový 

rozpočet)%/ %Änderung 
(Neu -Ausgangsbasis/  

Gesamtbudget) 

Poznámka 
žadatele/Anmerkung des 

Antragsstellers

Pro každou změnu 
rozpočtu vkopírovat 
další dílčí formulář 
vpravo/Für jede 
Budgetänderung ein 
weiteres Teilformular 
rechts einkopieren

Název a číslo partnera/Name und Nummer des Partners:

Název projektu/Bezeichnung des Projekts:

    Á É Á Í Ý  

Druh výdajů/Kostenart

Kraj Vysočina (LP)

v položce 
rozpočtu/In 
der Position 
des 
Budgets

Položka v rozpočtu/druh výdaje/ Position im 
Budget/Kostenart

Jednotka/Ei
nheit

Počet 
jednotek/
Anzahl 

der 
Einheiten

Jednotková 
cena/Preis 
pro Einheit 

Náklady 
položky(v 

EUR)/Kosten der 
Position

Náklady(v 
EUR)/Kosten(in 

EUR)

Poznámka 
žadatele/Anmerkung des 

Antragstellers

Jednotka/Einh
eit

Počet 
jednotek/A
nzahl von 
Einheiten

Jednotková 
cena/Preis 
pro Einheit 

Náklady položky(v 
EUR)/Kosten der 

Position

Náklady(v 
EUR)/Kosten (in 

EUR)

Poznámka 
žadatele/Anmerkung des 

Antragstellers

 Součástí výše uvedeného rozpočtu jsou tyto výdaje na PŘÍPRAVU/Bestandteil des oben angeführten Budgets sind folgende Vorbereitungskosten
38 685 2,79% 38 685 4,23%

2.2.2 Překlady a tlumočení ks 1 66 66 ks 1 66 66
3.1.2-1 Organizace výběrového řízení ks 1 476 476 ks 1 476 476
3.1.2-2 Vypracování DÚR ks 1 5 797 5 797 ks 1 5 797 5 797
3.1.2-3 Oznámení záměru, zjišťovací řízení ks 1 2 614 2 614 ks 1 2 614 2 614
3.1.2-4 Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí ks 1 571 571 ks 1 571 571
3.1.2-5 Vypracování DSP ks 1 19 788 19 788 ks 1 19 788 19 788
3.1.2-6 Vypracování PDPS ks 1 7 460 7 460 ks 1 7 460 7 460
3.1.2-7 Zajištění vydání pravomocného stavebího povolení ks 1 1 521 1 521 ks 1 1 521 1 521
3.1.2-8 Expertní posudek na varianty technického řešení ks 1 392 392 ks 1 392 392

 Součástí výše uvedeného rozpočtu jsou tyto výdaje na PUBLICITU/Bestandteil des oben angeführten Budgets sind folgende Publizitätskosten: 3326 1390

3.2.4-1
2 billboardy ks 2 1188 2376

ks 2 220 440

ponížení jednotkové ceny a 
zároveň ponížení položky

3.2.4-1 1 pamětní deska ks 1 950 950 ks 1 950 950
0 0

0

Odůvodnění změn v rozpočtu / Begründung der Budgetänderungen:
úspora ve výběrovém řízení/die Ersparnis an dem Auswahlverfahren
uvolnění finančních prostředků pro další projekty/die Freistellung der Finanzmittel für andere Projekte

Prohlášení / Erklärung:
Partner potvrzuje, že vedoucí partner projektu byl o změně informován. 

Podpis partnera: MUDr. Jiří Běhounek

Bitte schreiben sie nur in die weißen Zellen, die grauen Bereiche werden automatisch berechnet!
Prosím, vyplňte pouze bíla pole, šedá pole se automaticky sečtou!
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