RK-38-2013-92
Podstatná změna č. XII v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
pro: jednání rady kraje č. 38/2013 dne 26. 11. 2013
zpracoval: J. Bína, Z. Lesinová, J. Krejčí
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Po ukončení výběrových řízení na dodavatele stavby, koordinátora BOZP a TDS je nutné upravit rozpočet projektu tím způsobem, že částky v rozpočtu původně stanovené na výdaje vážící se k těmto výběrovým řízením budou upraveny na reálné hodnoty vzešlé z daných výběrových řízení, tzn. částky uvedené ve smlouvě s dodavateli. Výdaje na BOZP a TDS budou v rozpočtu projektu sníženy, neboť dané zakázky byly vysoutěženy za cenu nižší, než je cena aktuálně uvedená v rozpočtu projektu. V souvislosti se zakázkou na stavební práce je nutné navýšit rozpočet projektu o nezpůsobilé výdaje ve výši 1 525 590 Kč s DPH, neboť zakázka byla vysoutěžena za cenu vyšší, než je cena uvedená v rozpočtu projektu.

Vzhledem k aktuálnímu vývoji projektu již nyní přesouváme některé výdaje plánované původně v roce 2013 do roku 2014, jedná se o výdaje, u nichž víme, že v tomto kalendářním roce nebudou uskutečněny. Zbývající výdaje neuplatněné v tomto kalendářním roce převedeme do příštího kalendářního roku Oznámením o změně podaným v průběhu prosince 2013.

V návaznosti na aktuální potřebu čerpání mzdových prostředků převádíme z roku 2014 do roku 2013 částku 10 000 Kč. 

Zároveň převádíme výdaje ve výši 272 474 Kč s DPH z řádku rozpočtu č. 5090 do řádku rozpočtu č. 6090. Tyto výdaje původně samostatně počítané na terénní a sadové úpravy spadají do celkových výdajů na stavební práce.  
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-38-2013-92, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit Oznámení dle materiálu RK-38-2013-92, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-38-2013-92, př. 1 a zapracovat toto Oznámení do požadovaných příloh MPSV.

Stanoviska:
Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-38-2013-92, př. 1;
ukládá

majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-38-2013-92, př. 1 a zapracovat jej do požadovaných příloh MPSV.

odpovědnost: odbor sociálních věcí 

termín: 15. 1. 2015
počet stran: 1


počet příloh: 1
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