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RK-38-2013-92, př. 1
Počet stran: 3
Oznámení příjemce o změnách č. XII
v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08133
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
1) Úprava cen po soutěžích na dodavatele stavby, koordinátora BOZP a TDS
2) Navýšení nezpůsobilých výdajů

3) Převod výdajů na stavbu, BOZP, TDS a autorský dozor z roku 2013 do roku 2014

4) Převod prostředků mezi řádky 5090 a 6090 a přesun čerpání v letech u řádku 5090
5) Převod prostředků v řádku 5030 z roku 2014 do roku 2013 


	Zdůvodnění změn:
1) Po ukončení VŘ na dodavatele stavby upravujeme hodnotu výdaje na stavební práce následujícím způsobem: Vzhledem k tomu, že zakázka byla vysoutěžena za cenu vyšší, než je cena v rozpočtu projektu, navyšujeme v tomto případě rozpočet projektu o nezpůsobilé výdaje ve výši 1 343 815 Kč bez DPH, tzn. 1 525 590 Kč s DPH.
Po ukončení VŘ na koordinátora BOZP upravujeme hodnotu výdaje na tuto činnost následujícím způsobem: Snižujeme částku 140 000 Kč bez DPH na částku 46 500 Kč bez DPH (snížení o 93 500 Kč), tzn. částku 169 400 Kč s DPH snižujeme na částku 52 800 Kč s DPH (snížení o 116 600 Kč). Pozn. Jeden za dvou dodavatelů není plátcem DPH.
Po ukončení VŘ na TDS upravujeme hodnotu výdaje na tuto činnost následujícím způsobem: Snižujeme částku 480 000 Kč bez DPH na částku 294 400 Kč bez DPH (snížení o 185 600 Kč), tzn. částku 580 800 Kč s DPH snižujeme na částku 356 224 Kč s DPH (snížení o 224 576 Kč).
2) Navýšení nezpůsobilých výdajů souvisí s VŘ na dodavatele stavby – zdůvodnění a výše nezpůsobilých výdajů, o něž navyšujeme rozpočet viz bod 1).
3) Výdaje na stavbu ve výši 9 613 000 Kč bez DPH (11 084 360 Kč s DPH) přesouváme z roku 2013 do roku 2014 (ř. 6090). 

Výdaje na BOZP a TDS původně uvedené v roce 2013 ve výši 310 000 Kč bez DPH (375 100 Kč s DPH) snižujeme – viz bod 1) a přesouváme do roku 2014, tzn., že částku 170 450 Kč bez DPH, tedy 204 512 Kč s DPH, která by náležela do roku 2013, přesouváme do roku 2014 (ř. 6012).
Výdaje na autorský dozor ve výši 62 500 Kč (absolutní částka – AD není plátcem DPH) plánované v roce 2013 přesouváme do roku 2014 (ř. 6019)
4) Z řádku 5090 převádíme do řádku 6090 výdaje ve výši 225 185 Kč bez DPH, tedy 272 474 Kč s DPH. V řádku 5090 zůstává částka 147 407 Kč bez DPH, tedy 178 362 Kč s DPH. Současně u obou řádků (5090 i 6090) nebudeme čerpat žádné prostředky v roce 2013 a výdaje plánované v tomto roce přesouváme do roku 2014 (po uvedených úpravách). Převod mezi řádky 5090 a 6090 uplatňujeme z tohoto důvodu: Ke snížení výdajů na terénní a sadové úpravy (řádek 5090) došlo na základě stanoveného rozpočtu v RPD. O tuto částku se však nesnižují celkové způsobilé výdaje, které jsou součástí hodnot veřejné zakázky na stavební práce, pouze dochází k jejich přesunu do řádku 6090 do roku 2014.
Vzhledem k provázanosti uvedených bodů uvádíme pro lepší orientaci ještě přehled konkrétních změn v jednotlivých řádcích:

5090 – snížení výdajů o 225 185 Kč bez DPH, o 272 474 s DPH, směřování všech zbývajících financí, tzn. 147 407 Kč bez DPH, tedy 178 362 Kč s DPH do roku 2014.
6012 - výdaje na BOZP a TDS původně uvedené v roce 2013 ve výši 310 000 Kč bez DPH (375 100 Kč s DPH) snižujeme – viz bod 1) a přesouváme do roku 2014, tzn., že částku 170 450 Kč bez DPH, tedy 204 512 Kč s DPH, která by po snížení náležela do roku 2013, přesouváme do roku 2014 k částce 170 450 Kč bez DPH, tedy 204 512 Kč s DPH (hodnoty pro rok 2014 po snížení). Celkem je tedy v roce 2014 v tomto řádku na BOZP a TDS počítáno s výdajem 340 900 Kč bez DPH, tedy 409 024 Kč s DPH.
6019 – výdaje ve výši 62 500 Kč – absolutní částka (AD není plátce DPH) plánované na tuto činnost v roce 2013 přesouváme do roku 2014. V roce 2014 tedy částka na AD představuje 125 000 Kč – absolutní částka. 
6090 – výdaje ve výši 9 613 067 Kč bez DPH (11 084 360 Kč s DPH) byly přesunuty z roku 2013 do roku 2014. Tak v roce 2014 vznikla částka 19 226 134 Kč bez DPH (22 168 720 Kč s DPH). K této částce byly následně připočítány nezpůsobilé výdaje ve výši 1 343 815 Kč bez DPH (1 525 591 Kč s DPH) – vzniklé vyšší cenou zakázky po soutěži. Dále byly k této částce připočítány prostředky převedené z řádku 5090, tedy 225 185 Kč bez DPH (272 474 Kč s DPH), tímto postupem jsme v roce 2014 došli k výsledné částce 20 795 134 Kč bez DPH (23 966 785 Kč s DPH).
5) Vzhledem k chybějícím prostředkům na mzdy v rozpočtu pro rok 2013 v řádku 5030 převádíme částku 10 000,- Kč z roku 2014 do roku 2013. V roce 2013 tak absolutní částka činí 180 832 Kč a v roce 2014 80 832 Kč namísto původních hodnot 170 832 Kč v roce 2013 a 90 832 Kč v roce 2014.
Změny mají vliv na celkový rozpočet projektu.  



	Seznam přiložených dokumentů:
Příloha č. 1 Dílčí změny v projektové žádosti
Příloha č. 2 Vyjádření způsobilých a nezpůsobilých výdajů ve vztahu k limitům


	Datum: 26. 11. 2013
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):




	Řízená kopie elektronická
	Vydání: 1
	Revize: 1
	Strana 1 z 3



[image: image1.jpg][image: image2.jpg][image: image3][image: image4.png][image: image5.jpg][image: image6.png]OPERACNI

I INTEGROVANY
PROGRAM



