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RK-40-2013-113, př. 1
Počet stran: 2
Oznámení příjemce o změnách č. XIII
v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08133
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
1) Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2013 do roku 2014
2) Změna rozložení čerpání mzdových prostředků ve 3., 4. a 5. etapě projektu
3) Úprava nesprávného zařazení nezpůsobilých výdajů



	Zdůvodnění změn:
1) S koncem kalendářního roku 2013 převádíme do kalendářního roku 2014 nevyčerpané prostředky a to v těchto řádcích a v této výši:
5030 – převádíme absolutní částku 3 600 Kč
5032 – převádíme absolutní částku 7 500 Kč
5050 – převádíme částku 25 000 Kč bez DPH, tedy 30 250 Kč s DPH

6019 – převádíme absolutní částku 43 572 Kč

2) Aktuálně jsme měli čerpání mzdových výdajů (ř. 5030, 5032, 5039) v jednotlivých etapách nastaveno takto: 
3. etapa – 224 542 Kč

4. etapa – 49 833 Kč

5. etapa – 74 750 Kč

po změně budeme čerpat takto:

3. etapa – 259 000 Kč

4. etapa – 36 050 Kč

5. etapa – 54 075 Kč

Změna nastala z důvodu nutnosti navýšit mzdové prostředky ve 3. etapě projektu. 

3) Na základě administrace monitorovací zprávy za 2. etapu projektu nám byly vyčísleny nezpůsobilé výdaje ve výši 24 000 Kč (dodatek ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace, tyto nezpůsobilé výdaje byly řešeny v OoZ č. X). Výdaje nám byly vyčísleny v roce 2013, ale vznikly již v roce 2012, proto je nutné učinit opravu a v rozpočtu projektu vyčlenit tyto výdaje v roce 2012 a nikoli v roce 2013, jak tomu bylo chybně dosud. Tzn., že v roce 2013 budou investiční nezpůsobilé výdaje ve výši 0,- Kč (namísto nynějších 24 000,- Kč) a v roce 2012 ve výši 459 340,- Kč (k částce 435 340,- Kč, přičítáme částku 24 000,- Kč).
Uvedené změny 1) a 2) se promítají do čerpání prostředků v letech a v etapách. 


	Seznam přiložených dokumentů:
Příloha č. 1 Dílčí změny v projektové žádosti


	Datum: 17. 12. 2013
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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