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Počet stran: 2

Oznámení příjemce o změnách č. IX
v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749
	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08353
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
Přesun finančních prostředků mezi lety 2013 a 2014:

1. z roku 2013 do 2014 přesun ve výši 36 300,- Kč s DPH (30 000,- Kč bez DPH) v řádku 5050,
2. z roku 2013 do 2014 přesun ve výši 41 042,- Kč v řádku 5030,
3. z roku 2013 do 2014 přesun ve výši 19 155,- Kč v řádku 5032,
4. z roku 2013 do 2014 přesun ve výši 264,- Kč v řádku 5039,
5. z roku 2013 do 2014 ve výši 147 334,- Kč s DPH (132 750,- Kč bez DPH) v řádku 6019,
6. z roku 2013 do 2014 přesun ve výši 320 500,- Kč s DPH (250 000,- Kč bez DPH) v řádku 6012,

7. z roku 2013 do 2014 přesun ve výši 121 000,- Kč s DPH (100 000,- Kč bez DPH) v řádku 6012,

8. z roku 2013 do 2014 přesun ve výši 17 379 982,- Kč s DPH (15 000 000,- Kč bez DPH) v řádku 6012.

	Zdůvodnění změn:  
Vzhledem k tomu, že rozpočet v roce 2013 byl rozpočtem plánovaným, dochází k úpravě rozpočtu dle skutečně vynaložených výdajů v tomto roce s ohledem na plánované výdaje v roce 2014: 

1. – 4. Mzdové výdaje jsou čerpány dle skutečného času, který věnuje projektový a finančních manažer projektu a úvazek je tedy čerpán flexibilně. Vzhledem k realizaci stavebních prací v roce 2014 budou v tomto roce více čerpány i mzdové výdaje, proto dochází k přesunu mzdových výdajů z roku 2013 do roku 2014. Ze stejného důvodu jsou přesouvány také prostředky na publicitu, které se vztahují k samotné realizaci stavebních prací, proto budou vhodněji využity až v roce 2014. 
5. Vzhledem k tomu, že v roce 2013 došlo ke změně v nastavení výběrového řízení na stavební práce (původní jedno VŘ bylo rozděleno na dvě dle lokalit výstavby), nastala vyšší potřeba čerpání v řádku 6019 (především poplatky za zveřejnění VŘ), než bylo předpokládáno. 
6. – 8. Koncem roku 2013 proběhlo výběrové řízení na stavební práce, uzavření smlouvy s dodavatelem se předpokládá na přelomu roku 2013/2014. Realizace stavebních prací bude probíhat v průběhu roku 2014. Z tohoto důvodu přesouváme všechny finanční prostředky na stavební práce do roku 2014.

	Seznam přiložených dokumentů:
Dílčí změny v projektové žádosti


	Datum: 17. 12. 2013
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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