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Protokol o provedení změny a souhlas se změnou č. 2
Registrační číslo projektu: 
CZ.1.11/1.1.00/21.01329


Název projektu: 

II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba



Žadatel: 


Kraj Vysočina




I. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)
	Údaj, ve kterém dochází ke změně:
	Původní hodnota:
	Nová hodnota:

	15. Finanční plán

	Pořadí žádosti o platbu 
	01
	01

	Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace
	63 750 000,00
	52 703 122,42

	Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu
	31. 01. 2014
	31. 01. 2014

	Pořadí žádosti o platbu
	02
	02

	Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace
	33 000 000,00
	50 000 000,00

	Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu
	31. 07. 2014
	31. 07. 2014

	Pořadí žádosti o platbu 
	03
	03

	Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace
	30 588 487,57
	24 635 365,15

	Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu
	01. 03. 2015
	01. 03. 2015


Důvod změny: 
15. Finanční plán

- aktualizace finančního harmonogramu stavby dle skutečné fakturace
Dopad na monitorovací ukazatele: NE
Přílohy (pokud jsou relevantní):

	
	Datum 
	Jméno, příjmení
	Podpis

	Změnu oznámil
	
	MUDr. Jiří Běhounek
	


II. Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)
Záložka v MONITU, kde dochází ke změně:

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO     NE
	
	Datum 
	Jméno, příjmení
	Podpis

	Změnu provedl
	
	
	

	Provedení změny schválil 
	
	
	


	Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí
	
	
	


Evropská unie


Evropský fond pro regionální rozvoj


Investice do vaší budoucnosti








