RK-03-2014-54
Žádost o provedení změny v projektu SENIOR PLUS 
pro: jednání rady kraje č. 03/2014 dne 21. 1. 2014
zpracoval(a): H. Šteflová
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Projekt SENIOR PLUS, registrační číslo M00237, byl podpořen v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 (dále jen OP EÚS AT-CZ). Realizace projektu byla schválena pro období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2014. Na základě dosavadního průběhu realizace projektu s ohledem na pozdější zahájení některých aktivit projektu a náročnost přípravy milníku seniorské vzdělávání a koncepce aktivní seniorské politiky byla po dohodě s partnery projektu zpracována žádost o prodloužení realizace projektu o 2 měsíce, tj. do 30. 11. 2014. Jedná se přitom o změnu, která vyžaduje souhlas řídícího orgánu. Nejzazší možné datum realizace projektů z OP EÚS AT-CZ je přitom do 31. 12. 2014.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje schválit žádost o změnu v projektu SENIOR PLUS dle materiálu RK-03-2013-54, př. 1. Z hlediska výdajů by se prodloužení doby realizace projektu dotklo pouze personálních nákladů a paušálních výdajů na provoz kontaktního centra a Senior Pointu za dva měsíce. Tyto výdaje by však byly hrazeny ze schváleného rozpočtu projektu a jsou jím dostatečně kryty. 
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

žádost o provedení změny v projektu SENIOR PLUS dle materiálu RK-03-2013-54, př. 1.
odpovědnost: OSV

termín: 21. 1. 2014
počet stran: 1
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