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Antrag auf Durchführung einer Änderung im Projekt - Änderung Nr. 1
Žádost o provedení změny v projektu - Změna č. 1
Registrierungsnummer des Projektes in ATMOS/: M00237
Registrační číslo projektu v ATMOS
Name (bzw. Abkürzung) des Projektes / Název (příp. zkratka) projektu: Aktive Seniorenpolitik Vysočina - Niederösterreich/ Aktivní seniorská politika Vysočina – Dolní Rakousko, zkr. SENIOR PLUS
Lead Partner / Vedoucí partner: Kraj Vysočina
Ort der Antragseinreichung / Místo podání žádosti: Brno
I. Angabe(n), bei der (denen) es zur Änderung kommt / Údaj(e), ve kterém(ých) dochází ke změně 
: 

Tschechisch/Česky: konec fyzické realizace projektu (uvedený v části 5.1.7 projektové žádosti); dále zároveň konec milníků 1, 2 a 3 (doba trvání)
Deutsch/Německy: (bude doplněno)
Ausgangsbasis / Původní hodnota:

Tschechisch/Česky: 30. 9. 2014
Deutsch/Německy: 30. 9. 2014
Beantragte Änderung / Nová hodnota:

Tschechisch/Česky: 30. 11. 2014
Deutsch/Německy: 30. 11. 2014
II. Wird der Projektinhalt mit der vorgesehenen Änderung geändert? (Falls ja, beschreiben Sie einen neuen Inhalt.) / 

Mění se plánovanou změnou obsah projektu? (Pokud ano, popište nový obsah)

Tschechisch/Česky: ne
Deutsch/Německy: nein
III. Begründung der Änderung / Odůvodnění změny:

Tschechisch/Česky: Na základě dosavadního průběhu realizace projektu s ohledem na pozdější zahájení některých aktivit projektu na straně LP a náročnost přípravy milníku aktivní seniorská politika – koncepční část a milníku seniorské vzdělávání byla po dohodě s partnery projektu zpracována tato žádost o prodloužení realizace projektu o 2 měsíce, tj. do 30. 11. 2014.
Konkrétně u aktivity seniorské vzdělávání dochází aktuálně na straně LP k přepracovávání rozpracované zadávací dokumentace v souvislosti se změnou právní úpravy – účinností nového občanského zákoníku. Z tohoto důvodu nebude možné do letních prázdnin zvládnout realizaci všech vzdělávacích programů a potřebovali bychom využít minimálně ještě dvou podzimních měsíců navíc.

Rovněž aktivita zpracování koncepce aktivní seniorské politiky LP se s ohledem na nepřeberné množství inspirací a podkladů od dolnorakouského partnera ukázala jako náročnější, vyžadující větší časový prostor a opravdu komplexní přístup. Donedávna tedy probíhalo předávání know-how a na základě těchto podkladů si kraj teprve vyjasňoval zadání potřebných podkladových analýz.

Současně náročnost přípravy zakázky na systém slev a výhod pro seniory způsobila posun plného spuštění systému zhruba o půl roku. Namísto plánovaných cca 25 měsíců bychom se tedy rádi dostali alespoň na 19 měsíců, aby se efekty projektu mohly plně dostavit a projevit.

Oba dolnorakouští partneři prodloužení doby realizace projektu vítají a doporučují z toho pohledu, aby se smysl projektu mohl naplnit.  
Z hlediska výdajů se prodloužení doby realizace projektu týká pouze personálních nákladů a paušálních výdajů na provoz kontaktního centra a Senior Pointu. Tyto výdaje však budou hrazeny ze schváleného rozpočtu projektu a jsou jím dostatečně kryty.
Deutsch/Německy: (bude doplněno)
Zeichnungsberechtigte Person des Lead Partners / Statutární zástupce Vedoucího partnera:

Vorname und Nachname/Jméno a příjmení: Mgr. et Bc. Petr Krčál 
Unterschrift/Podpis:…………………………….

Stempel/Razítko: …………………………………

Datum: 21. 1. 2014 

� Der Lead Partner garantiert, dass die deutsche und tschechische Version der vorgeschlagenen Änderungen übereinstimmen. / Vedoucí partner garantuje shodnost překladu české a německé verze navrhovaných změn.
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