RK-06-2014-29
Podstatná změna č. XIII v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
pro: jednání rady kraje č. 6/2014 dne 18. 2. 2014
zpracoval: J. Bína, E. Komínková, S. Munduch

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 22. 12. 2011 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSP Jinošov II.“ pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08082. Tento projekt je navazující na projekty Transformace ÚSP Jinošov I. a III. a jeho cílem je vytvořit 
5 skupinových domácností o max. počtu 6 osob na domácnost prostřednictvím výstavby 1 objektu v Jaroměřicích na Rokytnou, 2 objektů v Pucově a 2 objektů v Okříškách s kapacitou 30 lůžek pro uživatele s mentálním a kombinovaným postižením (pro 29 stávajících uživatelů a 1 lůžko pro odlehčovací službu). V rámci příprav realizace tohoto záměru již byl Usnesením 0888/19/2011/RK dne 31. 5. 2011 schválen Transformační plán Domova bez zámku, příspěvkové organizace a dne 23. 6. 2011 byl schválen hodnotící komisí MPSV. Usnesením 0245/03/2011/ZK dne 10. 5. 2011 zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo předfinancování přípravné fáze projektu a jeho realizaci do doby, než budou poskytnuty finanční prostředky z IOP. Rada kraje v rámci projektu schválila podstatné změny projektu č. I – XII., které se týkaly především změn v rozpočtu, v nákupu nemovitostí a ve veřejných zakázkách. 
Projekt Transformace ÚSP Jinošov II. se nachází na konci 3. etapy projektu, která bude ukončena 28. 2. 2014. Z tohoto důvodu je podáváno Oznámení příjemce o změnách v projektu, které upravuje rozpočet projektu dle skutečně vyčerpaných finančních prostředků a nevyčerpané prostředky převádí do následující 4. etapy, aby bylo možné tyto finance dále čerpat dle potřeby. Jedná se především o prostředky na mzdové výdaje a poplatky. Zároveň dochází k úpravě výběrového řízení na TDS, které bylo rozděleno dle lokalit výstavby na dvě samostatná výběrová řízení, došlo také k aktualizaci předpokládané hodnoty této veřejné zakázky a byla prodloužena její realizace. Oznámení upravuje také rozpočet projektu po ukončení veřejné zakázky na koordinátora BOZP a snižuje rozpočet z důvodu změny parametrů projektu (snížení personálního zajištění služeb, které vede ke snížené potřebě čerpání finančních prostředků na vybavení). V poslední řadě dochází zpětně k úpravě hodnoty veřejné zakázky v souladu s požadavky integrovaného operačního programu. Oproti projektu byla zakázka vypsána s nižší předpokládanou hodnotou. Změna tak uvádí údaje v projektu do souladu se skutečností.
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-06-2014-29, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-06-2014-29, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-06-2014-29, př. 1 a zapracovat změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-06-2014-29, př. 1;
ukládá

· majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-06-2014-29, př. 1;

· odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-06-2014-29, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový

termín: 30. 6. 2015

počet stran: 2


počet příloh: 1
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