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Počet stran: 3

Oznámení příjemce o změnách č. XIII
v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749
	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08082
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
1. Změna v parametrech projektu týkající se movitého vybavení objektů v prostorách určených pro personál.

2. Změna v nestavební akci investičního záměru (snížení počtu personálu o 8 osob, snížení počtu vybavení pro personál, změna ve specifikaci vybavení, aktualizace počtu a charakteru vybavení v jednotlivých domácnostech, úprava příslušné sazby DPH).
3. Přesun řádku 6114 do 5114 o celkové částce 83 333,- Kč bez DPH, o 100 833,- Kč s DPH. Dále dochází ke změně finančních prostředků na řádku 5114, z částky 657 084,- Kč bez DPH, 795 072,- Kč s DPH na 690 025,- Kč s bez DPH, 834 930,- Kč s DPH. Celkově dochází ke snížení o 50 392,- Kč bez DPH, 60 975,- Kč s DPH (v řádku 6114 a 5114 celkem).
4. Snížení finančních prostředků na řádku 5112 o 7 058,- Kč a to z 96 295 na 89 237,- Kč s DPH v roce 2014 (o 5 833,- Kč ze 79 583,- Kč na 73 750,- Kč bez DPH).
5. Snížení finančních prostředků na řádku 6012 (BOZP a TDS) o 140 220,- Kč a to z 240 000 Kč (pouze BOZP) na 99 780,- s DPH (o 100 220,- Kč z 200 000,- Kč na 99 780,- Kč bez DPH).

6. Změna ve výběrovém řízení č. 007 na TDS:

· změna v datu zahájená VŘ z 1. 8. 2013 na 1. 2. 2014,

· změna v datu ukončení VŘ z 28. 2. 2014 na 31. 3. 2013,

· změna v názvu VŘ na Výběrové řízení na TDS – Okříšky
· změna v předpokládané hodnotě VŘ z 600 000,- Kč bez DPH na
180 000,- bez DPH

7. Přesun finančních prostředků ve výši 8 195,- Kč z 3. do 4. etapy projektu v roce 2014 v řádku 5030.

8. Přesun finančních prostředků ve výši 6 678,- Kč z 3. do 4. etapy projektu v roce 2014 v řádku 5032.

9. Přesun finančních prostředků ve výši 40,- Kč ze 4. do 3. etapy projektu v roce 2014 v řádku 5039.

10. Přidání výběrového řízení č. 016 na TDS – Pucov a Jaroměřice nad Rokytnou (blíže v příloze č. 1 Dílčí změny v projektové žádosti).
11. Změna ve výběrovém řízení č. 005 na dodavatele stavby - lokalita Okříšky:
· Snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky z 15 451 437,- Kč bez DPH na 15 411 431,- Kč.

· Změna v datu ukončení VŘ z původního data 28. 2. 2014 na 31. 3. 2014. 

12. Změna ve výběrovém řízení č. 016 na dodavatele stavby - lokalita Pucov a Jaroměřice nad Rokytnou:

· Snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky z 23 205 955,- Kč bez DPH na 23 145 955,- Kč.

· Změna v datu ukončení VŘ z původního data 28. 2. 2014 na 31. 3. 2014.
      13. Snížení hodnoty VŘ č. 008, 009, 010 celkem o 56 000,- Kč bez DPH.

	Zdůvodnění změn:  
1. - 4., 13. K výše uvedeným změnám dochází z důvodu změny v personálním zajištění jednotlivých objektů transformace. Snížením počtu personálu dochází ke snížení čerpání finančních prostředků v řádcích 5112 a 5114 o 56 000,- Kč bez DPH (67 760,- Kč s DPH), které zahrnují výdaje na vybavení. Tohoto snížení je patrné z parametrů projektu a blíže tuto skutečnost specifikuje nestavební akce projektu.

Z důvodu zvýšení efektivnosti využití finančních prostředků na nákup vybavení jednotlivých objektů byla provedena aktualizace nestavební akce (verze vytvořené v roce 2011). Na základě praxe z provozu obdobných objektů byla přehodnocena potřebnost některého vybavení a došlo k drobné změně vybavení dle skutečných potřeb budoucích obyvatelů domácností. Na základě této změny dojde ke snížení předpokládaných hodnot výběrového řízení na vybavení. 
V nestavební akci dále došlo k úpravě sazby DPH, protože v době změny sazby DPH byly částky na vybavení upravovány pouze v záložkách potřeby, zdroje, etapy, nikoliv však v nestavební akci.
Přesun mezi řádku 6114 a 5114 byl proveden z důvodu přehodnocení potřebnosti vybavení zahrnutého v investiční části projektu, tzn. vybavení nad 40 tis. V tomto vybavení byl plánovaný nákup profesionálních praček. Na základě zkušeností z obdobných domácností bylo zjištěno, že běžná domácí pračka je dostačující. Zbývající prostředky tak budou využity na běžné domácí spotřebiče a elektroniku, které ve vybavení chyběly (blíže v příloze č. 3 Nestavební akce).
5. Ke snížení řádku 6012 dochází z důvodu ukončení veřejné zakázky na koordinátora BOZP. K úpravě dochází dle smluvních částek s koordinátory. Finančních prostředky na TDS zůstávají v původní výši, částka bude upravena po ukončení výběrového řízení samostatným Oznámením o změně. 
6. a 10. Výběrové řízení na TDS bylo rozděleno na dvě samostatná řízení dle lokalit (VŘ č. 007 na TDS - Okříšky a VŘ č. 017 na TDS – Pucov a Jaroměřice nad Rokytnou). Rozdělení bylo provedeno z důvodu zajištění reálnosti plnění předmětu veřejné zakázky a to s ohledem na velice krátký čas plnění a snaze zachovat potřebný, ale fyzicky ještě zvládnutelný rozsah předmětu plnění. Z výše uvedených důvodů došlo ke zpoždění zahájení veřejné zakázky na TDS a dochází tak k posunutí dat zahájení a ukončení výběrového řízení. Dále došlo ke stanovení aktuální hodnoty veřejné zakázky (původní hodnota byla stanovena v roce 2011). Technický dozor bude do ukončení řízení zajišťovat pověřený pracovník úřadu.  

7. – 9. Mzdové výdaje jsou čerpány dle skutečného času, který věnuje projektový a finančních manažer projektu a úvazek je tedy čerpán flexibilně. Vzhledem k realizaci stavebních prací v roce 2014 budou v průběhu 4. etapy více čerpány i mzdové výdaje, proto dochází k přesunu těchto výdajů z 3. etapy do 4. (u řádku 5039 je to opačně, přesun ze 4. do 3. etapy z důvodu úhrady pojištění na čtvrtletí). 

11. a 12. Do předpokládané hodnoty VŘ na stavební práce nebyl zahrnut řádek 6014 (100 000,- Kč bez DPH), tak jak bylo původně uvedeno v projektové žádosti, proto došlo ke snížení hodnoty zakázky na každém objektu o 20 000,- Kč bez DPH. Dále došlo ke změně data ukončení VŘ z důvodu neočekávaného nárůstu administrativy spojené s touto zakázkou. 

	Seznam přiložených dokumentů:
1. Dílčí změny v projektové žádosti

2. Tabulka způsobilých a nezpůsobilých výdajů ve vztahu k limitům

3. Nestavební akce
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