RK-06-2014-30
Podstatná změna č. X v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
pro: jednání rady kraje č. 6/2014 dne 18. 2. 2014
zpracoval: J. Bína, E. Komínková, Z. Berka
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina navrhl zařazení Ústav sociální péče Křižanov, příspěvková organizace do projektu transformace pobytových zařízení sociální péče, jehož způsobilé náklady jsou financované z Integrovaného operačního programu. Důvodem byla skutečnost, že organizace sídlí v historickém objektu zámku, který nevyhovuje stavebně moderním požadavkům poskytování sociálních služeb.

V rámci příprav realizace tohoto projektu byl Usnesením 0808/17/2012/RK dne 24. 4. 2012 schválen Transformační plán ÚSP Křižanov, příspěvkové organizace. Usnesením 0059/01/2012/ZK dne 12. 2. 2012 zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo předfinancování přípravné fáze projektu a jeho realizaci do doby, než budou poskytnuty finanční prostředky z IOP. Podání samotného projektu, které rada kraje schválila Usnesením 1032/22/2012/RK dne 5. 6. 2012, bylo uskutečněno 29. 6. 2012. Od podání projektu rada schválila podstatné změny v projektu č. I - IX.
V průběhu prosince 2013 a ledna 2014 došlo k ukončení veřejných zakázek na stavební práce. Z toho důvodu dochází k úpravě předpokládaného rozpočtu projektu dle smluvních částek s dodavateli stavebních prací a koordinátorem BOZP. Zároveň dochází k úpravě harmonogramu projektu a nastavení obsahu jednotlivých etap dle harmonogramu provádění stavebních prací, k rozdělení výběrového řízení na TDS dle lokalit na dvě samostatné zakázky, k posunutí předpokládaného termínu zahájení a ukončení veřejné zakázky na zajištění TDS a na zvedací a transportní systém. Další změna se týká přesunu nevyčerpaných finančních prostředků v roce 2014 z 3. etapy, která končí 28. 2. 2014 do 4. etapy, aby bylo možné tyto finance dále čerpat. Poslední změna se týká vybavení objektů, uvedené v nestavební akci investičního záměru. Zde dochází k úpravě DPH a k výměně šatních skříní za zásuvkové komody. Šatní skříně jsou řešeny jako součást stavby.
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-06-2014-30, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-06-2014-30, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-06-2014-30, př. 1 a zapracovat změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-06-2014-30, př. 1;
ukládá

· majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-06-2014-30, př. 1;

· odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-06-2014-30, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
počet stran: 2


počet příloh: 1
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