RK-07-2014-41
Změna v projektu Od myšlenky k výrobku
pro: jednání rady kraje č. 7/2014 dne 25. 2. 2014
zpracoval: K. Ubr, V. Kotrbová
předkládá: M. Pech

Popis problému:

Jedná se o změnu v projektu „Od myšlenky k výrobku“.  

Kraj je nositelem projektu „Od myšlenky k výrobku“ financovaného z Regionálního operačního programu Jihovýchod na základě Smlouvy č. CZ.1.11/3.4.00/27.01345. Stěžejní aktivitou projektu je pořízení zařízení pro využití v 6 technických středních školách. Toto zařízení je dle projektové dokumentace pořizováno ve výběrovém řízení.

Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 2. 7. 2013 usnesením č. 1175/24/2013/RK rozhodla o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávku zařízení pro projekt „Od myšlenky k výrobku“. Na pořízení vybavení tedy byla vyhlášena veřejná zakázka nadlimitní, předmět plnění byl rozdělen na 6 částí. Pro 4 části byl vybrán dodavatel, zbývající 2 části (Robotická pracoviště – robot a řídící systém a Robotická pracoviště – měření) zadavatel zrušil v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e), resp. § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Na základě předběžného jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a vzhledem k časovému prostoru bylo na tyto dvě části připraveno a zadáno nové výběrové řízení (usnesení rady kraje č. 2310/40/2013/RK ze dne 17. 12. 2013), lhůta pro podání nabídek uplynula 17. 2. 2014 a v současné době probíhá vyhodnocování podaných nabídek. 
Úpravu termínů výběrových řízení je potřebné zanést do projektové dokumentace prostřednictvím žádosti poskytovateli dotace. 

Dle smluv s dodavateli bylo na školy dodáno zařízení za části 1, 2 a 5 (3D scannery, 3D tiskárny a CNC soustruhy a frézky). V souladu s projektovou dokumentací byla poskytovateli dotace podána žádost o platbu. Dodávka pro část 6 (klasické soustruhy a frézky) v ceně 4 530 240 Kč se opozdila, do aktuální žádosti o platbu proto není zařazena a bude řešena samostatnou žádostí o platbu. Tu je potřebné promítnout do projektové dokumentace prostřednictvím žádosti poskytovateli dotace. Mezi termínem splatnosti faktury za tuto část (cca začátek května 2014) a poskytnutím prostředků od poskytovatele dotace (cca červenec 2014) bude navrženo zajistit proplacení (předfinancování) dodávky z rozpočtu kraje (85%) a z investičních fondů škol (15%). Předfinancování bude řešeno samostatným materiálem pro dubnové zasedání zastupitelstva kraje. Tento postup byl předběžně projednán s poskytovatelem dotace.
Návrh řešení, zdůvodnění:

OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o změnách v projektu „Od myšlenky k výrobku“ dle materiálu RK-07-2014-41, př. 1.
Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána. 
Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje
o změnách v projektu „Od myšlenky k výrobku“ dle materiálu RK-07-2014-41, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 28. 2. 2014
počet stran: 2
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