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Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci/
Hlášení o pokroku

1. Informace o projektu

Číslo smlouvy: 2013/32810-682

113D34B000254Evidenční číslo ISPROFIN:

Kraj VysočinaNázev příjemce:

Název projektu:

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.1.00/07.08353

Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I.

6.3Prioritní osa:

Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence

Oblast podpory: 6.3.1

Služby v oblasti sociální integrace

pospichalova
Textový rámeček
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KOMINKOVA.E@KR-VYSOCINA.CZ

+420724650285

Komínková

Fax:

Telefon II:

Jméno:

Telefon I:

Příjmení:

Funkce:

Eva

Email:

3. Zhotovitel MZ/HoP

Projekt je zaměřen na rovné příležitosti, jedná se o podporu osob se zdravotním postižením. Hlavním cílem je
rozvoj kvality sociálních služeb ve smyslu úcty k lidským právům a k podpoře sociálního začleňování
znevýhodněných osob. Díky projektu dojde k vytvoření nového zařízení neústavního typu, ve kterém budou mít
osoby se zdravotním postižením vytvořeny takové životní podmínky, které přispějí k naplňování jejich
individuálních potřeb, umožní rozvoj jejich samostatnosti, kompetencí a odpovědnosti za každodenní záležitosti.
Nově vybudovaný systém služeb povede ke změně v přístupu k osobám se zdravotním postižením od komplexní
ústavní péče k podpoře jednotlivců v těch oblastech života, ve kterých ji opravdu potřebují. Integrace těchto osob
do společnosti bude zajištěna vybudováním domácností rodinného typu a zázemí denních aktivit v běžné
zástavbě měst a obcí. Pro obyvatele původního ústavního zařízení se zvýší dostupnost běžných veřejných služeb.
Vytvořením sítě pobytových služeb v regionu společně se zázemím pro denní aktivity dojde zároveň k podpoře
osob se zdravotním postižením a jejich rodinám, které o své blízké pečují v domácím prostředí. Zvýší se nabídka
služeb v blízkosti jejich bydliště, což povede ke kvalitativní změně jejich životní situace, jednak rozšířením nabídky
denních aktivit, jednak potencionální možností budoucího samostatného bydlení a dostupností kvalitního
vzdělaného personálu. Projekt míří k potřebám regionu v oblasti služeb o osoby se zdravotním postižením.

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:

Má pozitivní dopad

Vliv na rovné příležitosti:

Důvody k vrácení/zamítnutí MZ/výhrady:

Finanční plán byl naplněn s ohledem na zpracované a podané Oznámení příjemce o změnách v projektu č. VII -
X. V rámci těchto Oznámení došlo k přesunu finančních prostředků z roku 2013 do roku 2014, dále k přesunu
prostředků ze 3. do 4. etapy v rámci roku 2014, ke změnám ve výběrových řízeních, ke změně rozpočtu po
ukončení výběrového řízení na stavební práce a koordinátora BOZP a k úpravě nestavební akce projektu v rámci
příprav výběrového řízení na vybavení.
V průběhu třetího monitorovacího období došlo k realizaci výběrových řízení na dodavatele stavebních prací a na
koordinátora BOZP. V souvislosti s výběrovými řízeními došlo k uhrazení příslušných správních poplatků a
hrazení mzdy projektového a finančního manažera. Na příští období, které začíná 1. 3. 2014 a končí 31. 7.2014
jsou plánovány výdaje v celkové výši 27 314 474,- Kč.

Plnění finančního plánu:

01.08.2013Sledované období od:

Datum finalizace MZ/HoP:

3Pořadové číslo MZ/HoP:
Číslo MZ/HoP: 2aEWnPM00301

28.02.2014Sledované období do:

Průběžná monitorovací zpráva se ŽoPTyp MZ/HoP:

27 314 474,00Plán výdajů za příští období (v Kč):
239 315,00Skutečnost výdajů za uplynulé období (v Kč):

2.  Informace o MZ/HoP
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Během následující etapy, která je plánována v období od 1. 3. 2014 do 31. 7. 2014, budou probíhat stavební
práce na objektech, budou realizována výběrové řízení na TDS a VŘ na vybavení objektů.

Další plán realizace projektu:

Popis realizace:

Etapa zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, BOZP a TDS, zahájení realizace stavebních
prací probíhala
v souladu s projektovou žádostí. Případné změny byly zpracovány a oznámeny formou Oznámení příjemce o
změnách v projektu č. VII - X. V rámci těchto Oznámení došlo k přesunu finančních prostředků z roku 2013 do
roku 2014, dále k přesunu prostředků ze 3. do 4. etapy v rámci roku 2014, ke změnám ve výběrových řízeních
(rozdělení výběrového řízení na TDS dle lokalit výstavby a k aktualizaci předpokládané hodnoty zakázky, k
vyčlenění výběrového řízení na zvedací a transportní systém z VŘ na stavební práce, změna v datech zahájení a
ukončení VŘ atd.), ke změně rozpočtu po ukončení výběrového řízení na stavební práce a koordinátora BOZP a k
úpravě nestavební akce projektu v rámci příprav výběrového řízení na vybavení. Zpracovaná Oznámení o
změnách byla podána na pobočku CRR.
Během 3. etapy došlo k realizaci a ukončení výběrového řízení na koordinátora BOZP a k realizaci výběrového
řízení na stavební práce, které je rozdělené na dvě samostatná řízení dle lokalit. Dokumentace k VŘ prošla
kontrolou CRR, následně byly uzavřeny smlouvy s dodavateli, předáno staveniště a zahájeny stavební práce.
Koncem 3. etapy byly zahájeny přípravy podkladů na výběrová řízení na vybavení objektů.

Při realizaci 3. etapy projektu nebyly shledány žádné závažné problémy.

Problémy při realizaci:

4. Realizace projektu

Datum aktuální dosažené hodnoty:

15.05.2015Datum cílové hodnoty:

07.57.11Kód indikátoru:

0,00

3,00

Alternativní sociální služby

Aktuální dosažená hodnota:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

PočetMěrná jednotka:
Indikátory prozatím naplněny nebyly, naplnění indikátorů je plánováno
nejpozději do 15. 5. 2015.

Aktuální stav:

5.Indikátory hlášení

7.Výběrová řízení

001Pořadové číslo VŘ:

NeLze předpokládat, že výše finanční mezery vypočítaná na základě původně
uvedených údajů a údajů známých v době vyplnění této zprávy se zmenšila o
více než 10%, nebo se objevily nové zdroje příjmů, nebo došlo ke změně tarifní
politiky?

0,00Uveďte výši skutečných příjmů za sledované období:
V případě odpovědi „ANO“ zdůvodněte a přiložte přepočet finanční mezery.

6.Příjmy projektu
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 69 000,00

Název etapy: Etapa přípravy akcí

Kód etapy: 001

Etapa navázaná na VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

23.03.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
26.03.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Předmětem veřejné zakázky je vypracování Studie vhodnosti vybraných lokalit, která slouží jako podklad pro
výběr vhodných nemovitostí pro proces transformace, zpracování stavebního a investičního záměru, které
neobsahují položkový rozpočet sestavovaný na základě výkazů výměr a podrobných propočtů předpokládaných
prací, ale cena je sestavena na základě odborných odhadů, kubíkových cen a agregovaných položek. Tento
materiál slouží objednateli pro hrubý odhad ceny dalších projektových prací pro zadání prováděcí projektové
dokumentace a na hrubou představu budoucích nákladů na provedení stavby a tím na zvážení reálnosti stavby,
slouží k politicko-managerskému rozhodování samosprávy Kraje a tím i k odhadu zajištění možnosti reálnosti
financovaní stavební akce.

Popis:

Výběrové řízení na vypracování studie vhodnosti vybraných
lokalit, stavební záměr a investiční záměr

Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Zakázka malého rozsahu 1. kategorieDruh výběrového/zadávacího řízení:

CZ6903044566 Živnostník nezaps. v OR

Ing. Michal Zlatuška 64336824 69 000,00 0,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

69 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

0,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

69 000,00Smluvní částka:

vypracování studie vhodnosti vybraných lokalit, stavební
záměr a investiční záměr

Předmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 1 000,00

Název etapy: Etapa přípravy akcí

Kód etapy: 001

Etapa navázaná na VŘ:

002Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

23.04.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
26.04.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Kraj Vysočina provedl průzkum trhu, na jehož základě oslovil dodavatele, kteří zaslali cenové nabídky služeb. Na
jednání hodnocení cenových nabídek bylo dozhodnuto o zahájení spolupráce s dodavatelem, který podal nejnižší
cenouvou nabídku.

Popis:

Vypracování znaleckých posudků na odkup pozemků ve
Velkém Meziříčí

Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Zakázka malého rozsahu 1. kategorieDruh výběrového/zadávacího řízení:

Podnikající fyzická osoba tuzemská

Ing. arch. Pavel Heřmánek 41000994 1 000,00 0,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

1 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

0,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

1 000,00Smluvní částka:

Vypracování znaleckých posudků na odkup pozemkůPředmět:

AnoVybráno:
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Název etapy: Etapa pokračování realizace stavebních prací

Kód etapy: 004

CZV Etapy VŘ (v Kč): 33 058,00

CZV Etapy VŘ (v Kč): 29 442,00

Název etapy: Etapa a zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, BOZP a TDS,
zahájení realizace st

Kód etapy: 003

Název etapy: Etapa zpracování a schvalování projektové dokumentace

Kód etapy: 002

CZV Etapy VŘ (v Kč): 385 000,00

Etapa navázaná na VŘ:

003Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

13.06.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
21.08.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentací staveb pro projekt Transformace ÚSP Křižanov I. ve
standardu kompletní dokumentace pro provádění staveb. Součástí předmětu veřejné zakázky je autorský dozor
po dobu realizace staveb. Projekt Transformace ÚSP Křižanov I. směřuje k vytvoření nového bydlení rodinného
typu formou chráněného bydlení a domova pro osoby se zdravotním postižením (max. 6 osob v 1 skupinové
domácnosti).

Popis:

Výběrové řízení na vypracování dokumentace staveb a
zajištění autorského dozoru

Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
PodlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Zjednodušené podlimitní řízení (§38)Druh výběrového/zadávacího řízení:

CZ28094026 Společnost s r.o.

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. 28094026 547 500,00 547 500,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

547 500,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

1 500 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

547 500,00Smluvní částka:

vypracování dokumentace staveb a zajištění autorského
dozoru

Předmět:

AnoVybráno:
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547 500,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
07.01.2013Datum podpisu:

Dodatek řešil změnu sazby DPH a náležitosti IOP.

Dodatky VŘ:
001Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:
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Název etapy: Etapa dokončení stavebních prací a vybavení objektů

Kód etapy: 005

CZV Etapy VŘ (v Kč): 6 847 364,63

CZV Etapy VŘ (v Kč): 9 526 165,00

Název etapy: Etapa pokračování realizace stavebních prací

Kód etapy: 004

Název etapy: Etapa a zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, BOZP a TDS,
zahájení realizace st

Kód etapy: 003

CZV Etapy VŘ (v Kč): 0,00

Etapa navázaná na VŘ:

004Pořadové číslo VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:

16.10.2013Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
20.01.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Předmětem veřejné zakázky je realizace dvou staveb v lokalitě Bystřice nad Pernštejnem pro projekt
Transformace ÚSP Křižanov I. dle prováděcí projektové dokumentace. Součástí veřejné zakázky je zajištění
publicity v době výstavby i zhotovení a umístění trvalé informační desky splňující požadavky publicity. Po vydání
kolaudačních souhlasů budou splněny úkoly
transformace, t.j. budou vybudovány nové objekty s domácnostmi rodinného typu pro osoby se zdravotním
postižením (domácnost max pro 6 osob).

Popis:

Výběrové řízení na dodavatele stavby - lokalita Bystřice nad
Pernštejnem

Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
PodlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Otevřené řízení (§27)Druh výběrového/zadávacího řízení:

Společnost s ručením omezeným

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 62028081 17 444 444,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

17 444 444,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

20 614 301,55Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

16 373 529,63Smluvní částka:

realizace stavebních pracíPředmět:

AnoVybráno:



PRACOVNÍ VERZE (IOP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!

Strana 9 z 24Žádost uložena v IS BENEFIT7  Unikátní klíč: 2aEWnPMØØ3Ø1

Název etapy: Etapa dokončení stavebních prací a vybavení objektů

Kód etapy: 005

CZV Etapy VŘ (v Kč): 23 990,00

CZV Etapy VŘ (v Kč): 30 000,00

Název etapy: Etapa pokračování realizace stavebních prací

Kód etapy: 004

Název etapy: Etapa a zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, BOZP a TDS,
zahájení realizace st

Kód etapy: 003

CZV Etapy VŘ (v Kč): 0,00

Etapa navázaná na VŘ:

005Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

01.08.2013Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
01.11.2013Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodržování platné legislativy BOZP v době výstavby jednotlivých objektů
dle platných zákonů.

Popis:

Výběrové řízení na koordinátory BOZPNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
PodlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Zjednodušené podlimitní řízení (§38)Druh výběrového/zadávacího řízení:

STEMON Holding s.r.o. 28638816 18 990,00

Společnost s ručením omezeným

Jiří Kunc 45510032 35 000,00

Podnikající fyzická osoba tuzemská

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

53 990,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

200 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

53 990,00Smluvní částka:

Zajištění BOZPPředmět:

AnoVybráno:
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Název etapy: Etapa dokončení stavebních prací a vybavení objektů

Kód etapy: 005

CZV Etapy VŘ (v Kč): 50 000,00

CZV Etapy VŘ (v Kč): 150 000,00

Název etapy: Etapa pokračování realizace stavebních prací

Kód etapy: 004

Název etapy: Etapa a zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, BOZP a TDS,
zahájení realizace st

Kód etapy: 003

CZV Etapy VŘ (v Kč): 0,00

Etapa navázaná na VŘ:

006Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

01.02.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
31.03.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Předmětem veřejné zakázky je zajistit povinnou kontrolu průběhu výstavby s ohledem na kvalitu a správnost
zhotovitelem prováděných prací v souladu se zákonem č. 266/2008 Sb. v platném znění.

Popis:

Výběrové řízení na TDS - Velké MeziříčíNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

200 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
0,00Smluvní částka:

Zajištění TDSPředmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 679 500,00

Název etapy: Etapa pokračování realizace stavebních prací

Kód etapy: 004

Etapa navázaná na VŘ:

007Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.04.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
31.08.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

V průběhu 3. etapy projektu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele movitého vybavení transformovaného
bydlení (postele, židle, stoly, nábytek do společného obývacího prostoru, apod.) a kancelářského vybavení pro
personál do místností pro pracovníky v transformovaném bydlení, jedná se o kancelářské stoly, židle, skříně
apod., které doplní vybavení, které nebylo možné použít z předchozího ústavního zařízení z důvodu
opotřebovanosti.

Popis:

Výběrové řízení na nábytek a kancelářské vybaveníNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

679 500,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
0,00Smluvní částka:

Dodávka nábytku a kancelářského vybaveníPředmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 167 000,00

Název etapy: Etapa pokračování realizace stavebních prací

Kód etapy: 004

Etapa navázaná na VŘ:

008Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.04.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
31.08.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

V průběhu 3. etapy projektu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele elektroniky pro transformovaného
bydlení (jedná se o spotřebiče potřebné pro běžný život, které nebudou součástí stavby). Toto vybavení doplní
vybavení, které nebylo možné použít z předchozího ústavního zařízení z důvodu dožilého stavu. Dále dojde k
doplnění elektroniky pro personál v transformovaných bydleních.

Popis:

Výběrové řízení na elektrické spotřebiče, strojní zařízení a
další příslušenství

Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

167 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
0,00Smluvní částka:

Dodání elektrických spotřebičů, strojního zařízení a dalšího
příslušenství

Předmět:

AnoVybráno:



PRACOVNÍ VERZE (IOP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!

Strana 13 z 24Žádost uložena v IS BENEFIT7  Unikátní klíč: 2aEWnPMØØ3Ø1

CZV Etapy VŘ (v Kč): 110 000,00

Název etapy: Etapa pokračování realizace stavebních prací

Kód etapy: 004

Etapa navázaná na VŘ:

009Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.04.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
31.08.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

V průběhu 3. etapy projektu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele informačních technologií pro personál
v transformovaném bydlení, které doplní vybavení, jež nebylo možné použít z předchozího ústavního zařízení z
důvodu dožilého stavu a nekompatibility a bude i nově potřeba. Jedná se především o počítače, kopírky, tiskárny
a další příslušenství pro pracovníky.

Popis:

Výběrové řízení na informační technologieNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

110 500,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
0,00Smluvní částka:

Dodání informačních technologiíPředmět:

AnoVybráno:
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Název etapy: Etapa pokračování realizace stavebních prací

Kód etapy: 004

CZV Etapy VŘ (v Kč): 40 000,00

Kód etapy: 003

Název etapy: Etapa a zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, BOZP a TDS,
zahájení realizace st

CZV Etapy VŘ (v Kč): 10 000,00

Etapa navázaná na VŘ:

010Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

01.04.2013Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
31.12.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění publicity projektu jinou než povinnou formou, tak aby byla problematika
procesu transformace financovaného z IOP přiblížena širší veřejnosti.

Popis:

Výběrové řízení na zajištění jiné formy publicityNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

50 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
0,00Smluvní částka:

zajištění publicityPředmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 8 890,00

Název etapy: Etapa přípravy akcí

Kód etapy: 001

Etapa navázaná na VŘ:

011Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

28.05.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
04.06.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Kraj Vysočina provedl průzkum trhu, na jehož základě oslovil dodavatele, kteří zaslali cenové nabídky služeb. Na
jednání hodnocení cenových nabídek bylo dozhodnuto o zahájení spolupráce s dodavatelem, který podal nejnižší
cenouvou nabídku.

Popis:

Vypracování znaleckých posudků na odkup pozemků v
Bystřici nad Pernštejnem

Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Zakázka malého rozsahu 1. kategorieDruh výběrového/zadávacího řízení:

Fyzická osoba nepodnikající dle 
Živnost. zákona a nezapsaná v OR

Ing. Jana Juráková 5960270976 8 890,00 0,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

8 890,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

0,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

8 890,00Smluvní částka:

Vypracování znaleckých posudků na odkup pozemkůPředmět:

AnoVybráno:



PRACOVNÍ VERZE (IOP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!

Strana 16 z 24Žádost uložena v IS BENEFIT7  Unikátní klíč: 2aEWnPMØØ3Ø1

CZV Etapy VŘ (v Kč): 128 000,00

Název etapy: Etapa pokračování realizace stavebních prací

Kód etapy: 004

Etapa navázaná na VŘ:

012Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.04.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
31.08.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Koncem 3. etapy proběhne výběrové řízení na dodavatele 4 elektrických polohovacích lůžek pro imobilní klienty
do transformovaném bydlení s vysokou mírou podpory v Bystřici nad Pernštejnem 2.

Popis:

Výběrové řízení na dodávku elektrických polohovacích lůžek
pro imobilní uživatel

Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

128 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
0,00Smluvní částka:

Dodání elektrických polohovacích lůžek pro imobilní uživatelePředmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 13 360,00

Název etapy: Etapa přípravy akcí

Kód etapy: 001

Etapa navázaná na VŘ:

013Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

24.05.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
12.07.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení bylo provedeno formou průzkumu trhu. Jednalo se zaměření části pozemků, rozdělení stavby a
vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků p.č.1082/1, 1100/2, 1100/1, 1100/4, 1099/1, 1100/3,
1100/6 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem.

Popis:

Výběrové řízení na geometrické zaměření pozemků v Bystřici
nad Pernštejnem

Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Zakázka malého rozsahu 1. kategorieDruh výběrového/zadávacího řízení:

CZ7111134778 Podnikající fyzická osoba tuzemská

Zdeněk Kolář 72311266 13 360,00 0,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

13 360,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

16 032,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

13 360,00Smluvní částka:

Geometrické zaměření pozemků v Bystřici nad PernštejnemPředmět:

AnoVybráno:
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Název etapy: Etapa dokončení stavebních prací a vybavení objektů

Kód etapy: 005

CZV Etapy VŘ (v Kč): 3 559 976,99

Kód etapy: 004

Název etapy: Etapa pokračování realizace stavebních prací

CZV Etapy VŘ (v Kč): 6 000 000,00

Etapa navázaná na VŘ:

014Pořadové číslo VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:

16.10.2013Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.12.2013Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Předmětem veřejné zakázky je realizace dvou staveb v lokalitě Velké Meziříčí pro projekt Transformace ÚSP
Křižanov I. dle prováděcí projektové dokumentace. Součástí veřejné zakázky je zajištění publicity v době
výstavby i zhotovení a umístění trvalé informační desky splňující požadavky publicity. Po vydání kolaudačních
souhlasů budou splněny úkoly
transformace, t.j. budou vybudovány nové objekty s domácnostmi rodinného typu pro osoby se zdravotním
postižením (domácnost max pro 6 osob).

Popis:

Výběrové řízení na dodavatele stavby - lokalita Velké MeziříčíNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
PodlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Otevřené řízení (§27)Druh výběrového/zadávacího řízení:

Společnost s ručením omezeným

Stylstav s.r.o. 26916096 10 471 600,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

10 471 600,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

12 050 896,45Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

9 559 976,99Smluvní částka:

stavební prácePředmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč): 250 000,00

Název etapy: Etapa dokončení stavebních prací a vybavení objektů

Kód etapy: 005

Etapa navázaná na VŘ:

015Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.03.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
31.07.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zvedacího a transportního systému v transformovaném
bydlení s vysokou mírou podpory v Bystřici nad Pernštejnem pro snadnější zvedání a transport imobilních klientů.

Popis:

Výběrové řízení na zvedací a transportní systémNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:
Zakázka malého rozsahu 2. kategorieDruh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

250 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
0,00Smluvní částka:

dodání zvedacího a transportního systémuPředmět:

AnoVybráno:
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Název etapy: Etapa dokončení stavebních prací a vybavení objektů

Kód etapy: 005

CZV Etapy VŘ (v Kč): 50 000,00

Kód etapy: 004

Název etapy: Etapa pokračování realizace stavebních prací

CZV Etapy VŘ (v Kč): 150 000,00

Etapa navázaná na VŘ:

016Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

01.02.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
31.03.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Předmětem veřejné zakázky je zajistiti povinnou kontrolu průběhu výstavby s ohledem na kvalitu a správnost
zhotovitelem prováděných prací v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Popis:

Výběrové řízení na TDS - Bystřice nad PernštejnemNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:
Zakázka malého rozsahu 2. kategorieDruh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

200 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
0,00Smluvní částka:

stavební prácePředmět:

AnoVybráno:
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9. Publicita

Jiné formy zajištění publicity projektuNázev publicity:

Tento prvek publicity bude naplňován v rámci 4. - 5. etapy projektu.
Popis:

Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech
dokumentech

Název publicity:

V rámci projektu Transformace ÚSP Křižanov I. dochází, pokud je to technicky možné, k označování všech
tištěných dokumentů (např. přílohy k Oznámení příjemce o změnách v projektu, podklady pro výběrová řízení atd.)
publicitním minimem Integrovaného operačního programu v souladu s Pravidly pro provádění informačních a
propagačních opatření (příloha č. 10 Příručky pro žadatele a příjemce). Faktury a průvodky k likvidaci faktur jsou
označeny větou Financováno z IOP a dalšími požadovanými náležitostmi (reg. č. projektu, identifikační č. EDS,
název projektu a číslo účtu projektu).

Popis:

Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemcůNázev publicity:

Po vydání rozhodnutí byl podpisem stvrzen souhlas se zveřejněním projektu Transformace ÚSP Křižanov I. v
seznamu příjemců na příslušných webových stránkách.

Popis:

Oznámení na billboardechNázev publicity:

Při zahájení stavebních prací bylo staveniště označeno billboardem, který informuje o financování
projektu z IOP. Návrh billboardu prošel schválením na MPSV, fotografii přikládáme v příloze č. 7.

Popis:

Viditelné umístění trvalé informační deskyNázev publicity:

Naplňování tohoto prvku projektu bude zahájeno po dokončení stavebních prací.

Popis:

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

8. Environmentální kritéria

2Číslo přílohy:
1Počet listů:

Příloha:

Popis:

Soupiska fakturNázev přílohy:
1Počet vyhotovení:

Datum schválení:

1Číslo přílohy:
1Počet listů:

Příloha:

Popis:

Čestné prohlášení příjemceNázev přílohy:
1Počet vyhotovení:

Datum schválení:

10.Přílohy
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7Číslo přílohy:
1Počet listů:

Příloha:

Popis:

Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicituNázev přílohy:
1Počet vyhotovení:

Datum schválení:

6Číslo přílohy:
1Počet listů:

Příloha:

Popis:

Účetní deníkNázev přílohy:
1Počet vyhotovení:

Datum schválení:

3Číslo přílohy:
1Počet listů:

Příloha:

Popis:

Kopie účetních dokladů k soupisce fakturNázev přílohy:
1Počet vyhotovení:

Datum schválení:

4Číslo přílohy:

1Počet listů:

Příloha:

Popis:

Kopie výpisu z účtu, ze kterého byly realizovány platby
v souvislosti s realizací projektu IOP

Název přílohy:

1Počet vyhotovení:
Datum schválení:

5Číslo přílohy:

1Počet listů:

Příloha:

Popis:

Seznam čísel účtů s uvedením názvu banky,
využívaných příjemcem v souvislosti s realizací
projektu IOP

Název přílohy:

1Počet vyhotovení:
Datum schválení:
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11Číslo přílohy:
1Počet listů:

Příloha:

Popis:

Čestné prohlášení zaměstnanceNázev přílohy:
1Počet vyhotovení:

Datum schválení:

12Číslo přílohy:
1Počet listů:

Příloha:

Popis:

Čestné prohlášení o odvodech zaměstnavateleNázev přílohy:
1Počet vyhotovení:

Datum schválení:

10Číslo přílohy:

1Počet listů:

Příloha:

Popis:

Zdůvodnění odměn projektového a finančního
manažera

Název přílohy:

1Počet vyhotovení:
Datum schválení:

8Číslo přílohy:
1Počet listů:

Příloha:

Popis:

Čestné prohlášení DPHNázev přílohy:
1Počet vyhotovení:

Datum schválení:

9Číslo přílohy:
1Počet listů:

Příloha:

Popis:

Sumární rekapitulace mzdových výdajůNázev přílohy:
1Počet vyhotovení:

Datum schválení:
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Jméno a příjmení statutárního
orgánu/oprávněné osoby:

Podpis DatumPřevzal (pracovník ZS)

Podpis a razítko:

Místo a datum:




