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RK-11-2014-56, př. 1
Počet stran: 2
Oznámení příjemce o změnách č. XVI
v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08133
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
1) Navýšení nezpůsobilých výdajů projektu
2) Převod mzdových prostředků z 5. do 4. etapy projektu 



	Zdůvodnění změn:
1) Po zahájení stavebních prací vyvstala potřeba uzavřít dodatky ke smlouvám na tyto práce. U objektů P1 a P2 v Pelhřimově byla při realizaci kanalizačních přípojek zjištěna skutečnost, že z hlavního řadu nejsou vysazeny odbočky na pozemky, jak bylo na základě sdělení správce kanalizace předpokládáno. Je tedy nutné prodloužit přípojky pro odvod splaškových vod od hranic pozemků do uliční stoky. U objektu C1 v Cetorazi bylo při výkopových pracích v severozápadní části pozemku zjištěno zvodnělé podloží. Je nezbytné změnit hloubku založení objektu, posílit základový pás výztuží pro přenesení možného ohybového namáhání na základ při dosedání stavby a zhotovit dodatečné obvodové drenáže pro odvod podzemní vody z okolí spodní stavby objektu. Z územního rozhodnutí města Pacov vyplývá povinnost realizovat na společné hranici pozemků p. č. 405/26 (pozemek souseda) a 405/27 (pozemek objektu C1) neprůhledný dřevěný plot. Náklady na tento plot nebyly obsaženy v položkách výkazu výměr. Je tedy nutné doplnit výkaz výměr o chybějící položky. I tato skutečnost je předmětem dodatků, které navyšují celkový rozpočet projektu o 429 646 Kč. V rámci dodatků bylo rovněž upraveno DPH u stavebních prací. V souvislosti s přípravou dodatků a této podstatné změny bylo DPH upraveno také u nezpůsobilých výdajů vzešlých z veřejné zakázky na stavební práce, kdy byly tyto práce vysoutěženy za cenu vyšší oproti rozpočtu projektu. Na základě těchto skutečností (uzavřením dodatků a úpravou DPH) se celkové nezpůsobilé výdaje projektu navýšily o 501 823 Kč z původní částky 1 984 984 Kč na částku 2 486 807 Kč. Úpravou sazeb DPH se zároveň snížily způsobilé výdaje.              
2) Převádíme mzdové prostředky ve výši 54 075 Kč z 5. etapy do 4. etapy projektu. Důvodem je pozdější nástup projektového a finančního manažera na mateřskou dovolenou a dřívější nástup zastupující osoby.  
Změna má vliv na rozpočet jednotlivých etap a let i na celkovou výši rozpočtu projektu.    


	Seznam přiložených dokumentů:
Příloha č. 1 Dílčí změny v projektové žádosti
Příloha č. 2 Vyjádření způsobilých a nezpůsobilých výdajů ve vztahu k limitům

Pozn. Dodatky ke smlouvám na stavební práce včetně souvisejících dokumentů k JŘBÚ byly přiloženy k monitorovací zprávě zpracované za období 1. 4. 2013 – 28. 2. 2014 (termín odevzdání do 28. 3. 2014). 



	Datum: 25. 3. 2014
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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