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Protokol o provedení změny a souhlas se změnou

RK-14-2014-40, př. 1

počet stran: 5

Registrační číslo projektu:
CZ.1.11/3.4.00/42.01619
Název projektu:

Od myšlenky k výrobku 2
Žadatel:


Kraj Vysočina
I. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)
	Údaj, ve kterém dochází ke změně:
	Původní 
hodnota
	Nová hodnota:

	2. Dopady a místa realizace

	Adresa místa realizace projektu

	Střední škola stavební Jihlava; Hálkova 42, Jihlava Helenín
	Střední škola stavební Jihlava; Hálkova 42, Jihlava Helenín + Žižkova 20, Jihlava

	13. Rozpočet

	01 Doplňkové způsobilé výdaje
Z toho neinvestiční
	120 000,00
120 000,00
	106 933,00
106 933,00

	01.01 Lidské zdroje

Z toho neinvestiční
	60 000,00
60 000,00
	46 933,00
46 933,00

	01.01.01 Mzdové výdaje – hrubá mzda

Z toho neinvestiční
	45 000,00
45 000,00
	35 200,00
35 200,00

	01.01.01.02 odměna DPČ manažerka veřejných zakázek

Z toho neinvestiční
	9 800,00
9 800,00
	0,00
0,00

	01.01.02 Odvody soc. a zdrav. pojištění zaměstnance

Z toho neinvestiční
	15 000,00
15 000,00
	11 733,00
11 733,00


	02 Hlavní způsobilé výdaje
Z toho neinvestiční 
	44 880 000,00
94 000,00
	44 879 730,00
94 000,00

	02.06 Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek
	44 786 000,00
	44 785 730,00

	02.06.01 Nákup a technické zhodnocení strojů a zařízení – (dlouhodobý hmotný majetek DHM)
	44 786 000,00
	44 785 730,00

	02.06.01.01 Nákup strojů a zařízení (rozpis v příloze k rozpočtu)
	44 786 000,00
	44 785 730,00

	03 Nezpůsobilé výdaje celkem
Z toho neinvestiční
	0,00
0,00
	74 067,00
74 067,00

	03.01 odměna DPČ manažerka veřejných zakázek – nezpůsobilé

Z toho neinvestiční
	0,00

0,00
	9 800,00
9 800,00

	03.02 Odvody soc. a zdrav. Pojištění zaměstnance – nezpůsobilé

Z toho neinvestiční
	0,00

0,00
	3 267,00
3 267,00

	03.03 Dodávka služeb externího administrátora VZ – nezpůsobilé
Z toho neinvestiční
	0,00

0,00
	61 000,00
61 000,00

	04 Způsobilé výdaje 
Z toho neinvestiční
	45 000 000,00
214 000,00
	44 986 663,00
200 933,00

	05 Celkové výdaje
Z toho neinvestiční
	45 000 000,00
214 000,00
	45 060 730,00
275 000,00

	14. Přehled financování projektu

	Celkové výdaje projektu 
	45 000 000,00
	45 060 730,00

	Celkové způsobilé výdaje
	45 000 000,00
	44 986 663,00

	Celkové způsobilé investiční výdaje
	44 786 000,00
	44 785 730,00

	Celkové způsobilé neinvestiční výdaje
	214 000,00
	200 933,00

	Způsobilé výdaje bez příjmů (finanční mezera)
	45 000 000,00
	44 986 663,00

	Dotace projektu z rozpočtu RR

      Z toho EU
	45 000 000,00
45 000 000,00
	44 986 663,00
44 986 663,00

	Celkové prostředky na krytí nezpůsobilých výdajů
	0,00
	74 067,00

	
	
	

	15. Finanční plán

	Pořadí žádosti o platbu 01
	
	

	Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace

Z toho neinvestiční

Z toho investiční z toho 
	10 331 000,00
0,00

10 331 000,00
	10 330 980,00
0,00

10 330 980,00

	Pořadí žádosti o platbu 02
	
	

	Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace

Z toho neinvestiční

Z toho investiční
	34 455 000,00

0,00
34 455 000,00
	21 005 600,00
0,00

21 005 600,00

	Pořadí žádosti o platbu 03
	
	

	Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace

Z toho neinvestiční
Z toho investiční
	214 000,00
214 000,00
0,00
	13 650 083,00
200 933,00

13 449 150,00

	
	
	

	16. Prioritní téma

	Prostředky z EU v Kč
	45 000 000,00
	44 986 663,00

	
	
	

	17. Výběrová řízení

	Pořadí výběrového řízení pořadové číslo 003
Je VŽ evidováno v ISVZ: 

Název VŘ: 

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: 

Stav VŘ: 

Specifikace druhu zadavatele: 

Druh VŘ podle předmětu: 

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 

Výběrové řízení s více dodavateli: 


	
	Ano

Administrátor VZ 

Nadlimitní
VŘ ukončeno
Veřejný zadavatel

Služby
100 000,00
23. 03. 2012
04. 06. 2012
Ne

	Pořadí výběrového řízení pořadové číslo 001
Předpokládaná hodnota
	36 992 000,00
	37 013 000,00

	Pořadí výběrového řízení pořadové číslo 002

Předpokládaná hodnota
	100 000,00
	77 686,00


Důvod změny: 
Je navrženo doplnění v adresách míst realizace projektu o Žižkova 20, Jihlava z důvodu změny v umístění jednoho zařízení. Při přípravě specifikace pro výběrové řízení dopěla Střední škola stavební Jihlava k závěru, že umístění centra obnovitelných zdrojů energie v areálu Jihlava Helenín není ideální (nižší sluneční osvit, obtížné napojení na otopnou soustavu). Z tohoto důvodu navrhla umístění na budově Žižkova 20 Jihlava. Budova je v majetku kraje a neváznou na ní závazky, které by ohrožovaly realizaci či udržitelnost projektu. Umístění systémového bednění zůstává beze změny, tedy v areálu Helenín.
Z důvodu překročení maximální výše všech způsobilých výdajů spojených s výběrovými řízeními za účelem výběrů dodavatelů pro realizaci projektu, která je stanovena na částku 60 000 Kč s DPH, došlo k přesunu výdajů na odměnu DPČ manažerky veřejných zakázek v hodnotě 9 800 Kč do nezpůsobilých výdajů projektu (NZV). V odpovídající částce 3 267,00 Kč byly do NZV projektu přesunuty také odvody soc. a zdrav. pojištění zaměstnance. Celkové výdaje projektu se tímto převodem nezměnily.
V rámci vypořádání formálních náležitostí žadatel dne 27. 1. 2014 doložil realizaci VŘ č. 003 na administrátora veřejné zakázky nadlimitní v předpokládané hodnotě 100 000 Kč bez DPH, tedy 121 000 Kč s DPH. Toto výběrové řízení bylo zařazeno do projektu. Z důvodu maximální možné povolené částky připadající na výdaje spojené s výběrovými řízeními za účelem výběrů dodavatelů pro realizaci projektů v hodnotě 60 000 Kč s DPH, došlo k přesunu částky překračující tuto hranici v hodnotě 61 000 Kč s DPH do NZV projektu. O tuto částku byly navýšeny také celkové výdaje projektu.

Celkové výdaje projektu a celkové způsobilé výdaje (ZV) byly poníženy o částku 270 Kč s DPH. Tato částka odpovídá početní chybě při sestavování položkového rozpočtu projektu v položce „systémové bednění.“

Na základě vyjádření žadatele ze dne 27. 1. 2014 došlo k opravě předpokládaných hodnot výběrových řízení č. 001 a 002 tak, aby předpokládané hodnoty v Kč bez DPH po přičtení 21% sazby DPH odpovídaly hodnotám uvedeným v rozpočtu Benefit7. Předpokládaná hodnota výběrového řízení č. 001 byla opravena z původní hodnoty 36 992 000,00 Kč bez DPH na novou hodnotu 37 013 000,00 Kč bez DPH. Předpokládané hodnota výběrového řízení č. 002 byla opravena z původní hodnoty 100 000 Kč bez DPH na novou hodnotu 77 686,00 Kč bez DPH. 

Dále byly upraveny předpokládané částky v žádostech o platbu tak, aby odpovídaly dokumentaci (platba zahrnuje alespoň 10% nákladů). Platba za pořízení center OZE byla přesunuta do 3. žádosti o platbu. Žádost o platbu č. 2 tedy přepokládá platbu ve výši 21 005 600,00 Kč (investice) a žádost o platbu č. 3 předpokládá platbu ve výši  13 650 083,00 Kč (z toho  13 449 150,00 investice a 200 933,00 neinvestice).
Dopad na monitorovací ukazatele: nerelevantní
Přílohy (pokud jsou relevantní): nerelevantní
	
	Datum 
	Jméno, příjmení
	Podpis

	Změnu oznámil
	
	
	


II. Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)
Záložka v MONITU, kde dochází ke změně:

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO     NE

	
	Datum 
	Jméno, příjmení
	Podpis

	Změnu provedl
	
	
	

	Provedení změny schválil 
	
	
	


	Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí
	
	
	


Evropská unie


Evropský fond pro regionální rozvoj


Investice do vaší budoucnosti








