RK-17-2014-74
Podstatná změna č. XIII projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
pro: jednání rady kraje č. 17/2014 dne 20. 5. 2014
zpracoval: J. Bína, E. Komínková, E. Pausarová
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina navrhl zařazení Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace do projektu transformace pobytových zařízení sociální péče, jehož způsobilé náklady jsou financované z Integrovaného operačního programu. Důvodem byla skutečnost, že organizace sídlí v historickém objektu zámku, který nevyhovuje stavebně moderním požadavkům poskytování sociálních služeb. 

Projekt Transformace ÚSP Křižanov II. byl podán do Integrovaného operačního programu počátkem listopadu 2012 (rada kraje schválila podání tohoto projektu Usnesením 1940/36/2012/RK dne 6. 11. 2012). Tento projekt je navazující na projekt Transformace ÚSP Křižanov I. Cílem je výstavba 5 objektů pro 30 uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením, ve kterých bude ÚSP Křižanov poskytovat služby domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení včetně zázemí pro denní aktivity. 
Projekt se v posledních měsících potýkal s komplikacemi v lokalitách určených k výstavbě transformovaných objektů, a to především při komunikaci s občany v Bobrové v rámci stavebního řízení a později i s komplikacemi při odkupu pozemků ve Žďáru nad Sázavou. Z hlediska časového rámce by bylo řešení výše zmíněných komplikací náročné a mohlo by ohrozit poskytnutí dotace a samotnou realizaci projektu, která je časově omezená programovým obdobím EU. Z těchto důvodů byly vytipovány náhradní pozemky v Osové Bítýšce a Kadolci, aby bylo možné ve stanoveném období projekt úspěšně realizovat a dokončit.
Usnesením 0717/13/2014/RK rada kraje uložila odboru sociálních věcí pokračovat v realizaci projektu Transformace ÚSP Křižanov II. s využitím dotace z IOP s podmínkou, že bude poskytovatelem dotace, tedy MPSV, akceptována případná změna v lokalitách umístění domácností. Po konzultaci této skutečnosti s pracovníky MPSV bylo zpracováno Oznámení příjemce o změnách v projektu č. XIII, které zahrnuje výměnu lokalit ve Žďáru nad Sázavou a v Bobrové za pozemky v Osové Bítýšce a v Kadolci. Změna dále zahrnuje také prodloužení projektu do 30. 11. 2015, s tím související úpravu harmonogramu, nastavení a popis etap projektu a změnu ve výběrových řízeních. S touto změnou dochází také k úpravě projektové dokumentace a tím i k úpravě rozpočtu projektu. V konečném důsledku dochází k navýšení nezpůsobilých výdajů projektu z důvodu nutnosti vyčlenění výdajů spojených s původními pozemky ze způsobilých. Přesný  rozpočet projektu bude stanoven až po úkončení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, koordinátora BOZP a TDS. 
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-17-2014-74, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje vzít na vědomí aktuální stav projektu a schválit oznámení o změně v projektu dle materiálu RK-17-2014-74, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-17-2014-74, př. 1 a zpracovat toto Oznámení do požadovaných příloh MPSV.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

bere ne vědomí

informace o aktuálním stavu projektu Transformace ÚSP Křižanov II.;
schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-17-2014-74, př. 1;
ukládá

majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálů RK-17-2014-74 a RK-17-2014-74, př. 1 a zapracovat obsah materiálu RK-17-2014-74, př. 1 do požadovaných příloh MPSV.

odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový 

termín:  30. 11. 2015
počet stran: 2


počet příloh: 1
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