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RK-17-2014-74, př. 1

Počet stran: 3
Oznámení příjemce o změnách č. XIII
v projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749
	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08460
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
1. Prodloužení realizace projektu – změna data ukončení z 30. 6. 2015 na 30. 11. 2015 (změna se promítá do záložky Projekt, Etapy, Přehled financování, Harmonogram).
2. Změna v rozpočtu projektu (změna se promítá do záložky Projekt, Potřeby, Zdroje, Přehled financování, Etapy, VŘ, Prioritní téma):

· navýšení nezpůsobilých výdajů,

· změna v řádku 5090, 5114, 6011, 6012, 6013, 6014, 6090, 6019, 6096.
3. Změna pozemků (změna se promítá do záložky Parametry akce):
Z původního pozemku
na nový pozemek

Žďár nad Sázavou 1 p. č. 774/3

Osová Bítýška 1 p. č. 30/40 

Žďár nad Sázavou 2 s terapií p. č. 774/3

Osová Bítýška 2 s terapií, p. č. 30/41, 30/42 

Bobrová p. č. 490/1

Kadolec p. č. 93/6
4. Změna v etapách projektu a přehledu financování:
· změna v datu ukončení 5. etapy projektu z 30. 6. 2015 na 30. 11. 2015;

· úprava popisu 3., 4. a 5. etapy;
· změna data předložení žádosti o platbu po 5. etapě projektu z 29. 7. 2015 na 28. 12. 2015;

· změna v rozložení finančních prostředků v jednotlivých etapách.

5. Úprava harmonogramu projektu a popisu některých aktivit.
6. Změna ve výběrových řízeních projektu:
· změna data zahájení z 1. 11. 2013 na 1. 6. 2014 a ukončení z 31. 05. 2014 na 28. 2. 2015 u VŘ č. 004 na dodavatele stavebních prací, 005 na BOZP a 006 na TDS;
· změna v popisu u VŘ na vybavení č. 007, 008, 009 a 011;

· změna v druhu a předpokládané hodnotě VŘ č. 004 na dodavatele stavebních prací, 005 na BOZP a 006 na TDS; 

· doplnění VŘ č. 013 (geometrický plán), 014 (znalecký posudek), 015 (stavební práce), 016 a 017 (TDS).

	Zdůvodnění změn:
1. ,4. a 5. Projektu Transformace ÚSP Křižanov II. byl zařazen do seznamu náhradních projektů. MPSV kraji nabídlo finanční podporu z IOP, která nedosahovala plné výše způsobilých výdajů, proto došlo k přerušení realizace projektu. Po té, co MPSV nabídlo finanční dotaci v plné výši, tedy 100 % způsobilých výdajů projektu, obnovil kraj realizaci toho projektu. Z tohoto důvodu dochází k prodloužení data ukončení projektu. Dalším důvodem je změna lokalit projektu. V průběhu realizace došlo v lokalitě Žďár nad Sázavou a Bobrová k problémům ze strany občanů, které komplikují vydání stavebního povolení, proto byly vyhledány náhradní pozemky. Zajištění všech potřebných dokladů k novým nemovitostem, a především úprava projektové dokumentace vyžadují časovou rezervu při realizaci projektu.
2. a 4. Změna lokalit s sebou nese úpravu rozpočtu projektu spočívající především ve vyčlenění výdajů spojených s původními pozemky ze způsobilých do nezpůsobilých výdajů, zapracování výdajů spojených s novými lokalitami do rozpočetu projektu.

3. V průběhu realizace došlo v lokalitě Žďár nad Sázavou a Bobrová k problémům ze strany občanů, které komplikují vydání stavebního povolení. Z časových důvodů bylo tedy upuštěno o výstavby v těchto lokalitách, nalezeny byly jiné vhodnější lokality – pozemky ve Žďáře nad Sázavou byly nahrazeny pozemky v Osové Bítýšce, pozemek v Bobrové byl nahrazen pozemkem v Kadolci.
6.   Na základě změny lokalit došlo také k přidání nových výběrových řízení   z důvodu nutnosti vypracování nového znaleckého posudku na nemovitosti a geometrického zaměření pozemku. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací bylo rozděleno na tři samostatná řízení dle lokalit (VŘ č. 004 na SP – Křižanov, VŘ č. 15 na SP – Osová Bítýška, VŘ č. 16 na SP – Kadolec), stejně tak i výběrové řízení na TDS bylo také rozděleno tentokrát na dvě samostatná řízení dle lokalit (VŘ č. 006 na TDS – Křižanov a Kadolec a VŘ č. 017 na TDS – Osová Bítýška). Rozdělení bylo provedeno z důvodu zajištění reálnosti plnění předmětu veřejné zakázky a to s ohledem na velice krátký čas plnění a snaze zachovat potřebný, ale fyzicky ještě zvládnutelný rozsah předmětu plnění. Z výše uvedených důvodů dojde ke zpoždění zahájení veřejné zakázky na stavební práce, TDS a BOZP, proto dochází úpravě dat zahájení a ukončení VŘ a jejich popisu. Dále byla stanovena aktuální hodnota některých veřejných zakázek (původní hodnota byla stanovena v roce 2012) a s tím související změna druhu VŘ.


	Seznam přiložených dokumentů:
1. Dílčí změny v projektové žádosti
2. Tabulka způsobilých a nezpůsobilých výdajů ve vztahu k limitům
3. Znalecké posudky

4. Smlouva o smlouvě budoucí 

5. Kupní smlouva

6. Čestné prohlášení

7. Geometrický plán

8. Úplný list vlastnictví majitele pozemků

9. Snímek z pozemkových map

10. Souhlas zastupitelstva

11. Podklady k výběrovým řízením
12. Posouzení vhodnosti vybraných lokalit

13. Specifický indikátor výstupu

	Datum: 20. 5. 2014
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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