RK-18-2014-31
FOND VYSOČINY – opakovaná žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 18/2014 dne 27. 5. 2014 
zpracoval: L. Hrůza
předkládá: I. Fryšová 

Popis problému:

Jedná se o prodloužení realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Rozvoj podnikatelů 2012. 

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00285.0037 musel pan Petr Tůma, s místem podnikání Tyršova 370, 394 68 Žirovnice, IČO: 67058922 (dále jen příjemce) dokončit projekt „Speciální jeřábová dráha pro manipulaci se sochami, kamennými prvky“ do
30. 11. 2013. Dne 27. 1. 2013 byl s příjemcem na základě rozhodnutí Rady Kraje Vysočina (č. usnesení 0071/02/2013/RK) uzavřen dodatek č. 1 Smlouvy, ve kterém byl příjemci prodloužen termín realizace projektu do 30. 6. 2014. 

Dne 16. 5. 2014 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) žádost příjemce o prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2014, tedy o dalších 6 měsíců. Tato žádost je obsahem materiálu RK-18-2014-31, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00285.0034 včetně jejího Dodatku č. 1 je obsahem materiálu
RK-18-2014-31, př. 3.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Opakovaná žádost o prodloužení realizace projektu byla podána řádně a včas. ORR jí posoudil jako opodstatněnou, protože zdržení nebylo způsobeno příjemcem, ale dodavatelem a to z důvodu nových skutečností (statických poruch), které nebyly dříve známy. ORR proto navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00285.0037 dle materiálu RK-18-2014-31, př. 2. 

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje 
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00285.0037 dle materiálu
RK-18-2014-31, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 30. 6. 2014
počet stran: 1


počet příloh: 3
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