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ZADOST O PRODLOUZENI DOBY REALIZACE
PROJEKTU ID FV00285.0037

Dobry den,

Zadam Vés timto o prodlouZeni terminu doby realizace projektu ID FV00285.0037 do 31. 12. 2014
z diivodii poteby zmé&ny stavebni technologie a v diisledku prodlouZeni doby realizace projektu ID
FV00010.0200 a projektu 12/017/41200/178/002004, na n& projekt navazuje.

Na zaklad& Smlouvy o poskytnuti dotace mi byla poskytnuta dotace z Fondu Vysodiny na
realizaci Specidlni jefdbové drahy pro manipulaci se sochami, kamennymi prvky. Pfedmétem projektu
Je instalace specialni jefibové drahy do stropni konstrukce v objektu Zadatele. Cilem je zajistit
bezpe¢nou manipulaci soch a kamennych prvkii z nakladniho automobilu do restauritorské
technologické dilny a nasledns z ni do restauratorské kamenosochaiské dilny.

Projektu Specialni jefabové drahy piedchéazel:

e projekt upravy restauratorské technologické dilny ID FV00010.0200.

Projekt byl realizovan v roce 2012 s podporou z Fondu Vysociny. V souladu se
smlouvou se stavebni firmou mél byt projekt ukonden 09/2012. Prace viak byly
piedany aZ v 06/2013, nebot’ vykazovaly ngkteré vady, které branily fAdnému uZivani,
Jak bylo ovéfeno kontrolnim organem Kraje Vyso&ina. Tudi¥ doslo k prodlouZeni
doby realizace o cca 9 mé&sicii oproti smlouvé se stavebni firmou a tim padem ke
zpoZdeni pti zahdjen praci na dal$ich navazujicich etapach.

° projekt Upravy restauratorské kamenosochaiské dilny, &. 12/017/41200/178/002004.
Projekt mél byt zah4jen 10/2012 a ukonden 06/2013. Z davodu zpoZzdéni
pfedchazejiciho projektu byl zah4jen 07/2013 a z divodu vicepraci dokond&en 04/2014.
Spotival ve zvySeni nosnosti podlah restauratorské kamenosochatské dilny a
provedeni priirazu mezi restauratorskou technologickou dilnou a restauratorskou
kamenosochai'skou dilnou, kudy povede specialni jefdbova draha. Bez dokondeni
tohoto projektu, stejné jako ptedchoziho nebylo moné zah4jit prace na projektu
specidlni jefabové drahy.

Z vyse uvedenych diivodi doslo ke zpozdéni se zahajenim praci na projektu specialni jefabové drahy.

Po provedeni bouracich praci a odkryti stropni konstrukce, do ni¥ mé byt specidlni jefabova
dréha integrovana, byly zjistény statické poruchy. Na zakladé posouzeni statického dozoru byla
doporugena zména stavebni technologie. V kone&ném disledku tak dochazi k navyseni objemu praci a
prodlouZeni doby realizace z ditvodu zvySeni statické nosnosti tak, aby byla umoZné&na instalace
specialni jefabové drahy. Proto se na Vés obracim s ¥adosti o prodlouZeni terminu.

Dé&kuji a jsem s pozdravem

£

" Petr Tomd


pospichalova
Textový rámeček
RK-18-2014-31, př. 1
Počet stran: 1





