PRACOVNI VERZE (ROP-IP) - PRED ODEVZDANIM NUTNO FINALNE ULOZIT!!!

RK-19-2014-19, pi. 1
pocet stran: 12

Monitorovaci zprava / hlaseni o pokroku
Operacni program: CZ.1.11 ROP NUTS Il Jihovychod

Cislo monitorovaci zpravy/hlaseni: 2HutVPM00201

1. Udaje o projektu

Prioritni osa:

Oblast podpory:

Podoblast podpory:

Kraj:
PFijemce:

Registracni Cislo projektu:

Nazev projektu:

Kontaktni osoba:
Adresa:

E-mail:

Telefon:

11.1
Dostupnost dopravy
11.1.1

Rozvoj dopravni infrastruktury v regionu

ROP NUTS Il Jihovychod

Kraj Vysoc€ina
CZ.1.11/1.1.00/30.01360

[11/23035 Hofice - most ev.¢. 13035-2

Kremlackova Mirka

Jihlava, Zizkova, 1882, 58601
kremlackova.m@kr-vysocina.cz
564602181

2. Polozka ze seznamu monitorovacich zprav a hlaseni

Poradi:

Typ zpréavy:

2
HI&Seni o pokroku

Pfedpokladané datum predloZeni: 06.06.2014

Sledované obdobi:

10.11.2013 - 09.05.2014

3. Indikatory hlaSeni

::: Regionélni opera¢ni
®® e program NUTS 2

Jihovychod
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PRACOVNI VERZE (ROP-IP) - PRED ODEVZDANIM NUTNO FINALNE ULOZIT!!!

Kéd nar. Ciselniku:
Nazev indikatoru:
Jednotka:

Vychozi hodnota:

Dosazena hodnota pfed podanim
monitorovaci zpravy/hlaseni:

Dosazenéd hodnota:
Cilova hodnota:

Datum dosazené hodnoty:
Aktudlni stav:

Kéd nér. ¢iselniku:

Nazev indikatoru:

Jednotka:
Vychozi hodnota:

DosaZena hodnota pred podanim
monitorovaci zpravy/hlaseni:

Dosazena hodnota:
Cilova hodnota:

Datum dosazené hodnoty:
Aktualni stav:

Koéd nar. Ciselniku:
Nazev indikatoru:
Jednotka:

Vychozi hodnota:

DosaZené hodnota pred podanim
monitorovaci zpravy/hlaseni:

Dosazena hodnota:
Cilova hodnota:

Datum dosazené hodnoty:
Aktudlni stav:

00.07.

Pocet postavenych nebo technicky zhodnocenych mostt
Pocet

0,00

0,00

0,00
1,00

00.11.

Pocet dalSich nové zbudovanych nebo technicky zhodnocenych
dopravnich staveb

Pocet
0,00
0,00

0,00
2,00

61.01.00

Délka novych a rekonstruovanych silnic Il. a lll. tfidy celkem
km

0,00

0,00

0,00
0,08

Regionalni operacni
® @ program NUTS 2
Jihovychod

* X %

* % %
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PRACOVNI VERZE (ROP-IP) - PRED ODEVZDANIM NUTNO FINALNE ULOZIT!!!

4. \V'ybérova fizeni

Pofadové &islo VR: 001

Je VR evidovéano v ISVZ: Ne

Nazev VR: Stavba 111/13035 Hofice - most ev. & 13035-2
Vyplfiované udaje k: Vybérové fizeni

VR dle vy3e predpokladané hodnoty: Nadlimitni
Stav VR:

Druh vybérového/zadavaciho Fizeni:

Vybeérové fizeni ukonceno
Oteviené fizeni (§27)
Vybrano: Ano

Specifikace druhu zadavatele: verejny zadavatel

Druh VR podle pfedmétu:
Predpokladana hodnota v K¢ bez DPH:

Nasmlouvana cena v K¢ bez DPH:

Stavebni prace
21 200 000,00
10 982 396,02

Predpokladané/skutecné datum zahéjeni VR:  04.01.2013

Pfedpokladané/skuteéné datum ukon&eni VR:  09.04.2013

Datum podpisu smlouvy o dilo: 09.04.2013

Vybérové fizeni s vice dodavateli: Ano

Dodavatel(€) vybérového Fizeni:

Nazev dodavatele/ IC nebo RC/ Nasmlouvana Skutecna cena

Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného DIC cena v K¢ bez VR po podpisu

dodavatele) DPH/ dodatku v K¢
Pravni forma bez DPH

GRIV s.r.o. 28083580 5491 198,01 5491 198,01
Spole€nost s r.o.

HASTRA s.r.0. SK2020446098 5491 198,01 5491 198,01
Organizacni slozka zahrani¢ni
pravnické osoby

Oficialni adresa zahraniéniho dodavatele:

HASTRA s.r.0. - Dolné Rudiny, 3528, Zilina, 01001, SVK

Dodatky VR:
Poradi: 001
Datum podpisu: 22.04.2013

Skuteéna cena VR po podpisu dodatku:
Popis zmén feSenych dodavatelem:

10 982 396,02

Dodatkem ¢&. 1 Smlouvy o dilo se mé&ni termin pfedani stavenisté a zajisténi zavazk( zhotovitele.

Regionalni operacni
program NUTS 2
Jihovychod
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PRACOVNI VERZE (ROP-IP) - PRED ODEVZDANIM NUTNO FINALNE ULOZIT!!!

Pofadové &islo VR:

Je VR evidovéano v ISVZ:

Nazev VR:

Vypliované Udaje k:

VR dle vy3e pfedpokladané hodnoty:
Stav VR:

Druh vybérového/zadavaciho fFizeni:
Vybrano:

Specifikace druhu zadavatele:

Druh VR podle pfedmétu:
Pfedpokladana hodnota v KE bez DPH:
Predpokladané/skutecné datum zahéajeni VR:

Predpokladané/skutecné datum ukoncéeni VR:

Datum podpisu smlouvy o dilo:
Vybérové fizeni s vice dodavateli:

002

Ne

Zajisténi publicity projektu

Vybérové fizeni

Vefejna zakdzka malého rozsahu (VZMR)

Vybérové fizeni zruSeno

Ano

vefejny zadavatel
Dodéavky

88 200,00
01.04.2014
31.10.2014

Ne

Regionalni operacni
® @ program NUTS 2
Jihovychod

* X x
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PRACOVNI VERZE (ROP-IP) - PRED ODEVZDANIM NUTNO FINALNE ULOZIT!!!

5. Publicita

Zplsob zajisténi publicity: Internetové stranky
Konkrétni opatfeni pro zajisténi publicity:

Stav pfi podani projektové zadosti: Na strankach Kraje Vysocina (www.kr-vysocina.cz) existuje zvlastni
odkaz pro publicitu projektt financovanych prostfednictvim
Strukturalnich fondd Evropské unie:
Téma - Doprava - Silniéni projekty spolufinancované ze zdrojt
Evropské unie

(http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-
jihovychod-rop-jv/ds-300579/p1=9175).

Aktudlni stav: Na strankach Kraje Vysocina (www.kr-vysocina.cz) existuje zvlastni
odkaz pro publicitu projektt financovanych prostfednictvim
Strukturalnich fondd Evropské unie:
Téma - Doprava - Silniéni projekty spolufinancované ze zdrojt
Evropské unie
(http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-
jihovychod-rop-jv/ds-300579/p1=9175).

Na uvedenych strankéch je uloZzena tiskova zprava, ktera informuje
o zahajeni modernizace mostu v Hoficich. Tiskova zprava je také
soucasti prilohy tohoto monitorovaciho hlaseni.

ZpUsob zajisténi publicity: Stala vysvétlujici tabulka (pamétni deska)
Konkrétni opatfeni pro zajisténi publicity:
Stav pri podani projektové zZadosti: Po ukonceni projektu bude misto realizace oznaceno stalou vysvétlujici

tabulkou (pamétni deskou) dle Pravidel
publicity ROP JV.

Aktualni stav: Beze zmény

ZpUsob zajisténi publicity: Velkoplosny reklamni panel (billboard)
Konkrétni opatfeni pro zajisSténi publicity:

Stav pfi podani projektové zadosti: Stavba bude po dobu realizace oznacena velkoploSnym billboardem
dle Pravidel publicity ROP JV. Pocet billboardd na mosté bude
upfesnén po komunikaci s oddélenim komunikace URR.

Aktudlni stav: VelkoplosSné billboardy byly osazeny z obou stran
modernizovaného mostu dle Pravidel publicity ROP JV. Billboardy
budou oznaCovat misto realizace az do ukonceni stavebnich praci,
poté bude osazena pamétni deska dle Pravidel publicity ROP JV.
Fotodokumentace billboard( je sou¢asti pfilohy monitorovaci
zpravy.

Zajisténi publicity projektu realizoval zhotovitel stavebnich praci v
ramci smlouvy o dilo. Stav VR na zajisténi publicity projektu v
zéloZce Vybeérova fizeni se proto zménil na stav "Vybéroveé fizeni
zruSeno'.

6. Rovné prilezitosti

7. Environmentalni kritéria

Kvantifikovatelna environmentalni kritéria:

Nekvantifikovatelna environmentalni kritéria:

e * X x
5.:.:: Regionalni opera¢ni N p
® program NUTS 2 * L
Jihovychod *
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PRACOVNI VERZE (ROP-IP) - PRED ODEVZDANIM NUTNO FINALNE ULOZIT!!!

8. Rozpocet projektu

Kéd Néazev Pocet Cena Vydaje Ztoho Procento Jednotka
ks  kusu celkem neinvesti¢ni
[KE] [KE] [KE]
01 Dopliikové zplsobilé vydaje 0 0,00 0,00 0,00 0,00
01.01 Lidské zdroje 0 0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.01 Mzdové vydaje - hruba mzda 0 0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.02 Odvody soc.a zdrav.pojisténi zaméstnance 0 0,00 0,00 0,00 0,00
01.02 Nakupy materialu (spotfebni) 0 0,00 0,00 0,00 0,00
01.03 DalSi doplrikové vydaje 0 0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.01 Vybérova fizeni 0 0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.02 Nezbytné poradenstvi, konzulta¢ni, expertni 0 0,00 0,00 0,00 0,00
a pravni sluzby
01.03.03 InZenyring bez stavebniho a autorského 0 0,00 0,00 0,00 0,00
dozoru
01.03.04 Finan¢ni vydaje a poplatky (s vyjimkou 0 0,00 0,00 0,00 0,00
spravnich a mistnich poplatk()
01.03.05 Licence, patenty a jina prava vyuZzita pfi 0 0,00 0,00 0,00 0,00
pofizovani majetku(s vyjimkou software)
01.03.06 Nahrady za omezeni vlastnickych prav, 0 0,00 0,00 0,00 0,00
nahrady za majetkové Gjmy
01.03.07 Jiné 0 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Hlavni zpUsobilé vydaje 0 0,00 12326 659,71 0,00 100,00
02.01 Vydaje na povinnou publicitu 3 3529411 105 882,33 0,00 0,86
02.02 Nakup nemovitosti 0 0,00 0,00 0,00 0,00
02.02.01 Pozemky véetné ostatnich zpdsobilych 0 0,00 0,00 0,00 0,00
vydajl souvisejicich s pofizenim pozemku
02.02.02 Nemovitosti vyjma pozemk{ 0 0,00 0,00 0,00 0,00
02.02.03 Ostatni zpUsobilé vydaje souvisejici s 0 0,00 0,00 0,00 0,00
pofizenim nemovitosti v rozpoctu jinde
neuvedené
02.02.04 Jiné 0 0,00 0,00 0,00 0,00
02.03 Projektova dokumentace 0 0,00 0,00 0,00 0,00
02.03.01 Projektova dokumentace (naklady na 0 0,00 0,00 0,00 0,00
zpracovani Zadosti a povinnych pfiloh
projektu)
02.03.02 Stavebni dokumentace k Gzemnimu a st. 0 0,00 0,00 0,00 0,00
fizeni, rozpocet stavby, priizkumné a jiné
obdobné prace
02.03.03 Jiné 0 0,00 0,00 0,00 0,00
02.04 Stavebni dozor, autorsky dozor 0 0,00 0,00 0,00 0,00
02.05 Stavebni a technologické €innosti 0 0,00 12220777,38 0,00 99,14
02.05.01 Ostatni zpUsobilé vydaje souvisejici s 1 12 220 12220777,38 0,00 99,14
pofizenim staveb, jinde v rozpoctu 777,38
neuvedené
02.05.02 Jiné 0 0,00 0,00 0,00 0,00
** * **
Regionalni operacni " .
program NUTS 2 * L
Jihovychod *
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PRACOVNI VERZE (ROP-IP) - PRED ODEVZDANIM NUTNO FINALNE ULOZIT!!!

02.06 Stroje a zafizeni, hmotny a nehmotny 0 0,00 0,00 0,00 0,00
dlouhodoby majetek
02.06.01 Nakup a technické zhodnoceni stroji a 0 0,00 0,00 0,00 0,00
zafizeni - (dlouhodoby hmotny majetek
DHM)
02.06.02 Nakup dlohodobého nehmotného majektu 0 0,00 0,00 0,00 0,00
( patenty, know-how, licence, sw) - DNM
02.06.03 Nakup drobného dlouhodobého hmotného 0 0,00 0,00 0,00 0,00
nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)
02.06.04 Jiné 0 0,00 0,00 0,00 0,00
02.07 Financni leasing 0 0,00 0,00 0,00 0,00
02.07.01 Financni leasing -splatky 0 0,00 0,00 0,00 0,00
02.07.02 Financni leasing-zbytkova kupni cena 0 0,00 0,00 0,00 0,00
03 NezpUsobilé vydaje celkem 0 0,00 2552921,80 0,00 20,71
03.01 DalSi dopliikové vydaje 1 120 000,00 120 000,00 0,00 0,97
03.02 Projektova dokumentace 1 1125 1125 000,00 0,00 9,13
000,00
03.03 Stavebni dozor, autorsky dozor 1 240 000,00 240 000,00 0,00 1,95
03.04 Pofizeni staveb 1 1067 1067 921,80 0,00 8,66
921,80
04 ZpUsobilé vydaje 0 0,00 12 326 659,71 0,00 100,00
05 Celkové vydaje projektu 0 0,00 14 879581,51 0,00 120,71
9. Prehled financovani
Vydaje projektu (v K&)
Celkové zdroje: 14 879 581,51
Celkové zpUsobilé vydaje: 12 326 659,71
Celkové nezplisobilé vydaje: 2 552 921,80
Celkové zpUsobilé investi¢ni vydaje: 12 326 659,71
Celkové zpUsobilé neinvestiéni vydaje: 0,00
Jiné penézni pfijmy projektu: 0,00
Prijmy projektu dle €lanku 55: 0,00
Verejné prostredky: 1 848 998,96
Soukromé prostredky: 0,00
Dotace z rozpoctu RR: 10 477 660,75
z toho EU: 10 477 660,75
rooe o . ; L o * *
‘ 5::: Regionalni operacni + g
® program NUTS 2 * L
Jihovychod *
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10. Finanéni plan

Poradi Zadosti o platbu: 01

Datum predpokladaného predloZeni Zadosti o platbu:  30.01.2015
Castka dotace: 10 477 660,75
Z toho neinvesticni: 0,00
Skutecnost - Castka dotace: 0,00
Skute€nost - z toho neinvesticni: 0,00

11. Prioritni téma

Nazev prioritniho tématu: Regionalni / mistni komunikace

Cislo prioritniho tématu: 23

Odhad vydajl (K¢&):

Stav prfed podanim monitorovaci zpravy/hlaseni: 10 477 660,75
Aktudlni stav: 10 477 660,75

12. Prilohy

Nazev pfFilohy: Popis realizace projektu
Cislo pfilohy:

Pozadovana
priloha:

Pocet listd:
Pocet vyhotoveni:

Datum schvaleni:

Prilohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

Pfiloha: priloha-mz-lll 13035_Horice-most_hlaseni02.doc
DoloZeno: Ano

Popis:

Soucasti prilohy je Popis realizace projektu dle Metodického pokynu €. 10/2009.

. * X x
;.:.:: Regionalni operaéni Do
® program NUTS 2 * L
Jihovychod *
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Nazev pfilohy: Ugetni deniky
Cislo pfilohy:

Pozadovana
priloha:

Pocet listl:
Pocet vyhotoveni:

Datum schvaleni:

Prilohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
Priloha: Ugetni deniky 2013-2014 - 1360.zip
Dolozeno: Ano

Popis:

Soudasti prilohy je oddélené Gdetnictvi projektu pomoci analytickych GéGtad.

Nazev prilohy: Zapisy z kontrolnich dnd
Cislo pfilohy:

Pozadovana
priloha:

Poget listd:
Pocet vyhotoveni:
Datum schvaleni:

Prilohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
Pfiloha: Zapisy z KD.zip

DoloZeno: Ano

Popis:

Sougasti prilohy jsou zapisy z kontrolnich dnd.

Nazev pfilohy: Zapisy ze stavebniho deniku
Cislo pfilohy:

Pozadovana
priloha:

Pocet listl:
Pocet vyhotoveni:

Datum schvalenf:

Prilohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
Priloha: Zéapisy ze SD.pdf

DolozZeno: Ano

Popis:

Soudasti prilohy jsou zapisy ze stavebnich denikd.

. * X x
;.:.:: Regionalni operaéni Do
® program NUTS 2 * L
Jihovychod *
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Nazev pfilohy: Zéapisy z jednéni
Cislo pfilohy:

Pozadovana
priloha:

Pocet listl:
Pocet vyhotoveni:

Datum schvaleni:

Prilohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
Priloha: Zapisy z jednani.zip

Dolozeno: Ano

Popis:

Soucasti pfilohy je Zapis o predani stavenisté ze dne 11. 4. 2014 a zapis z Koordina¢niho jednani mezi
zhotoviteli akci modernizace dalnice D1 a projektu 111/13035 Hofice - most ev. €. 13035-2 ze dne 15. 4.
2014.

Nazev pfilohy: Fotodokumentace zajisténi publicity projektu
Cislo pfilohy:

Pozadovana
priloha:

Pocet listl:
Pocet vyhotoveni:

Datum schvaleni:

Prilohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
Priloha: publicita projektu - 1360.zip

Dolozeno: Ano

Popis:

Soucasti pfilohy je fotodokumentace zajisténi publicity projektu (billboardy).

Nazev prilohy: Fotodokumentace realizace projektu
Cislo pfilohy:

Pozadovana
priloha:

Poget listd:
Pocet vyhotoveni:
Datum schvaleni:

Prilohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
Pfiloha: realizace projektu - 1360.zip

DoloZeno: Ano

Popis:

Soucasti prilohy je fotodokumentace priibéhu realizace stavebnich praci projektu za sledované obdobi.

. * X x
;.:.:: Regionalni operaéni Do
® program NUTS 2 * L
Jihovychod *
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Nazev pfilohy: Tiskové zprava
Cislo pfilohy:

Pozadovana
priloha:

Podcet listl:
Pocet vyhotoveni:
Datum schvaleni:

Prilohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
Priloha: Tiskové zprava.pdf

Dolozeno: Ano

Popis:

Soucasti pfilohy je tiskova zprava o zahajeni modernizace mostu ev. €. 13035-2 v Hoficich.

P * X x
.:.:: Regionalni operaé¢ni X *
® program NUTS 2 * L
Jihovychod *
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13. Cestné prohlaseni

Jméno a prijmeni osoby opravnéné jednat jménem Zadatele:

Misto a datum:

Podpis:

P * X x
.:.:: Regionalni operaé¢ni X *
® program NUTS 2 * L
Jihovychod *
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