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RK-06-2014-29, př. 1
Počet stran: 2
Oznámení příjemce o změnách č. XX
v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08133
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
Převod nevyčerpaných prostředků ze 4. etapy do 5. etapy.

	Zdůvodnění změn:
V souvislosti s blížícím se koncem 4. etapy projektu, převádíme nevyčerpané výdaje ze 4. etapy do 5. etapy projektu. 
Rozpočet 4. etapy upravujeme takto:

Způsobilé investiční výdaje se snižují z částky 20 867 380 Kč na částku 5 310 641 Kč (rozdíl 15 556 739 Kč).

Způsobilé neinvestiční výdaje se snižují z částky 298 987 Kč na částku 99 836 Kč (rozdíl 199 151 Kč). 
Nezpůsobilé výdaje 4. etapy se snižují z 2 027 413 Kč na částku 215 573 Kč (rozdíl 1 811 840 Kč).

Celkové výdaje etapy: 5 626 050 Kč
Rozpočet 5. etapy navyšujeme takto:

Způsobilé investiční výdaje se zvyšují z 0 Kč na 15 556 739 Kč.

Způsobilé neinvestiční výdaje se zvyšují z částky 728 170 Kč na 927 321 Kč (rozdíl 199 151 Kč).

Nezpůsobilé výdaje se navyšují z částky 0 Kč na částku 1 811 840 Kč.

Celkové výdaje etapy: 18 295 900 Kč
Prostředky nebyly vyčerpány, neboť stavba byla oproti původnímu předpokladu zahájena později s ohledem na velmi dlouhou kontrolu projektové dokumentace mající za následek posun zahájení VŘ na stavbu a samotné stavby. Faktury za stavební práce jsou vystavovány kvartálně, budou proplaceny až v 5. etapě projektu. 

Změna má vliv na rozpočet jednotlivých etap, nemá vliv na celkovou výši rozpočtu projektu ani rozpočet jednotlivých let.    


	Seznam přiložených dokumentů:
Příloha č. 1 Dílčí změny v projektové žádosti


	Datum:
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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