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Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod
2sqVEPM00303Číslo monitorovací zprávy/hlášení:

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

564602847

ubr.k@kr-vysocina.cz

Telefon:

E-mail:

11.3Prioritní osa:

Od myšlenky k výrobkuNázev projektu:

Jihlava, Žižkova,  1882, 58601

Ubr Kamil

CZ.1.11/3.4.00/27.01345

Adresa:

Kontaktní osoba:

Registrační číslo projektu:

Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

Oblast podpory: 11.3.4

Podoblast podpory:

Veřejné služby regionálního významu

Kraj: ROP NUTS II Jihovýchod

Příjemce: Kraj Vysočina

1. Údaje o projektu

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

28.02.2014

3

Předpokládané datum předložení:

Pořadí:

10.10.2013 - 28.02.2014Sledované období:

Monitorovací zpráva se ŽoPTyp zprávy:

pospichalova
Textový rámeček
RK-22-2014-73, př. 1
počet stran: 16
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64.01.01Kód nár. číselníku:

0,00

Počet

6,00

Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným
vybavením

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

0,00Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

K datu ukončení monitorovacího období byla pořízena část zařízení a
umístěna a uvedena do provozu, a to
Střední průmyslová škola Jihlava - dodáno 3D scanner, 3D tiskárna,
zbývá dodat robotické pracoviště
Střední škola technická Jihlava - dodáno CNC obráběcí stroje (soustruh
a frézka)
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov - dodáno
3D scanner, CNC obráběcí stroje (soustruh a frézka), zbývá dodat
robotické pracoviště
Střední průmyslová škola Třebíč - dodáno 3D scanner, 3D tiskárna,
CNC obráběcí stroje (soustruh a frézka), zbývá dodat klasické obráběcí
stroje a robotické pracoviště
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou,
Studentská 1 - dodáno 3D scanner, 3D tiskárna, CNC obráběcí stroj
(frézka)
Střední škola technická Žďár nad Sázavou - dodáno CNC obráběcí stroj
(soustruh), zbývá dodat klasické obráběcí stroje.

Z uvedeného vyplývá, že ve všech šesti školách již došlo k modernizaci
vybavení. Do indikátorů bude tato skutečnost promítnuta po dokončení
procesu dodávky, tedy po uhrazení zařízení dodavatelům v příští
monitorovací zprávě.

Aktuální stav:

3. Indikátory hlášení
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4. Výběrová řízení

001Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.10.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
15.11.2013Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Veřejná zakázka na dodávku zařízeníNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
NadlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení zrušenoStav VŘ:
Otevřené řízení (§27)Druh výběrového/zadávacího řízení:

238411Číslo ISVZ:
AnoJe VŘ evidováno v ISVZ:

47 650 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

Datum podpisu smlouvy o dílo:



Finální verze (ROP-IP)

Strana 4 z 15Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 23.06.2014 18:24 Unikátní klíč: 2sqVEPMØØ3Ø3

002Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

23.03.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
04.06.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na administrátora veřejné zakázky nadlimitníNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
NadlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Otevřené řízení (§27)Druh výběrového/zadávacího řízení:

210437Číslo ISVZ:

100 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

AnoJe VŘ evidováno v ISVZ:

100 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

04.06.2012Datum podpisu smlouvy o dílo:

CZ28360125 Společnost s r.o.

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. 28360125 100 000,00 0,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH
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003Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.10.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
31.01.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na pořízení billboardů a informačních tabulekNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Zakázka malého rozsahu 1. kategorieDruh výběrového/zadávacího řízení:

74 294,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

100 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

Datum podpisu smlouvy o dílo:

CZ25274635 Společnost s ručením omezeným

PROSS reklama s.r.o. 25274635 74 294,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH
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004Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

02.07.2013Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
15.11.2013Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

33 692 290,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
12.11.2013Datum podpisu:

Na základě žádosti dodavatele MACH TRADE byl dodatky změněn jeho účet a současně bylo upraveno i číslo
účtu u zdavatele VŘ. Ostatní ustanovení zůstala beze změny.

Dodatky VŘ:
001Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

Veřejná zakázka č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od
myšlenky k výrobku

Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
NadlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení nenaplněnoStav VŘ:
Otevřené řízení (§27)Druh výběrového/zadávacího řízení:

359421Číslo ISVZ:

33 692 290,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

AnoJe VŘ evidováno v ISVZ:

47 650 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

Datum podpisu smlouvy o dílo:

MACH TRADE s.r.o. 27217060 25 090 600,00 25 090 600,00

CZ27217060 Společnost s r.o.

MCAE Systems, s.r.o. 60755431 8 601 690,00 8 601 690,00

CZ60755431 Společnost s r.o.

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH
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5. Publicita

Po instalaci zařízení ve škole a po odejmutí velkoplošného
reklamního panelu bude v každé škole v prostoru, kde budou
umístěny pořízené stroje, instalována stálá vysvětlující tabulka s
informacemi dle článků 8 a 9 Nařízení EK číslo 1828/2006. Bude tedy
pořízeno 6 informačních tabulek.

Aktuální stav: Ve všech šesti školách byly ve vstupním protoru do budov
instalovány stálé vysvětlující tabulky o roměrech 400 x 500 mm
(celkem 6 ks). Instalace probíhala ve dnech 27. - 30. 1. 2014.

Stav při podání projektové žádosti:

Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska)Způsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Po zahájení realizace projektu a po ukončení každé etapy projektu
bude na webových stránkách kraje zveřejněna tisková zpráva s
informacemi o aktuálním stavu projektu. V realizační fázi budou
zprávy doplněné fotografiemi. Informace o projektu budou i na
webových stránkách jednoltivých škol, a to v období instalace
zařízení a uvedení do provozu. První tisková zpráva již byla
zveřejněna v období projednávání projektového záměru v orgánech
kraje.

Aktuální stav: Oproti minulé monitorovací zprávě beze změny. V přípravě je
aktualizace informací pro web kraje i jednoltivých škol.

Stav při podání projektové žádosti:

Internetové stránkyZpůsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Po zahájení realizace projektu a po ukončení každé etapy projektu
bude v krajských novinách zveřejněna informace o aktuálním stavu
projektu. V realizační fázi budou zprávy doplněné fotografiemi.
Dokumenty projektu budou opatřeny informacemi dle článků 8 a 9
Nařízení EK číslo 1828/2006.

Aktuální stav: Oproti minulé monitorovací zprávě beze změny. V připravujeme
článek pro krajské noviny.

Stav při podání projektové žádosti:

Další aktivity (popište)Způsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Po umístění strojového vybavení do jednotlivých škol a jejich
zprovoznění bude v každé škole uspořádáno otevření pracoviště za
přítomnosti zástupců spolupracujcích firem, představitelů města a
kraje a učitelů z partnerských škol. Vyučující a žáci si připraví
ukázky práce s novými stroji. Na akci budou přizváni novináři. Tuto
formu máme již vyzkoušenou z minulých let při otevírání CNC
výukových pracovišť, Učeben mechatroniky a labortaoří Moderního
měření.

Aktuální stav: Oproti minulé monitorovací zprávě beze změny.

Stav při podání projektové žádosti:

Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy,
soutěže, atd.)

Způsob zajištění publicity:

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
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V době před a v průběhu instalace zařízení ve škole v ní bude
instalován velkoplošný reklamní panel s informacemi dle článků 8 a
9 Nařízení EK číslo 1828/2006. Po nainstalování zařízení bude panel
nahrazen stálou vysvětlující tabulkou. Pro zajištění této aktivity
bude tedy pořízeno 6 ks billboardů.

Aktuální stav: Ve všech šesti školách byly před budovami instalovány velkoplošné
reklamní panely (biilboardy) o roměrech 2 x 2 m (celkem 6 ks).
Instalace probíhala ve dnech 24. - 30. 1. 2014.

Stav při podání projektové žádosti:

Velkoplošný reklamní panel (billboard)Způsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

7. Environmentální kritéria

6. Rovné příležitosti
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8. Rozpočet projektu

02.03.03 Jiné 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.03.02 Stavební dokumentace k územnímu a st.
řízení, rozpočet stavby, průzkumné a jiné
obdobné práce

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.04 Stavební dozor, autorský dozor 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02.03 Ostatní způsobilé výdaje související s
pořízením nemovitostí v rozpočtu jinde
neuvedené

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02.02 Nemovitosti vyjma pozemků 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02.04 Jiné 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.03.01 Projektová dokumentace (náklady na
zpracování žádosti a povinných příloh
projektu)

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.03 Projektová dokumentace 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.01.02 Odvody soc.a zdrav.pojištění zaměstnance 1 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,03 Kč

01.01.01.02 Odměna DPČ finanční manažer 30 240,00 7 200,00 7 200,00 0,01 hod

01.02 Nákupy materiálu (spotřební) 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.01 Výběrová řízení 0 0,00 60 000,00 60 000,00 0,10 Kč

01.03 Další doplňkové výdaje 0 0,00 60 000,00 60 000,00 0,10

01 Doplňkové způsobilé výdaje 0 0,00 120 000,00 120 000,00 0,21

02.02.01 Pozemky včetně ostatních způsobilých
výdajů souvisejících s pořízením pozemku

0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.01 Lidské zdroje 0 0,00 60 000,00 60 000,00 0,10

01.01.01.01 Odměna DPČ projektový manažer 135 280,00 37 800,00 37 800,00 0,07 hod

01.01.01 Mzdové výdaje - hrubá mzda 0 0,00 45 000,00 45 000,00 0,08 Kč/hod

01.03.01.01 Služba - dodávka výběrového řízení 1 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,10 ks

02 Hlavní způsobilé výdaje 0 0,00 57 180 000,00 120 000,00 99,79

01.03.07 Jiné 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.01 Výdaje na povinnou publicitu 0 0,00 120 000,00 120 000,00 0,21

02.02 Nákup nemovitostí 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.01.01 Pořízení billboardů a informačních tabulek
(rozpis v příloze)

1 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,21 ks

01.03.03 Inženýring bez stavebního a autorského 
dozoru

0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.02 Nezbytné poradenství, konzultační, expertní
a právní služby

0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.04 Finanční výdaje a poplatky (s vyjímkou
správních a místních poplatků)

0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.06 Náhrady za omezení vlastnických práv, 
náhrady za majetkové újmy

0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.05 Licence, patenty a jiná práva využitá při
pořizování majetku(s vyjímkou software)

0 0,00 0,00 0,00 0,00

Kód Název Počet
kůsů

Cena
kusu
[Kč]

Výdaje
celkem
[Kč]

Z toho
neinvestiční

[Kč]

Procento Jednotka
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9. Přehled financování

48 705 000,00z toho EU:

48 705 000,00Dotace z rozpočtu RR:
Soukromé prostředky:

8 595 000,00Veřejné prostředky:
0,00

0,00

0,00Příjmy projektu dle článku 55:
Jiné peněžní příjmy projektu:

57 060 000,00

Celkové způsobilé neinvestiční výdaje: 240 000,00

Celkové způsobilé investiční výdaje:

57 300 000,00Celkové zdroje:

Výdaje projektu (v Kč)

57 300 000,00Celkové způsobilé výdaje:
0,00Celkové nezpůsobilé výdaje:

02.07.01 Finanční leasing -splátky 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.07 Finanční leasing 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.06.04 Jiné 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.07.02 Finanční leasing-zbytková kupní cena 0 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Celkové výdaje projektu 0 0,00 57 300 000,00 240 000,00 100,00

04 Způsobilé výdaje 0 0,00 57 300 000,00 240 000,00 100,00

03 Nezpůsobilé výdaje celkem 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.06.03 Nákup drobného dlouhodobého hmotného 
nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.05.02 Jiné 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.05.01 Ostatní způsobilé výdaje související s
pořízením staveb, jinde v rozpočtu
neuvedené

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.05 Stavební a technologické činnosti 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.06 Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný
dlouhodobý majetek

0 0,00 57 060 000,00 0,00 99,58

02.06.02 Nákup dlohodobého nehmotného majektu 
( patenty, know-how, licence, sw) - DNM

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.06.01.01 Nákup strojů a zařízení (rozpis v příloze k
rozpočtu)

1 57 060 
000,00

57 060 000,00 0,00 99,58 ks

02.06.01 Nákup a technické zhodnocení strojů a
zařízení - (dlouhodobý hmotný majetek
DHM)

0 0,00 57 060 000,00 0,00 99,58 Kč
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11. Prioritní téma
Vzdělávací infrastrukturaNázev prioritního tématu:

Číslo prioritního tématu:

48 705 000,00Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:
48 705 000,00Aktuální stav:

75

Odhad výdajů (Kč):

10. Finanční plán

02Pořadí žádosti o platbu:
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:

17 903 183,74Částka dotace:
204 000,00Z toho neinvestiční:

30.06.2014

0,00Skutečnost - částka dotace:
0,00Skutečnost - z toho neinvestiční:

01Pořadí žádosti o platbu:
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:

30 801 816,26Částka dotace:
0,00Z toho neinvestiční:

28.02.2014

0,00Skutečnost - částka dotace:
0,00Skutečnost - z toho neinvestiční:

12. Přílohy
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Název přílohy:

19Číslo přílohy:
PřílohaPožadovaná

příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

UBR.K@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Platba je navržena v režimu modifikovaných plateb. V příloze je předložena soupiska faktur a kopie
faktur:
- na dodávku 4 ks 3D scannerů od firmy MCAE
- na dodávku 3 ks 3D tiskáren od firmy MCAE
- na dodávku 4 ks CNC soustruhů a 4 kusů CNC frézek od firmy MachTrade.
Přílohy jsou předloženy na CD disku.
Zařízení pořizuje do svého majetku kraj (příjemce) a dnem převzetí jej předává prostřednictvím zřizovací
listiny k hospodaření příslušným jím zřizovaným středním školám (zařízení i nadále zůstává v majetku
kraje). Zařízení zavedou do svého účetnictví jednoltivé školy. Používají přitom označení stroje a projektu.
Tento proces nyní probíhá a příslušné výpisy budou dodány během několika dnů.

Popis:

soupiska dokladů 2-14.pdf

účetní doklady v požadované formě včetně zaúčtování a dokladu o zaplacení
společně se soupiskou faktur

AnoDoloženo:

Název přílohy:
20Číslo přílohy:
PřílohaPožadovaná

příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

UBR.K@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

V příloze je sestava čerpání a výpis z účetního deníku k projektu Od myšlenky k výrobku. Financování
probíhá na samostatném zvláštním účtu s analytikou 231 296 a výdaje jsou označeny samostatným
číslem ORG 0001647000000.
Přílohy jsou předloženy na CD disku.

Popis:

oddělené účetnictví (např. pomocí analytických účtů) projektu

AnoDoloženo:
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Název přílohy:

22Číslo přílohy:
PřílohaPožadovaná

příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

UBR.K@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Projekt dosud nebyl ukončen. V přílohách jsou doloženy předávací protokoly/dodací listy za dodané
dodávky:
- 3 ks 3D scannerů na tři školy
- 4 ks - 3D tiskáren na 4 školy
- 4 ks CNC soustruhů na 4 školy a 4 ks CNC frézek na 4 školy
- 6 ks billboardů a 6 ks stálých informačních tabulek na 6 škol.
Přílohy jsou předloženy na CD disku.

Popis:

doklady o ukončení realizace projektu (pravomocný kolaudační souhlas nebo
oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby a čestné prohlášení, ž

AnoDoloženo:

Název přílohy:

26Číslo přílohy:
PřílohaPožadovaná

příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

UBR.K@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

V příloze jsou z každé školy doloženy fotografie billboardu a stále vysvětlující tabulky. Přílohy jsou
předloženy na CD disku.

Popis:

dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propagačních a jiných
materiálu)

AnoDoloženo:
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Název přílohy:
35Číslo přílohy:
Čestná prohlášeníPožadovaná

příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

UBR.K@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Vzhledem k charakteru pořizovaného majetku - movité věci, se čestné prohlášení o tom, že majetek není
zastaven, týká movitých věcí pořizovaných v rámci projektu. Ve vztahu k budovám, ve kterých je zařízení
umístěno, příjemce nepředpokládá jejich zastavení (jedná se o školní budovy center technického
vzdělávání, ve kterých probíhá a bude probíhat výuka bez ohledu na demografický pokles).

Popis:

Čestné prohlášení příjemce k nemožnosti zastavení majetku

AnoDoloženo:

Název přílohy:

34Číslo přílohy:
PřílohaPožadovaná

příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

UBR.K@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

V příloze doloženy:
- kopie dodatku smlouvy s dodavatelem CNC soustruhů a frézek firmou MachTrade
- kopie dodatku smlouvy  s dodavatelem klasických soustruhů a frézek firmou Mach Trade
- kopie smlouvy s dodavatelem billboardů a stálých vysvětlujícíh tabulek.
Přílohy jsou předloženy na CD disku.

Popis:

kopie uzavřených smluv s dodavateli (nepředkládá se, bylo-li ji s některým z
předešlých monitorovacích hlášení předloženo)

AnoDoloženo:
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Příloha k monitorovací zprávěNázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:
Počet vyhotovení:

UBR.K@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

V příloze je podrobněji rozepsán vývoj projektu.
Popis:

příloha vývoj projektu 2-14.pdf
AnoDoloženo:
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13. Čestné prohlášení

Příjemce čestně prohlašuje,
že nezatížil zástavním právem žádný majetek, který použili pro realizaci projektu a ani nezatížil zástavním právem
majetek, který pořídil z dotace. Zástavním právem nejsou zatíženy nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí,
které se vztahují k projektu (vyjma sousedních pozemků).
Přesný výpis nemovitostí - viz Příloha k čestnému prohlášení příjemce k nemožnosti zastavení majetku.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:




