RK-23-2014-19
Veřejná zakázka na stavební práce „ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce kanalizace a nádvoří“

pro: jednání rady kraje č. 23/2014 dne 22. 7. 2014
zpracoval(a): J. Mikésková
předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce kanalizace a nádvoří“.

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce kanalizace (splaškové, tukové a dešťové) ubytovací budovy ÚSP Nové Syrovice, Nové Syrovice 1, 675 41.  
Předmětný objekt ÚSP Nové Syrovice je ve vlastnictví zadavatele a rekonstrukce instalací umožní jeho provozuschopnost. Jedná se o rekonstrukci kanalizace ubytovacího areálu, rekonstrukci části vytápění, rekonstrukci části slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace, rekonstrukci VZT kuchyně, rekonstrukci části rozvodů vody, nádvoří a přilehlých stavebních konstrukcí. Stávající instalace, výplně otvorů a stavební konstrukce neodpovídají současným požadavkům, jak provozním tak bezpečnostním. Rekonstrukce bude provedena v období od 05/2015 – 10/2015.
Akce byla zařazena do rozpočtu kraje na rok 2014 schváleného usnesením zastupitelstva kraje 0528/07/2013/ZK ze dne 10. 12. 2013. V průběhu projekční přípravy se však s ohledem na rozsáhlost akce projevila řada problémů, nutných – původně nepředpokládaných –souvislostí, rozšíření prací a dalších komplikací. Projektová dokumentace byla dokončena, avšak již není reálné akci realizovat v letošním roce s ohledem na její rozsah a složitost. Navíc se oproti původním předpokladům nepotvrdilo, že je reálné akci realizovat za provozu zařízení. V objektu bude muset být přerušen provoz, nebude totiž možné zajistit bezpečný přístup, zásobování, odvod splaškových vod a další provozní záležitosti. 
Na realizaci akce byla projekční kanceláří C.U.B.E. s.r.o., se sídlem Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč vypracována projektová dokumentace pro provedení stavby. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vychází z rozpočtových nákladů na stavbu stanovených zpracovatelem projektové dokumentace akce a činí částku cca 18 000 000 Kč bez DPH. Vzhledem k finančním limitům stanoveným zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen Zákon), se jedná o podlimitní veřejnou zakázku. V souladu s § 86 Zákona bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 9. 6. 2014 předběžné oznámení veřejné zakázky „ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce kanalizace a nádvoří “, které bylo zveřejněno dne 18. 6. 2014 pod č. VZ 490131. Podmínka Zákona pro zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení byla tímto splněna. 
Návrh řešení, zdůvodnění:

OM navrhuje radě kraje:

·  schválit odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-23-2014-19, př. 1
· rozhodnout o způsobu zadávání veřejné zakázky na stavební práce „ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce kanalizace a nádvoří“ formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se Zadávací dokumentací včetně obchodních podmínek dle materiálu RK-23-2014-19, př. 2 a př. 2a
· jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-23-2014-19, př. 3
· jmenovat hodnotící komisi dle materiálu RK-23-2014-19, př. 4 
OM navrhuje k zadávání veřejné zakázky tyto termíny a kritéria:

· odeslání oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek – do 25. 7. 2014
· konec lhůty pro podávání nabídek – 20. 8. 2014 ve 12.00 hod. (předpoklad). Pro stanovení lhůty pro podání nabídek může být využita zákonná možnost jejího zkrácení v souladu s § 40 odst. 1 Zákona
· způsob hodnocení nabídek – nejnižší nabídková cena
Stanoviska:

Stanovisko OSV: OSV souhlasí s předloženým návrhem. 
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-23-2014-19, př. 1;

rozhoduje

zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce „ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce kanalizace a nádvoří“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-23-2014-19, př. 2;

jmenuje
· komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-23-2014-19, př. 3;
· hodnotící komisi dle materiálu RK-23-2014-19, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31. 8. 2014 
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