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Vyplňte prosím informace ve Vašem jazyce.

Vedoucí partnerRole v projektu:

Adresa:

Název partnera: Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

ZPRÁVA O POKROKU    6. 

Číslo partnera (ATMOS):

Ing. Radek Žižka

Typ zprávy:

Monitorovací období (č./od 
do):

Číslo monitorovacího období

Průběžná

Kontaktní osoba:

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

II/408 Jemnice - Dobrá VodaZkratka projektu:

Číslo projektu:

1. Přehled doposud předložených Zpráv o pokroku

2. Shrnutí aktivit realizovaných projektovým partnerem v období, za které je zpráva podávána                                                   
- ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavby                                                                                                                               
- staveniště předáno zhotoviteli, zahájeny stavební práce (zápis o předání a převzetí staveniště, zápisy z 
kontrolních dnů a kopie stavebního deníku - viz přílohy)

KonecPočátek

Kontakt (tel./e-mail):

LP

M00278

564 602 192, zizka.r@kr-vysocina.cz

č. 1 od 03/10/2013 - 30/06/2014

Monitorovací období

Evropská unie 
Evropský fond pro regionální rozvoj 

jakoubkova
Textový rámeček
RK-23-2014-29, př. 1
počet stran: 7

jakoubkova
Textový rámeček



Verze: 4. května 2011II/408 Jemnice - Dobrá VodaZkratka projektu:

Číslo projektu: M00278

8. Popis problémů, s nimiž byl partner během realizace projektu konfrontován, a řešení, která byla 
nalezena:                                                                                                                                                             
Problémy se nevyskytly.

stavební práce; publicita na místě realizace 
projektu; spolupráce s PP01 - pravidelné schůzky 
(M2)

31.12.2014

5.2 Komentář k plnění časového plánu:  realizace projektu je v souladu s časovým plánem

Skutečnost
0

6.  Popis informačních a propagačních aktivit partnera:                                                                                                                 
LP zajistil grafický návrh billboardů pro označení staveniště dle pravidel publicity. Doklad o dodržení povinné 
publicity (fotodokumentace informačních billboardů) - viz příloha.                                                                                                                         
Na webových stránkách Kraje Vysočina byla zveřejněna tisková zpráva o zahájení stavebních prací - viz příloha.

aktivita probíhá

7.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit: Výstupy jsou v souladu s harmonogramem projektu.

Výstup/indikátor

7. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech: 

počet metrů silnic 4438
Plán

Aktivita Plánované datum splnění

7.1 Druh výstupu:

zajištění trvalé publicity na místě realizace projektu - 
pamětní deska; informace na web. stránkách Kraje 
Vysočina (M2)

5. Plnění časového plánu:

31.12.2014

5.1 Aktivity dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu (vzhledem k milníkům):

plánovaná aktivita

zajištění výběrových řízení (stavební práce), podpis 
smlouvy o dílo (M1)

30.4.2014 17.3.2014

Skutečné datum splnění

3. Detailní popis aktivit partnera s ohledem na jednotlivé činnosti, k nimž se partner zavázal ve Smlouvě                                                                                                                                                   
Bylo provedeno výběrové řízení na zajištění dodavatele stavebních prací a podepsána smlouva s dodavatelem. 
Stavební práce byly zahájeny. Zajištěna dočasná publicita na místě realizace projektu (velkoplošné billboardy).

4. Jakým způsobem byly popsané aktivity realizovány společně s projektovými partnery?                                                                    
- rakouský partner (PP01) sleduje plnění harmonogramu projektu, má zájem o kontrolu stavby.                                                                                                                                                               
- partner se dále podílel na přípravě publicity projektu, společně byl připraven návrh billboardu.                                        
- 4 setkání partnerů v tomto monitorovacím období (25.11.2013 Jaroměřice n/R, 21.1.2014 Passau, 5.5.2014 St. 
Pölten, 18.6.2014 Telč - viz zápisy z jednání partnerů) - řešeno vyhodnocení přípravy projektu, publicita projektu, 
plán realizace projektu, plnění harmonogramu projektu.
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Číslo projektu: M00278

jen pro Průběžné zprávy:

jen pro Závěrečné zprávy:

3

5 identifikace bankovního účtu příjemce

9
10

kopie stavebního deníku

ANO x NE

Zpracovatel: Ing. Radek Žižka

Podpis: ………………………………………………

Pozice:

Statutární zástupce:

Podpis a 
razítko: ……………………………………………..

Datum: ……………………

zadávací řízení

zápisy z kontrolních dnů č. 1 a 2

Označení přílohy

12. Udržitelnost výstupů a realizovaných aktivit:

12.1 Opatření zajišťující udržitelnost aktivit v projektu a jeho výstupů za partnera:

Číslo přílohy

10. Prováděl jste v rámci projektu zadávací řízení? Pokud ano, doložíte přílohu č. 10 Zadávací řízení      ANO

9. Odchylky od původně plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předešlému schválení ŘO či 
MV):                                                                                                                                                                                                   
Odchylky se nevyskytly.

13. Přílohy:

11. Hlavní aktivity plánované pro příští období, za které bude podána další zpráva:                                                                                                                   
- stavební práce dle smlouvy s dodavatelem

projektový manažer

13 zápisy z jednání partnerů č. 3-6

1

MUDr. Jiří Běhounek

12

14. Je s touto zprávou předložena také Finanční zpráva? (Prosíme označit)

12.2 Finanční zabezpečení stálosti výstupů po ukončení podpory:

finanční zpráva č. 1
soupiska výdajů

účetní doklady

2

4

6
7

dokumentace k ZŘ na dodavatele stavebních prací (kopie)
dodržení pravidel pro publicitu projektu - fotodokumentace billboardů

11

fotodokumentace realizace projektu8
tisková zpráva
zápis o předání a převzetí staveniště
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Zkratka projektu:

Číslo projektu: 

Název partnera: 

Číslo partnera (ATMOS): Typ partnera:

Adresa: Způsobilá DPH: 

Kontaktní osoba: E-mail: 

Role v projektu: Telefon:

Číslo Finanční zprávy: Typ zprávy:

Monitorovací období (č./od 
do), na které se Finanční 
zpráva vztahuje

Banka: Číslo účtu:

Adresa banky: BIC/SWIFT :

Majitel účtu: Poznámka:

IBAN bankovního účtu:

Kategorie výdajů Schválený 
rozpočet

Uznané výdaje z 
předchozích zpráv

Výdaje požadované v 
této zprávě

% vyúčtování ke 
schválenému rozpočtu

Zůstatková 
částka

(a) (b) (c ) ((b) + (c)) / (a) (a) - (b) - (c )

1. Personální výdaje 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 €

2. Věcné a externí výdaje 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 €

3. Investice 1 437 087,00 € 0,00 € 78 015,38 € 5% 1 359 071,62 €

4. Odečtené příjmy* 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 €

CELKEM 1 437 087,00 € 0,00 € 78 015,38 € 5% 1 359 072 €

v tom započteny

0,00 €
v % schváleného rozpočtu 0%
Přípravné výdaje (max. 5%): 0,00 €
v % schváleného rozpočtu 0%
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006): 0,00 €
v % schváleného rozpočtu 0%
Nákup pozemků: 0,00 €
v % schváleného rozpočtu 0%

č. 1 od 03/10/2013 - 30/06/2014

INKASNÍ PŘÍKAZ V EURECH ZA PARTNERA

Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):

1 200 102 487/6800

Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4

II/408 Jemnice - Dobrá Voda

anoŽižkova 57, 587 33 Jihlava

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

M00278

LP

zizka.r@kr-vysocina.cz

CZ36 6800 0000 0012 0010 2487

Kraj Vysočina

* Zde uveďte příjmy u všech projektů nad 1 mil. EUR celkových nákladů a dále příjmy u těch projektů do 1 mil. EUR celkových nákladů, které se v 
projektové žádosti explicitně nerozhodly uplatnit příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem.

Sberbank CZ, a.s.

FINANČNÍ ZPRÁVA    7.

VBOECZ2X

Ing. Radek Žižka

Kraj Vysočina

1 Průběžná

veřejný

Vedoucí partner 564 602 192

Evropská unie 
Evropský fond pro regionální rozvoj 

mailto:zizka.r@kr-vysocina.cz
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Zkratka projektu:

Číslo projektu: 

II/408 Jemnice - Dobrá Voda

M00278

Schválený rozpočet ERDF Předchozí platby Platba požadovaná v 
této zprávě

% celkového příspěvku 
vzhledem ke 

schválenému rozpočtu

Zůstatková částka 
ERDF

1 221 523 € 0 € 66 313 € 5% 1 155 210 €

Rozpočtované příjmy
Příjmy uvedené v 

předchozích 
zprávách

Příjmy účtované v této 
zprávě

% příjmů vzhledem k 
celkovým 

rozpočtovaným příjmům

Zůstatková částka 
příjmů

0 € 0 € 0 € 0% 0 €

Prohlášení: viz Soupiska výdajů
Zpracovatel: Ing. Mirka Kremláčková

Podpis: …………………………………………

Pozice: referent

Statutární zástupce: MUDr. Jiří Běhounek

Datum: ...........................

Podpis a razítko:

PŘÍSPĚVEK Z ERDF

PŘÍJMY JAKO SOUČÁST FINANCOVÁNÍ** 

**Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud uplatňujete příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. 
To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti 
prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.
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Soupiska výdajů  verze  č. 5, aktualizace z 07/05/2010

Soupiska výdajů vynaložených  partnerem - příloha Finanční zprávy za období  ….

ANO
Kurz EUR/CZK:
Datum zpracování:

Částka bez 
DPH DPH Celkem vč. DPH DPH 

odloženo CZK EUR

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) ( 12) ( 13) ( 14) ( 15) (14a) ( 16) ( 17) ( 18) ( 19) ( 20) ( 21)

CZK 0,00 0,00 0,00
CZK 0,00 0,00 0,00
CZK 0,00 0,00 0,00
CZK 0,00 0,00 0,00
CZK 0,00 0,00 0,00
CZK 0,00 0,00 0,00
CZK 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
CZK 0,00 0,00 0,00
CZK 0,00 0,00 0,00
CZK 0,00 0,00 0,00
CZK 0,00 0,00 0,00
CZK 0,00 0,00 0,00
CZK 0,00 0,00 0,00
CZK 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

3.2.2-1 stavební práce za 6/2014 Pořízení majetku Pořízení staveb IV 1490570023 2014/7/000326002 STRABAG, a.s. 60 83 87 44 7.7.2014 10.7.2014 CZK 1 770 433,32 371 791,00 2 142 224,32 0,00 78 015,38 47 78 015,38

CZK 0,00 0,00 0,00
CZK 0,00 0,00 0,00
CZK 0,00 0,00 0,00
CZK 0,00 0,00 0,00
CZK 0,00 0,00 0,00
CZK 0,00 0,00 0,00

0,00 78 015,38 47 0,00 0,00 78 015,38

A. 78 015,38 47 0,00 0,00 78 015,38 

B. CZK 0,00 EUR 0,00 

C. EUR 78 015,38 

Z toho výdaje na přípravu:
CZK 0,00 0,00 0,00
CZK 0,00 0,00 0,00
CZK 0,00 0,00 0,00
CZK 0,00 0,00 0,00
CZK 0,00 0,00 0,00
CZK 0,00 0,00 0,00
CZK 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

78 015,38 EUR
Jako partner prohlašuji: 0,00 EUR
1. veškeré vynaložené výdaje jsou v souladu s Application form/Subsidy contract/Partnership agreement a závaznou dokumentací programu, € 3 900,00 IV 78 015,38 EUR
2. soupiska obsahuje skutečně vzniklé výdaje, € 0,00 NIV 0,00 EUR
3. projekt nebyl podpořen jiným finannčním nástrojem EU, ani z jiných národních veřejných zdrojů s výjimkou stanoveného spolufinancování, kontrola € 3 900,00 Kontrola
4. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory, 
5. při realizaci projektu byla dodržena pravidla zadávání veřejných zakázek, ochrany životního prostředí, rovnosti příležitostí, Míra spolufin. Spolufinancování
6. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví (v analytické evidenci pro projekt) a předložené kopie dokladů jsou v souladu s originály v účetnictví 85% 66 313,00 EUR
7. nemám dluhy vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (tj. daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále 5% 3 900,00 EUR

  na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a príspěvku na státní politiku zaměstnanosti ČR), 10% 7 802,38 EUR
  odvody za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU). 100% 78 015,38 EUR

8. veškeré příjmy z projektu byly reportovány.

MUDr. Jiří Běhounek

(datum, podpis, razítko)

č. 1 od 03/10/2013 - 30/06/2014

(titul, jméno, příjmení, funkce)

(datum, podpis, razítko)

Zdroj
Prostředky Cíle 3
Prostředky SR
Vlastní prostředky
Celkem

Celkové uznané výdaje dle CRR ČR v EUR:

Za příslušné pracoviště CRR ČR:

Rozdělení SR na NIV a IV Celkové neuznané výdaje dle CRR ČR v EUR:
Celkové investiční uznané výdaje dle CRR ČR v EUR:

Celkové neinvestiční uznané výdaje dle CRR ČR v EUR:
OK

Spolufinancování

Za projektového partnera (statutárního zástupce):

C E L K E M   VÝDAJE    D L E   PARTNERA : EUR

PŘÍJMY Z REALIZACE: 

CELKEM ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ř. A-B) 

V
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e 
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Mezisoučet kapitoly 4: Výdaje na přípravu

K
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. 1
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Mezisoučet kapitoly 1: Personální výdaje

K
ap

. 2
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Mezisoučet kapitoly 2: Věcné a externí výdaje

Počet 
stran 

dokladu
Název Celkem vč. DPH

K
ap

. 3
 

In
ve

st
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e

Mezisoučet kapitoly 3: Investice

Nárokovaná 
částka v EUR 

(Celkem vč. DPH 
)

Podkapitola 
rozpočtu

Specifikace výdaje

Číslo dokladu 
(faktury)

Vyplní partner

IČ

Korekce v měně dokladu

Vyplňuje CRR ČR

Číslo dokladu v 
účetnictví partnera

Dodavatel

Datum 
vystavení 
dokladu

Datum 
úhrady

Nárokovaná částka v měně dokladu

Stručný důvod neuznání 
výdaje/ Poznámka

Měna 
dokladu/
sestavy

Plátce DPH:
U plátců DPH: 
mám nárok na odpočet DPH u níže 
uvedených výdajů  v rámci mého daňového 
přiznání? NE

27,459
14.7.2014

Název plnění / Předmět 
fakturace

Druh výdaje dle 
náležitostí 

dokladování

Účel / Aktivita 
projektu

Výdaj 
investiční 
(IV) nebo 

neinvestiční 
(NIV)

Číslo soupisky výdajů: 1 Název partnera: Kraj Vysočina
Registrační číslo projektu: M00278 Zkratka projektu: II/408 Jemnice - Dobrá Voda
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