RK-23-2014-95
Podstatná změna č. XV v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
pro: jednání rady kraje č. 23/2014 dne 22. 7. 2014
zpracoval: J. Bína, J. Matýsová, J. Krejčí
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Ke dni 30. 6. 2014 měla končit 4. etapa projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I (v rámci projektu probíhá výstavba dvou domků v Cetorazi a dvou domků v Pelhřimově s celkovou kapacitou 24 klientů). Před tímto datem bylo podáno Oznámení o změně č. XX, které se týkalo přesunu nevyčerpaných finančních prostředků (cca 15 mil. Kč) do další etapy projektu. 
Vzhledem k tomu, že MPSV ČR s přesunem tak velkého objemu fin. prostředků nesouhlasilo, navrhujeme prodloužení 4. etapy projektu do 31. 8. 2014. Do této etapy by měly být již zahrnuty veškeré faktury za stavební práce a ostatní platby. V poslední etapě bude hrazeno pouze vybavení objektů. 
Tuto změnu podáváme jako doplnění Oznámení o změně č. XX. a veškeré změny z OoZ č. XX rušíme.
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-23-2014-95, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit Oznámení dle materiálu RK-23-2014-95, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-23-2014-95, př. 1 a zapracovat toto Oznámení do požadovaných příloh MPSV.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-23-2014-95, př. 1;
ukládá

majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-23-2014-95, př. 1 a zapracovat jej do požadovaných příloh MPSV.

odpovědnost: odbor sociálních věcí 
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