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Počet stran: 1

Oznámení příjemce o změnách č. XX - doplnění
v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749
	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08133
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
Zrušení změn popsaných v Oznámení o změnách č. XX a prodloužení 4. etapy projektu do 31. 8. 2014


	Zdůvodnění změn:  
Vzhledem k připomínkám MPSV týkajících se přesunu velkého množství finančních prostředků do roku 2015, popsaných v  Oznámení příjemce o změnách č. XX, zasíláme doplnění tohoto oznámení. 
Rušíme všechny změny popsané v Oznámení příjemce o změnách č. XX a prodlužujeme 4. etapu projektu do 31. 8. 2014. Původně tato etapa končila 30. 6. 2014. 5. etapa tedy začíná 1. 9. 2014 a končí 15. 1. 2014.
Rozpočet projektu se nemění.


	Seznam přiložených dokumentů:
1. Dílčí změny v projektové žádosti - doplnění


	Datum: 
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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