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RK-23-2014-96, př. 1
Počet stran: 3
Oznámení příjemce o změnách č. XII.
v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08699
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno


	Plánované změny v projektu: – výstižný popis: 

1. Změna termínu ukončení projektu.

2. Rozdělení VŘ 004 Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na 3 části a změna jejich předpokládané hodnoty. Přidání VŘ 014 a 015.
3. Změna rozpočtu (snížení ř. 6011 a 6019) na základě ukončeného VŘ č. 003 - Výběrové řízení na vypracování dokumentace staveb a AD.
4. Snížení předpokládané hodnoty a změna rozpočtu (snížení řádku 6012) na základě ukončeného VŘ č. 005 - Výběrové řízení na koordinátory BOZP.
5. Snížení rozpočtu na řádku 5114 o částku 100 000,- Kč bez DPH.

6. Snížení předpokládané hodnoty VŘ č. 006 - Výběrové řízení na TDS (snížení řádku 6012).
7. Změna rozpočtu (zvýšení ř. 6013) navýšení ceny pozemku pro objekty v Humpolci.
8. Změna rozpočtu projektu na základě ukončení VŘ na dodavatele stavby.
9. Změna rozpočtu (snížení řádku 6014). 
10. Změna rozpočtu (snížení řádku 6096). 
11. Změna předpokládaných termínů VŘ 007 – 013 v závislosti na změně termínu ukončení stavebních prací a změně ukončení termínu projektu.   



	Zdůvodnění změn:   

1.      Změna harmonogramu projektu na základě uzavřené smlouvy o dílo na stavební práce. Dle této smlouvy se přepokládá ukončení stavby k datu 31. 5. 2015, proto je nutné prodloužit poslední etapu projektu do 30. 11. 2015. Po ukončení stavby je nutno vybavit stavby nábytkem a zahájit stěhování uživatelů.
2.      Vzhledem k tomu, že v rámci výběrového řízení 004 na dodavatele stavby je tendrováno více zakázek, je nutné rozdělit VŘ 004 na 3 části. 1. část je VŘ 004 na dodavatele stavby Humpolec (zahrnuje stavby Humpolec 1 a Humpolec 2). Zvyšujeme předpokládanou hodnotu VŘ na 16 300 000 Kč bez DPH. 2. část je nové VŘ 014 na dodavatele stavby Pelhřimov (zahrnuje stavby Pelhřimov management a Pelhřimov DS). Zvyšujeme předpokládanou hodnotu VŘ na 15 200 000 Kč bez DPH. 3. část je nové VŘ 015 na dodavatele stavby Horní Cerekev (zahrnuje stavby Horní Cerekev 1, Horní Cerekev 2 a Horní Cerekev denní programy). Zvyšujeme předpokládanou hodnotu VŘ na 31 700 000 Kč bez DPH.
3.      Změna se týká úpravy rozpočtu (snížení ř. 6011 a 6019) na základě ukončeného VŘ č. 003 na projektovou dokumentaci a autorský dozor. Původně bylo plánováno v rozpočtu na projektovou dokumentaci 1 300 000 Kč bez DPH (1 573 000 Kč s DPH) – hodnota řádku 6011. Vysoutěžená cena je 638 340 Kč bez DPH (772 392 Kč s DPH). Snížení rozpočtu o 661 660 Kč bez DPH (800 608 Kč s DPH). 
Na autorský dozor (ř. 6019) bylo původně v rozpočtu 650 000 Kč bez DPH (786 500 Kč s DPH). Vysoutěžená cena je 220 Kč/hod bez DPH (266,2 Kč s DPH), max. počet hodin 700. Celková maximální částka za AD je tedy 154 000 Kč bez DPH (186 340 Kč s DPH). Snížení rozpočtu o 496 000 Kč bez DPH (600 160 Kč s DPH. 
4.      Změna se týká úpravy rozpočtu ř. 6012 na základě ukončeného VŘ č. 005 na BOZP. Původně bylo v rozpočtu plánováno na BOZP 350 000 Kč bez DPH (423 500 Kč s DPH). Smlouva byla uzavřena na 63 500 Kč bez DPH, dodavatel služeb není plátce DPH. Hodnotu řádku 6012 tedy snižujeme o 286 500 Kč bez DPH (360 000 Kč s DPH).
5.      Vzhledem ke skutečnosti, že část výdajů původně plánovaných v řádku 5114 se stala součástí stavby, snižujeme rozpočet řádku 5114 o 100 000,- Kč bez DPH (121 000 Kč s DPH). 

6.      Na základě zkušeností zadavatele se zakázkami obdobného charakteru snižujeme předpokládanou hodnotu VŘ č. 006 (Výběrové řízení na TDS) na řádku 6012 z částky 1 540 000,- Kč bez DPH (1 863 400 Kč s DPH) na částku 700 000,- Kč bez DPH (847 000 Kč s DPH). Snížení rozpočtu o 840 000 Kč bez DPH (1 016 400 s DPH).
7.      Změna (ř. 6013) se týká předpokládaného zvýšení ceny pozemku pro dva objekty v Humpolci, které se projeví nárůstem nezpůsobilých výdajů projektu o 284 151 Kč a je vynuceno právní úpravou povinnosti odvodu DPH platnou od 1. 1. 2014.
8.      Změna rozpočtu v řádcích 5090 a 6090 na základě uzavřených smluv o dílo s dodavateli staveb. V řádku 5090 bylo původně 194 070 Kč bez DPH (234 825 Kč s DPH). Nová hodnota řádku je 207 663 Kč bez DPH (241 592 Kč s DPH). Rozdíl je 13 593 Kč bez DPH (6 767 Kč s DPH). 
V řádku 6090 bylo původně 39 484 002 Kč bez DPH (46 597 456 Kč s DPH). Nová hodnota dle uzavřených smluv o dílo je 40 594 737 Kč bez DPH (47 878 742 Kč s DPH). Rozdíl je 1 110 735 Kč bez DPH (1 281 286 Kč s DPH).
9.      Změna se týká ř. 6014 – Náklady na inženýrské činnosti ve všech stupních projektové dokumetace. Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace projektu je již hotova a plnění proběhlo, snižujeme hodnotu řádku 6014 na 70 000 Kč bez DPH (84 700 Kč s DPH). Na základě zkušeností z předchozích projektů se vyšší náklady nepředpokládají.

10.      Cena za připojení 5 jednotek k distribuční soustavě (ř. 6096) byla 57 500 Kč. O částku 67 500 Kč snižujeme hodnotu řádku 6096.
11.      V závislosti na změně termínu ukončení stavebních prací a změně ukončení termínu projektu se mění předpokládané termíny VŘ takto: 

VŘ 007:  1. 3. 2015 – 31. 7. 2015
VŘ 008:  1. 3. 2015 – 31. 7. 2015    

VŘ 009:  1. 4. 2015 – 31. 8. 2015
VŘ 010:  1. 1. 2015 – 30. 6. 2015
VŘ 011:  1. 11. 2014 – 30. 4. 2015
VŘ 012:  1. 4. 2015 – 31. 8. 2015
VŘ 013:  1. 1. 2015 – 30. 6. 2015


	Seznam přiložených dokumentů:

1. Dílčí změny v projektové žádosti


	Datum: 22. 7. 2014
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek
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