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RK-24-2014-87, př. 1
Počet stran: 2
Oznámení příjemce o změnách č. XIII
v projektu Transformace ÚSP Jinošov III.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08060
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno


	Plánované změny v projektu: – výstižný popis:
1.   Změna termínu ukončení 5. etapy projektu a celého projektu z 15. 9. 2014

na 31. 8. 2014 

2.   Změna termínů zahájení a ukončení VŘ 008, 009, 010 a 012
3.   Změna hodnot ukončených VŘ 008, 009 a 010 a přesun prostředků mezi řádky EDS 6114 a 5114

4.   Změna v záložce Indikátory projektu
5.   Změna poměru způsobilých a nezpůsobilých výdajů na vybavení domácností pro personál

	Zdůvodnění změn:  
1.      V průběhu realizace projektu došlo oproti původnímu předpokladu ke zkrácení doby provádění rekonstrukce objektu v Hrotovicích, čímž je umožněno v zájmu čerpání finančních prostředků v roce 2014 zkrátit poslední etapu a tím i celý projekt k datu ukončení 31. 8. 2014.
2.      Skutečné termíny VŘ:  
008 - Výběrové řízení na nábytek a kancelářské vybavení:

             Zahájení:  28. 2. 2014

             Ukončení: 25. 4. 2014

009 - Výběrové řízení na elektrické spotřebiče, strojní zařízení a další příslušenství:

             Zahájení:   9. 6. 2014

             Ukončení: 19. 6. 2014
010 - Výběrové řízení na informační technologie:

             Zahájení:  26. 5. 2014

             Ukončení: 16. 6. 2014
Změna předpokládaného termínu VŘ 012:

             Zahájení:  30. 7. 2014

             Ukončení: 10. 8. 2014
3.      Změna hodnot VŘ po ukončení – smluvní částka:
VŘ 008 – 429 981,97 Kč včetně DPH

VŘ 009 – 112 409,00 Kč včetně DPH
Vzhledem k tomu, že v rámci VŘ 009 - na elektrické spotřebiče, strojní zařízení a další příslušenství byla soutěží snížena cena průmyslového sušiče na 33 880,00 Kč včetně DPH, je nutno tento výdaj přesunout v řádcích EDS z 6114 do 5114
VŘ 010 – 137 541,00 Kč včetně DPH
4.     V souvislosti se změnou termínu ukončení projektu se v záložce Indikátory projektu mění Datum plánovaného dosažení: z 15. 9. 2014 na 31. 8. 2014.
5.     Na základě požadavku zřizovatele na snížení počtu personálu ve skupinových domácnostech v Hrotovicích dojde změně poměru způsobilých a nezpůsobilých výdajů na vybavení domácností pro personál. Způsobilé výdaje se snižují o 35 000,00 Kč bez DPH, tj. 42 350,00 Kč včetně DPH.


	Seznam přiložených dokumentů:

1. Dílčí změny v projektové žádosti



	Datum: 5. 8. 2014
	Příjemce (jméno a podpis): 
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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