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STAVEBNÍ  ZÁMĚR

Název stavby:
Střední průmyslová škola Třebíč – demolice a výstavba pavilonu „B“, rekonstrukce pavilonu „A“ a tělocvičny

Místo stavby:
Katastrální území Třebíč, areál Střední průmyslové školy Třebíč na ul. Manželů Curieových
Charakter stavby:

Demolice objektu „B“, výstavba nového pavilonu „B“,




rekonstrukce části objektu „A“, rekonstrukce části objektu 




tělocvičny 

Investor:


Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Hospodaření:
Střední průmyslová škola Třebíč, příspěvková organizace,

Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč

Předpokládané náklady:
134,7 mil Kč včetně DPH (cena obsahuje stavební práce, technologie a připojení sítí)
7 mil. Kč včetně DPH - vybavení nábytkem v případě nevyužití stávajícího

Zdroj financování:

Rozpočet Kraje Vysočina

Majetkoprávní podmínky:
Objekt i dotčené pozemky jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina
Územní souvislosti:
Stavební záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Pozemky a budovy jsou součástí funkční plochy OŠ – plochy pro školská zařízení

Zdůvodnění akce:
Střední průmyslová škola Třebíč (dále jen SPŠ) tvoří společně se Střední školou řemesel (dále jen SŠŘ) jedno z páteřních center odborného technického vzdělávání Kraje Vysočina. V současné době využívají areály v Třebíči na ul. Manželů Curieových (SPŠ), na ul. Demlova (SŠŘ – zejména teorie, stravování + prázdná ubytovací kapacita) a ul. Žďárského (SŠŘ – dílny, praktická výuka).
Dnem 1. 7. 2014 došlo ke sloučení obou škol. Obě školy se na něj příkladně připravily - již na podzim 2013 připravily společné vystoupení na festivalu vzdělávání, mají společný propagační materiál, připravili významnou inovaci vzdělávacích programů v souladu s potřebami žáků – společný první ročník, který umožňuje seznámit se s obory a jejich náročností a případně od vyšších ročníků svou volbu upravit, připravují efektivnější zajištění stravování. 

Pro realizaci společného programu obou škol je výhodnější, pokud by se obě školy podařilo sestěhovat do jednoho areálu, resp. uvolnit areál na ul. Demlova a přestěhovat do areálu na ul. Manželů Curieových. Takové spojení usnadňuje využití odbornosti a aprobace učitelů, vytváření projektových týmů napříč obory, zvyšuje využití odborných učeben, nebude potřebné řešit obnovu vybavení jídelny na ul. Demlova (řádově miliony Kč). Z tohoto důvodu OŠMS navrhuje spojit řešení nevyhovujícího stavu pavilonu B v areálu na ul. Manželů Curieových s posílením kapacity a přestěhováním výuky z areálu na ul. Demlova. 

SPŠ Třebíč dlouhodobě využívá areál na ulici Manželů Curieových, který je postupně modernizován (proběhlo zateplení budov, uvnitř areálu byl vytvořen pavilon energetiky ve spolupráci a za finanční účasti s ČEZ a.s., byla vybudována víceúčelová posluchárna). Pavilon B je v nevyhovujícím technickém stavu (únik tepla, nevyhovující svislá izolace, resp. „utopení“ budovy v terénu, nefunkční okna). Při záměru zateplit pavilon B se zjistilo, že materiál stěn a stropů obsahuje azbestová vlákna. To sice při samotném provozu nevadí, což potvrdila provedená měření, ale v případě stavebních zásahů, které jsou již nezbytné, by se vlákna uvolnila.

V areálu na ul. Demlova byla v minulosti řešena pouze nezbytná údržba, a to z důvodu rizika možného opuštění budovy.

Po pečlivém a podrobném posuzování potřeb školy, technických a ekonomických možností řešení a dalších souvislostí spojených s přípravou návrhu řešení je navrhováno pavilon B zdemolovat, ve vhodně posunutém půdorysném umístění postavit nový pavilon B a v souvislosti s demolicí stávajícího pavilonu B zajistit v objektu tělocvičny samostatný zdroj vytápění a staveními úpravami v pavilonu A (konkrétně A3) získat nové učebny a zázemí v místě současných pro výuku nevyužitelných prostor.
Analýza kapacity

Středním školstvím prochází v současné době vlna demografického poklesu. Minimum na úrovni prvních ročníku se očekává v letech 2015 - 2016 (pod 4600), již nyní se počty pohybují na úrovní 4700 žáků. Pak budou počty žáků zvolna růst s maximem kolem let 2023 - 2024 (cca 5 600), pak nastane opět pozvolný pokles. Pro srovnání – v roce 2006 dosahoval tento počet 7000 žáků, předtím byly hodnoty ještě vyšší. 

Aktuální stav počtu žáků v roce 2013/14 je uveden v tabulce. V tomto školním roce navštěvovalo školy 1193 žáků, z toho v prvním ročníku 366 žáků. Vzhledem k tomu, že jsme již blízko lokálnímu minimu, vychází z tohoto počtu žáků a tříd výhled do dalších let (tabulka). Výhled již zohledňuje otevření prakticky orientovaného maturitního oboru L0 Mechanik seřizovač náhradou za klasický maturitní obor M. Právě pro tento obor bylo připraveno zaměření seřizovač pro obsluhu plastikářských strojů. Výhled počítá s naplněností tříd 25 – 27 žáků a poskytuje určitou kapacitní rezervu pro dočasné navýšení počtu žáků kolem roku 2020 a pro případný nárůst počtu zájemců o technické vzdělávání.

Aktuální a odhadovaný počet žáků v denním studiu

	 
	aktuální stav 2013/14
	 
	výhled pro další roky

	označení oborů
	1. r. třídy
	1. r. žáci
	přihlášky
	celkem žáci
	1. r. třídy
	1. r. žáci
	celkem žáci

	maturitní M
	7
	182
	324
	601
	6
	162
	648

	maturitní L0
	2
	45
	97
	182
	3
	75
	300

	učební H
	4
	108
	124
	355
	4
	108
	324

	nástavbové L5
	1
	31
	33
	55
	1
	25
	50

	celkem
	14
	366
	578
	1193
	14
	370
	1322


V další tabulce je uveden stav učeben. 

	Přehled učeben
	Aktuální stav
	 
	 
	 
	St. záměr

	 
	Budovy v areálu Curieových 
	Areál
	Celkem
	B + areál

	 
	A
	B
	C Dílny
	Demlova
	 
	Demlova

	univerzální velké (kmenové)
	23
	11
	0
	10
	44
	21

	univerzální malé + cizí jazyk
	4
	3
	0
	4
	11
	7

	odborné velké
	4
	3
	0
	0
	7
	3

	odborné a laboratoře malé
	11
	5
	28
	3
	47
	8

	počítačové malé
	5
	3
	0
	2
	10
	5

	učebny celkem
	47
	25
	28
	19
	119
	44

	kabinety a kanceláře
	33
	18
	0
	10
	61
	28


Navrhované řešení (zbourání pavilonu B a přestěhování z areálu na ul. Demlova) tedy znamená nahradit celkem 44 učeben a 28 kanceláří a kabinetů. Po projednání se školou, po zvážení současných potřeb a výhledu a po posouzení stavebních možností je navrženo nenahrazovat rušené a opouštěné kapacity v plném rozsahu, ale pouze částečně, a to výstavbou nového pavilonu B s 34 učebnami a 13 kabinety a stavební úpravou v pavilonu A v místě stávajících skladů a chodby (8 odborných učeben a zázemí). Snížení počtu učeben bude řešeno efektivnějším využitím ostatních prostor. Při návrhu počtu a typu učeben bylo zvažováno zejména:

· demografický pokles (v roce 2005/2006 bylo v obou školách v denním studiu dohromady 1364 žáků), 

· očekávaný mírný nárůst počtu žáků oproti současnému minimu s kulminací kolem roku 2023,

· vliv pozice školy jako krajského centra vzdělávání v technických oborech na zvýšení zájmu o vzdělávání v technických oborech, a to jak absolventů základních škol, tak při vzdělávání dospělých, 

· účelnější organizaci administrativních a technickohospodářských činností ve sloučené škole sídlící v jednom areálu,

· nárůst prostorových nároků související s vybavením školy moderními technologiemi (např. CNC výukové pracoviště, učebna měření, učebna robotiky, laboratoř energetiky apod.).

Odbor majetkový provedl hrubé srovnání nákladů dvou variant:  

I. Demolice pavilonu „B“ SPŠ, novostavba nového pavilonu „B“, rekonstrukce části pavilonu „A“ a pavilonu tělocvičny + prodej areálu Demlova

Celkové odhadované realizační výdaje činí 134,7 mil. Kč včetně DPH. Proti tomu lze uvažovat příjem z budoucího prodeje areálu Demlova v odhadované výši 10-15 mil. Kč.
V tom:
Demolice pavilonu „B“



12 mil. Kč

Novostavba pavilonu „B“



112,7 mil. Kč
Rekonstrukce části pavilonu „A“


10 mil. Kč

II. Další využívání areálu Demlova a jeho postupná rekonstrukce, rekonstrukce pavilonu „B“ a rekonstrukce části pavilonu „A“
Celkové odhadované realizační výdaje činí 172 mil. Kč včetně DPH. Proti tomu lze uvažovat s příjmem z možného dotačního titulu na rekonstrukci (zateplení) obvodového pláště objektu Demlova ve výši cca 25 mil. Kč.
V tom:
Rekonstrukce Demlova



80 mil. Kč, 

Rekonstrukce pavilonu „B“



82 mil. Kč

Rekonstrukce části pavilonu „A“


10 mil. Kč
Poznámka:
Rozsah rekonstrukce Demlova:

Rekonstrukce dosluhující valbové střechy na bývalém ubytovacím objektu (staré eternitové šablony).

Postupná výměna oken a výplní ve všech objektech.

Rekonstrukce plochých dvouplášťových střech nad učebnami a tělocvičnou.

Rekonstrukce vstupů z ulice Demlova a z ulice Zahradníčkova.

Rekonstrukce zdrojů tepla (nově uvažován pouze jeden společný zdroj).

Postupné zateplení všech objektů.

Rekonstrukce stravovacího provozu.

Instalace nové vzduchotechniky tělocvičny se zpětným získáváním tepla.

Rekonstrukce sociálních zařízení.

Rekonstrukce malého venkovního hřiště v areálu.

Výdaje na rekonstrukci Demlova je možné řešit postupně v čase.
Rozsah rekonstrukce objektu „B“ představuje kompletní odstranění všech vnějších a vnitřních konstrukcí, odstranění všech azbestových částic ze skeletu a následně kompletní výstavbu nových konstrukcí.

Na základě výše uvedeného rozboru stavební záměr navrhuje řešení variantou I. - Demolice pavilonu „B“ SPŠ, novostavba nového pavilonu „B“, rekonstrukce části pavilonu „A“ a pavilonu tělocvičny + prodej areálu Demlova, která se na základě posouzení jeví levnější a umožní opustit jeden areál a soustředit většinu výuky do areálu na ul. Manželů Curieových.
Technické řešení:
Členění objektů
Stavební objekty:

SO 01
Demolice stávajícího objektu B

SO 02
Novostavba objektu B

SO 03
Stavební úpravy objektu A3

SO 04
Stavební úpravy objektu kryté lávky

SO 05
Příprava území a HTÚ

SO 06
Zpevněné plochy a komunikace

SO 07
Sadové úpravy

Inženýrské objekty

IO 01
Přípojka vody

IO 02
Přípojka kanalizace

IO 03
Přípojka NN

IO 04
Přípojka slaboproudu

IO 05
Rekonstrukce přípojky plynu

Provozní soubory:

PS 1
Vytápění

PS 2
Vzduchotechnika
SO 01 – Demolice stávající budovy B

Stávající stav – původní budova 

Objekt je dělen na dvě konstrukčně i stavebně oddělené části půdorysně oddělené spojovacím koridorem. Celková zastavěná plocha činí 1733 m2. Objekt je umístěn v mírně svažitém terénu, který přiléhá k páteřní komunikaci procházející napříč celým areálem.

Část B1
Jedná se o ocelový skelet o třech nadzemních podlažích převážně s učebnami. Stavba je kontaminována azbestem. Ten je podle dostupných informací obsažen jak v obvodovém plášti budovy, tak i v interiéru budovy. Azbest je použit pro opláštění ocelových nosných konstrukcí. 

Jedná se o tři vzájemně propojené hmoty vždy se samostatným schodištěm. Budova je osazena na hranici komunikace a zpevněné plochy podél západní hranice areálu. Odtud je řešen vstup do budovy, tedy z opačné strany než jsou řešeny vstupy do ostatních budov. Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 3,92 m podle výškového zaměření nivelity jednotlivých podlaží.

Část B2
Jedná se o zděnou dvoupodlažní stavbu zastřešenou plochou střechou. Objekt je spojen s objektem B1 chodbou s vyrovnávacím schodištěm. V přízemí jsou řešeny tři učebny VYT a CNC. V patře pak kabinety a služební byt. K učebně CNC přiléhá spojovací koridor k tělocvičně. Denní osvětlení je zajištěno pouze pásem úzkých oken pod stropem učebny. Budova je nezateplená s původními výplněmi otvorů.

Stavební záměr počítá s demolicí obou částí budovy včetně základových konstrukcí.

Součásti demolice jsou i prostory stávající plynové kotelny zásobující teplem jak budovu B, tak i navazující prostory tělocvičny a jejího zázemí.

SO 02
- Novostavba objektu B
Stavební záměr počítá s novostavbou čtyřpodlažní budovy zastřešené plochou střechou. Umístění budovy přibližně kopíruje půdorysnou stopu původního objektu s odsazením od přilehlé komunikace ve spodní části areálu. V objektu jsou umístěny kmenové a odborné učebny v celkovém počtu 18 učeben po 30 žácích a 16 učeben odborných po 16 žácích. V budově je dále 13 kabinetů. Budova je vybavena dále šatnami, hygienickým zázemím a novou kotelnou. Půdorysné rozměry budovy jsou 60,1 x 18,4 m. Světlá výška jednotlivých podlaží je 3,3 m. Celková výška budovy je 15,3 m. Budova je vybavena vnitřním výtahem umožňující přepravu imobilních osob v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.

Dispoziční řešení:
Jedná se o trojtrakt se středovou komunikací se světlostí 3 m. Vstup do objektu je uvažován v ose budovy přes zádveří a chodbu ústící k šatnám. Ty jsou vybaveny samostatnými skříňkami v kombinaci se svisle dělenými tak, aby bylo dosaženo požadované kapacity. Z šaten je řešen přístup vnitřními komunikačními prostory do jednotlivých učeben, kabinetů a hygienického a technického zázemí umístěných podél obvodu budovy. Středovým schodištěm jsou zpřístupněna další podlaží, kde jsou umístěny jednotlivé učebny pro 30 respektive 16 žáků. Jednotlivá podlaží jsou vždy vybavena odpovídajícím hygienickým zázemím. Krajní schodiště je umístěno v ose spojovacího koridoru. Ten je zaústěn na mezipodestu mezi druhým a třetím nadzemním podlažím.

Konstrukční a stavební řešení:
Budova je uvažována jako železobetonový skelet v osové vzdálenosti sloupů 8 x 6,9 m, založený na monolitických žb. patkách a pasech případně založených na pilotách. Podrobné řešení bude upřesněno po provedení geologického průzkumu a zapracováno do dalšího stupně projektové dokumentace.

Stropy jsou uvažovány jako křížem armované monolitické desky.
Schodiště bude provedeno jako lomenicová železobetonová konstrukce s požadovanou tloušťkou konstrukce. 

Obvodový plášť bude vyzdívaný z keramických cihelných bloků tl. 375 mm opatřený kontaktním zateplovacím systémem v tl. cca 120 mm. 

Střecha je uvažována v provedení s fóliovou hydroizolací.
Okna a výplně otvorů okna jsou uvažována hliníková

Budova bude řešena tak, aby jako celek dosáhla energetické třídy B

Předpokládané kapacity a potřeby jednotlivých médií:

Bilance potřeby pitné vody
Roční potřeba vody
3296.00 m3/rok
Bilance odtoku odpadních vod
Splašková voda
Roční odtok splaškové vody
3296.00 m3/rok
Dešťová voda
Roční odtok dešťové vody
882.19 m3/rok

SO 03 - Stavební úpravy objektu A3
Jedná se o budovu, ve které jsou umístěny nově zrekonstruované učebny oboru elektro silnoproud a slaboproud v rámci 1. np a 2. np s orientací učeben podél středové chodby. V rámci přízemí jsou učebny řešeny pouze podél jihovýchodní fasády budovy v sousedství strojírenské haly. Na opačné straně budovy tedy obvodový plášť přiléhá ke hlavní chodbě spojující jednotlivé objekty. Celá polovina půdorysné plochy 1. np je tedy využitelná pouze pro účely skladového a technického zázemí, které jsou z hlediska potřeb školy postradatelné. 

Návrh počítá s využitím půdorysné plochy stávajícího spojovacího koridoru a jeho začlenění do nově získaných ploch pro výuku. Ty vzniknou vybouráním dělící stěny mezi spojovacím koridorem a nevyužívanými prostory mezi spojovacím koridorem a středovou chodbou podél odborných učeben. Funkci hlavního komunikačního prostoru přebírá nově zbudovaná chodba souběžná se středovou chodbou učeben. Vzniká tak dispoziční pětitrakt, kde prostory mezi spojovacími chodbami budou nově využity pro skladové a technické zázemí a nově umístěnou rozvodnu, která vznikne přesunem a sloučením dvou původních rozvoden. Tím bude uvolněna plocha pro rozšíření stávajících a nových odborných učeben. Celkový počet nově získaných učeben je 8, dvě šatny a technické a skladové zázemí podél středové chodby.
Bourací práce:
Bourací práce spočívají v odstranění především nenosných konstrukcí uvnitř dispozice. Dále pak v demontáži stropního panelu v konstrukci stropu nad půdorysem spojovacího koridoru a osazení pásového světlíku se zasklením čirým makrolonem. Další práce se týkají odstranění nenosných příček a vybourání části stávajících výplní otvorů.

Konstrukční a stavební řešení:
Stavební úpravy této části areálu spočívají v úpravách převážně nenosných konstrukcí. Z hlediska konstrukčního je největším zásahem vybourání průběžného pásu v konstrukci panelového stropu pro osazení pásového světlíku pro požadované prosvětlení půdorysu budovy.

Součástí navazujících prací v dalším stupni projektové dokumentace bude geodetické zaměření nerovností podlah stávajících prostor, zjištění skladby podlahových konstrukcí. Bude nutné si vyžádat u provozovatele zařízení požadovanou skladbu technologických zařízení a jejich umístění s ověřením únosnosti podlahy popř. návrhem dalších opatření.

Objekt je zateplen a opatřen novou fasádou, rovněž okna a výplně otvorů jsou již nově provedeny. Navržené stavební úpravy počítají pouze s úpravami stávajících výplní otvorů v rámci zajištění dostatečné výměny vzduchu. Jedná se o výměnu části fixních zasklení a náhradou za otevírací okna ve stejném dezénu, jako stávající materiál s obdobnými vlastnostmi jako stávající výplně otvorů.

SO 04 – Stavební úpravy spojovacího koridoru
Stávající spojovací koridor ústící na podestu krajního schodiště v budově B v poloze mezi 2. np a 3. np bude stavebně upraven. Jedná se o zkrácení v délce cca 5 m.

Dále pak bude nutné řešení části opláštění spojovacího koridoru ústící do budovy tělocvičny přiléhající původně k části budovy B (B2). Bude nutné provedení nového opláštění v délce cca 7,6 a 12,8 m. V záměru je uvažováno s provedením systémové hliníkové fasády zasklené izolačním vícesklem příslušných bezpečnostních parametrů.

SO 05 – HTÚ 
V první fázi bude provedena demolice objektu B včetně základových konstrukcí.

Bude provedena inventarizace zeleně a zpracován návrh asanace vzrostlé zeleně v nezbytně nutném rozsahu. Následně bude provedena skrývka ornice v hl. cca 20 cm a hrubé terénní úpravy v objemu cca 1100 m3.

SO 06 – Zpevněné plochy a komunikace
Zpevněné plochy pochůzí:
Jedná se o zpevněné plochy ze zámkové dlažby tl. 60 mm ústící ke vstupu do objektu B a podél místní komunikace.

Zpevněné plochy pojízdné:
Pro výpočet odhadu potřeby parkovacích stání bylo bráno v úvahu navýšení kapacity školy v předpokládaném objemu 380 žáků a navýšení kapacity zaměstnanců cca o 40 osob. Část potřeby parkovacích míst je možné pokrýt v rámci stávajících zpevněných ploch v rámci areálu přeřešením způsobu parkování. Část bude nutné zbudovat jako kolmá parkovací stání podél páteřní komunikace. Stavební záměr počítá s potřebou 26 nově zbudovaných parkovacích stání.
Odvodnění srážkových vod z oblasti bude zajištěno, mimo jiné, soustavou liniových žlabů po obvodu objektu napojených na vpusti a dále na kanalizaci. Zpevněné plochy dotčené výstavbou budou uvedeny do původního stavu.

SO 07 – Sadové úpravy
Sadové úpravy spočívají v řešení ploch bezprostředně souvisejících s okolím budovy B a zpevněnými plochami. Bude provedena inventarizace zeleně a navržena náhradní výsadba dle požadavku OŽP. Nově bude provedena výsadba vzrostlé zeleně podél pochůzích ploch a provedeno nové ohumusování v rámci území dotčeného stavbou s vysetím trávníku. Součástí sadových úprav bude rovněž venkovní mobiliář v počtu 8 kovových laviček, čtyř odpadkových košů, dvou stojanů na kola.

SO 08 – Veřejné osvětlení
Záměr předpokládá osvětlení přístupové komunikace ústící ke hlavnímu vstupu do objektu B. Jedná se o 4 lampy výšky 3 – 4 m.

Inženýrské objekty

IO 01 – Přípojka splaškové a dešťové kanalizace:
Splašková kanalizace:
Splaškové vody z objektů budovy B budou svedeny soustavou ležaté kanalizace do jednotné kanalizační stoky v délce cca 22,5 m.

Odhadované roční množství splaškových vod je 3296.00 m3/rok.

Dešťová kanalizace:
Záměr předpokládá, že skladba podloží zřejmě neumožní ani částečné svedení srážkových vod do vsaků. Tento předpoklad bude ověřen hydrogeologickým průzkumem. 

Napojení ležaté kanalizace je předpokládáno přes retenční nádrž do jednotné kanalizační stoky v délce cca 22,5 m.

Odhadované množství srážkových vod svedených do kanalizace je (včetně navazujících zpevněných ploch) 882.19 m3/rok.

IO 02 – Přípojka vody

Budova B bude napojena novou přípojkou vody přes vodoměrnou šachtu. Přípojka bude vedena v obdobné trase, jako původní přípojka v délce cca17,2 m.

Roční potřeba vody bude 3296.00 m3/rok.

IO 03 – Přípojka NN 
Budova B bude napojena novou přípojkou NN. Přípojka bude vedena v obdobné trase, jako původní přípojka.
IO 04 – Přípojka slaboproudu
Záměr předpokládá připojení na kabel O2.

IO 05 – Přípojka plynu

Pro účely nově řešeného objektu B bude rekonstruována stávající přípojka plynu v původní trase.

Provozní soubory
PS 01 – Vytápění 

Objekt B
Záměr předpokládá vytápění objektů a ohřev vzduchu pro větrání soustavou kondenzační techniky na zemní plyn včetně ohřevu teplé vody, umístěné v kotelně v 1.NP budovy B.

Vytápění místností bude zajištěno prostřednictvím otopných těles. V rámci odstranění stávající kotelny bude třeba řešit nově vytápění tělocvičny, která byla zásobována teplem z původní kotelny v budově B. Záměr předpokládá umístění nové kondenzační techniky v rámci provozu tělocvičny.

Objekt Tělocvičny

Záměr předpokládá vytápění objektu tělocvičny a ohřev vzduchu pro větrání soustavou kondenzační techniky na zemní plyn včetně ohřevu teplé vody, umístěné v prostoru stávajícího výměníku tělocvičny. 

PS 02 – Vzduchotechnika
Záměr uvažuje instalaci vzduchotechnických jednotek se zpětným získáváním tepla. 

Tyto budou zajišťovat výměnu vzduchu v objektu B. 

Zdroj tepla pro vytápění - plynová kondenzační kotelna; chlazení pomocí kondenzační chladicí jednotky se vzduchem chlazeným kondenzátorem byl zvolen na základě výsledků posouzení:
Odhad energetické náročnosti stavby
Energie pro výrobu tepla a chladu
Odhadovaná potřeba tepla pro vytápění nová budova:
115,0 kW

Odhadová potřeba tepla pro větrání nová budova:
200,0 kW

Tělocvična - potřeba tepla pro vytápění
66,0 kW

Tělocvična - potřeba tepla pro větrání
111,0 kW

Celkem
492,0 kW

Výpočtová roční potřeba tepla pro vytápění:
488,60 MWh/rok

Výpočtová roční potřeba tepla pro vzduchotechniku:
201,80 MWh/rok

Celkem
690,40 MWh/rok; t.j. 2 485,44 GJ/rok

Odhadovaná potřeba chladu pro chlazení (nová budova):
180,0 kW

Výpočtová roční potřeba chladu (300h/rok):
 43,0 MWh/rok; t.j. 154,8 GJ/rok
Porovnání možných zdrojů tepla a chlazení

Výchozí údaje:

Doba provozu
15 roků

Cena tepla z CZT (včetně DPH)
451,0 Kč/GJ

Cena plynu (včetně DPH)
1,08224 Kč/kWh

Cena plynu - roční stálý plat (včetně DPH)
2 633,4744 Kč/rok

Cena el. energie - vysoký tarif - chlazení (včetně DPH)
4 236,50 Kč/MWh

Cena el. energie - nízký tarif - tepelné čerpadlo (včetně DPH)
2 858,12 Kč/MWh

1) zdroj tepla pro vytápění předávací stanice napojená na centrální zdroj tepla (CZT); chlazení mimo topnou sezónu pomocí chladiče kapaliny se vzduchem chlazeným kondenzátorem, alternativně použít absorpční chlazení s využitím tepla z CZT

Provoz vytápění po dobu 15 roků (bez zohlednění odpisů a inflace)
16 814 002,0 Kč

Provoz chlazení po dobu 15 roků (bez zohlednění odpisů a inflace)
59 311,0 Kč

Celkem:
22 620 813,0 Kč

2) zdroj tepla pro vytápění plynová kondenzační kotelna; chlazení pomocí chladiče kapaliny se vzduchem chlazeným kondenzátorem, alternativně použít absorpční chlazení napojenou na rozvod plynu

Provoz vytápění po dobu 15 roků (bez zohlednění odpisů a inflace)
9 972 842,0 Kč

Provoz chlazení po dobu 15 roků (bez zohlednění odpisů a inflace)
59 311,0 Kč

Celkem:
13 117 653,0 Kč

Ze zkušeností s realizací obdobných zdrojů lze uvažovat s investiční náročností plynových kondenzačních kotelen ve výši cca 2 mil. Kč.

Z výše uvedeného vychází jako vhodnější varianta pro vytápění a chlazení z hlediska nákladů, varianta 2).

Vybavení nově pořízených učeben
V této části je uvedeno předpokládané vybavení učeben, které budou nově vybudovány v objektech A a B. Součástí projektu bude i barevné a prostorové řešení pořizovaného vybavení. Samotné vybavení není zahrnuto do rozpočtu projektového záměru. Vybavení zahrnuje lavice a židle pro žáky, učitelské stoly a židle, tabule, dataprojektory, plátna, ozvučení, počítače pro učitele, ve třech učebnách rovněž počítače pro žáky, nástěnky, nábytek do kabinetů a šatní skříňky. Pokud by škola pořizovala níže popsané vybavení kompletně nově, odhad nákladů na pořízení činí cca 7 mil. Kč. OŠMS předpokládá, že bude částečně využito starší vybavení ze stávajících prostor. Vybavení bude řešeno na základě zpracovaného projektu a v případě potřeby bude navržena potřebná částka do návrhu rozpočtu na rok 2017.
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