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Počet stran: 1

Oznámení příjemce o změnách č. XVII
v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749
	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08082
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
1. Přesun neinvestičních způsobilých výdajů ve výši 737 684,- Kč ze 4. do 5. etapy projektu (změna se pomítá do záložky Etapy a Finanční plán).
2. Přesun investičních způsobilých výdajů ve výši 2 988 710,- Kč z 5. do 4. etapy projektu (změna se pomítá do záložky Etapy a Finanční plán).
3. Změna v popisu 4. etapy. 

	Zdůvodnění změn:  
1. a 3. V neinvestiční části dochází k přesunu nevyčerpaných prostředků ze 4. etapy do 5. etapy projektu, týká se to především prostředků na mzdové výdaje projektového a finančního manažera. Tyto prostředky jsou čerpány flexibilně dle kumulace pracovních aktivit. Ta je předpokládána v 5. etapě z důvodu zajištění potřebné administrativy při ukončení projektu. Přesun se dále týká také prostředků na vybavení, které budou opět fakturovány ve fázi po ukončení stavebních prací, tedy opět v 5. etapě projektu. Dále se jedná o prostředky na zajištění publicity, která je plánována opět po ukončení stavebních prací. Z tohoto důvodu dochází také k úpravě popisu 4. etapy. 

2. Vzhledem k tomu, že 31. 8. 2014 dochází k ukončení 4. etapy projektu, ve které došlo k neočekávánému nárůstu výdajů způsobeném urychlením stavebních prací, je třeba přesunout z 5. etapy projektu výše uvedené finanční prostředky. Jedná se o prostředky určené k uhrazení stavebních prací, které byly z časového hlediska plánovány až v 5. etapě projektu. K urychlení prací došlo především z důvodu žádosti MPSV o rychlejší čerpání finančních prostředků v roce 2014. 



	Seznam přiložených dokumentů:
Dílčí změny v projektové žádosti



	Datum: 26. 8. 2014
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek
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