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RK-25-2014-93, př. 1

Počet stran: 2
Oznámení příjemce o změnách č. IX
v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08558
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
1. Rozdělení VŘ 006 Výběrové řízení na TDS na 2 části.
2. Přesun nevyčerpaných prostředků ze 2. do 3. etapy projektu.

	Zdůvodnění změn:
1. Vzhledem k tomu, že v rámci výběrového řízení 006 na TDS je tendrováno více zakázek, je nutné rozdělit VŘ 006 na 2 části. 
1. část je VŘ 006 – Výběrové řízení na TDS Počátky (zahrnuje stavby Počátky 1, Počátky 2 a Počátky terapie). Předpokládaná hodnota tohoto VŘ je 300 000 Kč bez DPH. 

2. část je VŘ 014 – Výběrové řízení na TDS Starý Pelhřimov a Nový Rychnov (stavby Nový Rychnov a Starý Pelhřimov). Předpokládaná hodnota tohoto VŘ je 200 000 Kč bez DPH.
2. V souvislosti s blížícím se koncem 2. etapy projektu upravujeme rozpočet této etapy dle skutečného čerpání. Nevyčerpané fin. prostředky přesnujeme do rozpočtu následující etapy. Způsobilé výdaje byly původně 6 570 709 Kč, skutečně čerpáno pouze 5 789 317,27 Kč. Rozdíl 781 391,73 Kč. Tento rozdíl přesunujeme do způsobilých výdajů 3. etapy projektu. Způsobilé výdaje 3. etapy byl původně 13 163 613 Kč, nově 13 945 004,73 Kč. 
Ve 3. etapě jsme také upravili výši nezpůsobilých výdajů – náklady na přeložku elektrické sítě na objektu Počátky 1 – celá nezpůsobilá ve výši 230 099 Kč. Původně bylo rozděleno takto: 2. etapa 35 tis., 3. etapa 150 tis., a 4. etapa 45 099  Kč. Nově je ve 2. etapě 35 tis., ve 3. etapě 195 099 kč.   
Úprava dle skutečného čerpání roku 2014 se také projevila v tabulce Potřeby na řádku 6019, kde byla upřesněna výše za AD (původně se předpokládalo 5 000 Kč bez DPH, skutečná výše plnění za červenec a srpen 2014 je 6 820 Kč bez DPH). Stejná změna je v řádku 6090, předpokládaná výše faktur za stavební práce je 4 663 566,76 Kč bez DPH, a je tam také již zmiňovaná přeložka za 35 000 Kč. 

Celkový rozpočet projektu se nemění, změna má vliv pouze na rozpočet jednotlivých etap a let. 

 

	Seznam přiložených dokumentů:
1. Dílčí změny v projektové žádosti


	Datum: 
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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