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Počet stran: 15
I. monitorovací zpráva 
	Etapová monitorovací zpráva o realizaci projektu



	Informace o projektu:

	Prioritní osa:
	6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence

	Oblast podpory:
	6.3.1 Služby v oblasti sociální integrace

	Název projektu: 

Identifikační číslo EDS:
	Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
113D34B000326

	Registrační číslo projektu:
	CZ.1.06/3.1.00/07.08460

	Číslo smlouvy:
	2014/31893-68

	Název příjemce:
Skutečné datum ukončení realizace projektu
:
	Kraj Vysočina

30. 11. 2015




	Informace o monitorovací zprávě (MZ)

	Číslo MZ/HoP:
Pořadové číslo MZ/HoP:

Datum finalizace MZ/HoP:


	1
1

26. 8. 2014

	Sledované období od
:

Sledované období do
:
	9. 11. 2012

31. 7. 2014


	Typ MZ/HoP:
Plán výdajů za příští období:

Skutečnost výdajů za uplynulé období:

Plnění finančního plánu:

Důvody k vracení/zamítnutí MZ/ výhrady:

Vliv na rovné příležitosti:

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:
	Průběžná monitorovací zpráva se ŽoP

3 859 713,- Kč
776 865,80- Kč

Finanční plán byl naplněn s ohledem na zpracovaná a podaná Oznámení příjemce o změnách v projektu I. - XV. V rámci těchto Oznámení došlo především ke změně v rozpočtu projektu, k navýšení nezpůsobilých výdajů, ke změně ve výběrových řízeních, změně DPH, ke změně v nastavení jednotlivých etap a harmonogramu projektu, ke změnám v personálním zajištění a především ke změně lokalit výstavby.
V průběhu prvního monitorovacího období došlo ke zpracování projektové dokumentace, k výběru náhradních pozemků k výstavbě, ke zpracování znaleckého posudku a dojednání podmínek odkupu, ke geometrickému zaměření pozemků, k výběru projektového a finančního manažera, k uhrazení správních poplatků a přípravě podkladů pro výběrové řízení na stavební práce. Na příští období, které začíná 1. 8. 2014 a končí 31. 12. 2014 jsou plánovány výdaje v celkové výši 3 859 713,- Kč.
Má pozitivní dopad.
Projekt je zaměřen na rovné příležitosti, jedná se o podporu osob se zdravotním postižením. Hlavním cílem je

rozvoj kvality sociálních služeb ve smyslu úcty k lidským právům a k podpoře sociálního začleňování

znevýhodněných osob. Díky projektu dojde k vytvoření nového zařízení neústavního typu, ve kterém budou mít

osoby se zdravotním postižením vytvořeny takové životní podmínky, které přispějí k naplňování jejich

individuálních potřeb, umožní rozvoj jejich samostatnosti, kompetencí a odpovědnosti za každodenní záležitosti.

Nově vybudovaný systém služeb povede ke změně v přístupu k osobám se zdravotním postižením od komplexní

ústavní péče k podpoře jednotlivců v těch oblastech života, ve kterých ji opravdu potřebují. Integrace těchto osob

do společnosti bude zajištěna vybudováním domácností rodinného typu a zázemí denních aktivit v běžné

zástavbě měst a obcí. Pro obyvatele původního ústavního zařízení se zvýší dostupnost běžných veřejných

služeb. Vytvořením sítě pobytových služeb v regionu společně se zázemím pro denní aktivity dojde zároveň k

podpoře osob se zdravotním postižením a jejich rodinám, které o své blízké pečují v domácím prostředí. Zvýší se

nabídka služeb v blízkosti jejich bydliště, což povede ke kvalitativní změně jejich životní situace, jednak

rozšířením nabídky denních aktivit, jednak potencionální možností budoucího samostatného bydlení a

dostupností kvalitního vzdělaného personálu. Projekt míří k potřebám regionu v oblasti služeb o osoby se

zdravotním postižením.


	Zhotovitel MZ

	Příjmení:

Jméno:

Email:

Telefon:

Fax:

Funkce:
	Komínková
Eva

kominkova.e@kr-vysocina.cz
724 650 285



	Realizace projektu


	Popis realizace:
¨

Problémy při realizaci
:
Další plán realizace projektu:
	Projektu Transformace ÚSP Křižanov II. byl zařazen do seznamu náhradních projektů. MPSV kraji nabídlo nejdříve finanční podporu z IOP, která nedosahovala plné výše způsobilých výdajů, proto došlo k přerušení realizace projektu. Po té, co MPSV nabídlo finanční dotaci v plné výši, tedy 100 % způsobilých výdajů projektu, obnovil kraj realizaci toho projektu, což vedlo také k jeho prodloužení. 

V průběhu 1. etapy projektu došlo ke zpracování projektové dokumentace, k přípravě podkladů na VŘ na stavební práce, k úpravě rozpočtu projektu, navýšení nezpůsobilých výdajů, k úpravě harmonogramu a etap projektu a k úpravě výběrových řízení.  Projekt se dále v 1. etapě potýkal v lokalitě Žďár nad Sázavou a v Bobrové s problémy ze strany občanů, které komplikovaly vydání stavebního povolení, proto byly vyhledány náhradní pozemky a to v Osové Bítýšce a v Kadolci. K těmto nemovitostem byly zajištěny potřebné doklady a upravena projektová dokumentace.

1. etapa probíhala v souladu s projektovou žádostí s ohledem na zpracovaná Oznámení příjemce o změnách č. I - XV. Změny se týkaly především rozpočtu projektu, navýšení nezpůsobilých výdajů, změn ve výběrových řízeních, změny sazby DPH, změn v nastavení jednotlivých etap a harmonogramu projektu, změn v personálním zajištění, změn v lokalitách projektu apod. Zpracovaná Oznámení o změnách byla podána na pobočku CRR.
Dále došlo ke spojení prvních tří etap projektu z důvodu ukončení 1. a 2. etapy ještě před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Souběžně s 1. etapou probíhala setkání transformačního týmu a dílčí procesy transformace (příprava uživatelů na stěhování do nových objektů rodinného typu atd.) v zařízení ÚSP Křižanov, p. o.

Při realizaci 1. etapy projektu došlo především k výše zmíněným změnám lokalit, které s sebou přinesly navýšení nezpůsobilých výdajů projektu, změnu ve zpracování projektové dokumentace a nutnost prodloužení data ukončení projektu. Uvedené komplikace byly zpracovány do Oznámení příjemce č. XIII, které bylo podáno na MPSV prostřednictvím pobočky CRR.
Ke konci 1. etapy projektu v rámci stavebního řízení byl vznesen požadavek hygieny na výstavbu protihlukové stěny u staveb v Osové Bítýšce směrem k silnici 1. třídy. Naplnění tohoto požadavku navýší rozpočet projektu o nezpůsobilé výdaje. V současné době dochází k zapracování požadavku do projektové dokumentace a ke stanovení výše nákladů na pořízení protihlukové stěny. Po shromáždění všech potřebných podkladů bude zpracováno Oznámení příjemce o změnách v projektu. 

Během následující etapy, která začala 1. 8. 2014 a bude ukončena 31. 12. 2014, bude vyhlášeno a realizováno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, koordinátora BOZP a TDS. 


	Indikátory

	Kód indikátoru:

Název indikátoru:

Výchozí hodnota:

Cílová hodnota:

Datum cílové hodnoty:

Aktuální dosažená hodnota
:

Datum aktuální dosažené hodnoty:

Měrná jednotka:

Popis plnění indikátorů:
	07.57.11

Alternativní sociální služby
0,00

4,00 

30.11.2015

0,00

31.07.2014
Počet
Indikátory prozatím naplněny nebyly, jejich naplnění je plánováno nejpozději do 30. 11. 2015.




	Příjmy projektu

	Lze předpokládat, že výše finanční mezery vypočítaná na základě původně uvedených údajů a údajů známých v době vyplnění této zprávy se zmenšila o více než 10%, nebo se objevily nové zdroje příjmů, nebo došlo ke změně tarifní politiky? (ANO/NE)
	_

	Uveďte výši skutečných příjmů za sledované období:
V případě odpovědi „ANO“ zdůvodněte a přiložte přepočet finanční mezery:
	_
_

	
	


__________________________________________________________
7. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 


001

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne
Název VŘ:



Výběrové řízení na vypracování studie vhodnosti vybraných






lokalit a investičního záměru
Předmět: 



vypracování studie vhodnosti vybraných lokalit a investičního 




záměru

Vyplňované údaje k: 


Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: 



Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. kategorie

Vybráno: 



Ano

Specifikace druhu zadavatele: 
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: 

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 134 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:
134 000,00

Smluvní částka:


134 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 13.09.2012

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 17.09.2012

Popis:

Předmětem veřejné zakázky je vypracování Studie vhodnosti vybraných lokalit, která slouží jako podklad pro výběr vhodných nemovitostí pro proces transformace a zpracování investičního záměru, který neobsahuje položkový rozpočet sestavovaný na základě výkazů výměr a podrobných propočtů předpokládaných prací, ale cena je sestavena na základě odborných odhadů, kubíkových cen a agregovaných položek. Tento materiál slouží objednateli pro hrubý odhad ceny dalších projektových prací pro zadání prováděcí projektové dokumentace a na hrubou představu budoucích nákladů na provedení stavby a tím na zvážení reálnosti stavby, slouží k politickomanagerskému rozhodování samosprávy Kraje a tím i k odhadu zajištění možnosti reálnosti financovaní stavební akce.

Dodavatel(é) výběrového řízení:
Název dodavatele: 





ARCH-ATELIER 2001 s. r. o. 
IČ nebo RČ:






27695409
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:



134 000,00
Pořadové číslo VŘ: 


002

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne
Název VŘ: 



Vypracování znaleckého posudku na ocenění pozemků

Předmět: 



vypracování znaleckého posudku

Vyplňované údaje k:


Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:



Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. Kategorie

Vybráno: 



Ano

Specifikace druhu zadavatele: 
veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: 

Služby

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 
2 850,00

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 2 850,00
Smluvní částka: 


2 850,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 12.07.2012

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 24.07.2012

Popis: Kraj Vysočina provedl průzkum trhu, na jehož základě oslovil dodavatele, kteří zaslali cenové nabídky služeb. Na jednání hodnocení cenových nabídek bylo rozhodnuto o zahájení spolupráce s dodavatelem, který podal nejnižší cenovou nabídku.
Dodavatel(é) výběrového řízení:
Název dodavatele: 





Ing. Vít Šimurda
IČ nebo RČ:






6504070408
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:



2 850,00
Pořadové číslo VŘ: 


003

Je VŘ evidováno v ISVZ: 

Ne
Název VŘ:



Výběrové řízení na vypracování dokumentace staveb a






zajištění autorského dozoru

Předmět: 



vypracování dokumentace staveb a zajištění autorského






dozoru

Vyplňované údaje k: 


Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní

Stav VŘ:



Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení: 
Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno: 



Ano

Specifikace druhu zadavatele: 
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: 

Služby

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 
582 500,00
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 125 000,00

Smluvní částka: 


704 825,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 06.03.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 15.05.2013
Popis: Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentací staveb pro projekt Transformace ÚSP Křižanov II. ve standardu kompletní dokumentace pro provádění staveb. Součástí předmětu veřejné zakázky je autorský dozor po dobu realizace staveb. Projekt Transformace ÚSP Křižanov II. směřuje k vytvoření nového bydlení rodinného typu formou chráněného bydlení, domova pro osoby se zdravotním postižením a domova se zvláštním režimem (max. 6 osob v 1 domácnosti).
Dodavatel(é) výběrového řízení:
Název dodavatele: 





PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
IČ nebo RČ:






28094026
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:



582 500,00
Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH:
582 500,00
Dodatky VŘ:

Pořadí: 






001

Datum podpisu: 





10.10.2013

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 


582 500,00
Popis změn řešených dodavatelem: Předmětem dodatku byla změna termínu dokončení díla. K posunutí termínu došlo k z důvodu nedokončené akce týkající se infrastruktury na pozemku v Bobrové, bez které nelze dokončit projektovou dokumentaci. 

Pořadí: 






002

Datum podpisu: 





17.03.2014

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 


597 500,00
Popis změn řešených dodavatelem: Předmětem dodatku byly dodatečné projekční práce týkající se výstavby objektu v lokalitě Bobrová.

Pořadí: 






003

Datum podpisu: 





16.05.2014
Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 


756 300,00

Popis změn řešených dodavatelem: Předmětem dodatku byla úprava řešení třech objektů na nové lokality a s tím spojené navýšení smluvní ceny díla.
Pořadové číslo VŘ: 


004

Je VŘ evidováno v ISVZ: 

Ne
Druh VŘ podle předmětu: 

Výběrové řízení na dodavatele stavby – lokalita Křižanov
Předmět: 



realizace stavebních prací

Vyplňované údaje k: 


Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní

Stav VŘ: 



Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení: 
Otevřené řízení (§27)

Vybráno: 



Ne
Specifikace druhu zadavatele: 
veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: 

Stavební práce

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 17 829 490,13
Smluvní částka: 


0,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 08.08.2014
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 28.02.2015
Popis: Předmětem veřejné zakázky je realizace staveb pro projekt Transformace ÚSP Křižanov II. dle prováděcí projektové dokumentace. Součástí veřejné zakázky je zajištění publicity v době výstavby i zhotovení a umístění trvalé informační desky splňující požadavky publicity. Po vydání kolaudačních souhlasů budou splněny úkoly transformace, t. j. budou vybudovány nové objekty s domácnostmi rodinného typu pro osoby se zdravotním postižením (2 domácnosti max pro 2*6 osob).
Pořadové číslo VŘ:


005

Je VŘ evidováno v ISVZ: 

Ne

Název VŘ: 



Výběrové řízení na koordinátory BOZP

Předmět: 



Zajištění BOZP

Vyplňované údaje k: 


Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: 



Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:   - 
Vybráno: 



Ne
Specifikace druhu zadavatele: 
veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: 

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 100 000,00

Smluvní částka: 


0,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.06.2014
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 28.02.2015
Popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodržování platné legislativy BOZP v době výstavby jednotlivých objektů dle platných zákonů.

Pořadové číslo VŘ:


006

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ: 



Výběrové řízení na TDS – Křižanov a Kadolec
Předmět: 



Zajištění TDS

Vyplňované údaje k: 


Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: 



Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:  -

Vybráno: 



Ne
Specifikace druhu zadavatele: 
veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: 

Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 570 000,00

Smluvní částka: 


  0,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.06.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 28.02.2015

Popis: Předmětem veřejné zakázky je zajistit povinnou kontrolu průběhu výstavby s ohledem na kvalitu a správnost zhotovitelem prováděných prací v souladu se zákonem č. 266/2008 Sb. v platném znění.
Pořadové číslo VŘ: 


007

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne
Název VŘ: 



Výběrové řízení na nábytek a kancelářské vybavení

Předmět: 



Dodávka nábytku a kancelářského vybavení

Vyplňované údaje k:


Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: 



Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:  -

Vybráno: 



Ne
Specifikace druhu zadavatele: 
veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 858 000,00

Smluvní částka:


0,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.09.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.06.2015
Popis: V průběhu 2. případně 3. etapy projektu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele movitého vybavení transformovaného bydlení (postele, židle, stoly, nábytek do společného obývacího prostoru, apod.) a kancelářského vybavení pro personál do místností pro pracovníky v transformovaném bydlení, jedná se o kancelářské stoly, židle, skříně apod., které doplní vybavení, které nebylo možné použít z předchozího ústavního zařízení z důvodu opotřebovanosti.
Pořadové číslo VŘ:


008

Je VŘ evidováno v ISVZ: 

Ne

Název VŘ: 



Výběrové řízení na elektrické spotřebiče, strojní zařízení a






další příslušenství
Předmět: 



Dodání elektrických spotřebičů, strojního zařízení a dalšího






Příslušenství

Vyplňované údaje k: 


Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: 



Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:  - 

Vybráno: 



Ne

Specifikace druhu zadavatele: 
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: 

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 319 500,00

Smluvní částka: 


0,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.09.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.06.2015

Popis: V průběhu 2. případně 3. etapy projektu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele elektroniky pro transformované bydlení (jedná se o spotřebiče potřebné pro běžný život, které nebudou součástí stavby). Toto vybavení doplní vybavení, které nebylo možné použít z předchozího ústavního zařízení z důvodu dožilého stavu. Dále dojde k doplnění elektroniky pro personál v transformovaných bydleních.
Pořadové číslo VŘ: 


009

Je VŘ evidováno v ISVZ: 

Ne

Název VŘ: 



Výběrové řízení na informační technologie

Předmět: 



Dodání informačních technologií

Vyplňované údaje k: 


Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: 



Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:  -

Vybráno: 



Ne
Specifikace druhu zadavatele: 
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: 

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 152 500,00

Smluvní částka: 


0,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.09.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.06.2015

Popis: V průběhu 2. případně 3. etapy projektu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele informačních technologií pro personál v transformovaném bydlení, které doplní vybavení, jež nebylo možné použít z předchozího ústavního zařízení z důvodu dožilého stavu a nekompatibility a bude i nově potřeba. Jedná se především o počítače, kopírky, tiskárny a další příslušenství pro pracovníky.
Pořadové číslo VŘ:


010

Je VŘ evidováno v ISVZ: 

Ne

Název VŘ: 



Výběrové řízení na zajištění jiné formy publicity

Předmět: 



zajištění publicity

Vyplňované údaje k: 


Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:



Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:  -

Vybráno:



Ne
Specifikace druhu zadavatele: 
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: 

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 50 000,00

Smluvní částka: 


0,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.01.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.12.2014

Popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění publicity projektu jinou než povinnou formou, tak aby byla problematika procesu transformace financovaného z IOP přiblížena širší veřejnosti.

Pořadové číslo VŘ:


011

Je VŘ evidováno v ISVZ: 

Ne

Název VŘ: 



Výběrové řízení na dodávku elektrických polohovacích lůžek






pro imobilní uživatele

Předmět: 



Dodání elektrických polohovacích lůžek

Vyplňované údaje k: 


Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: 



Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:  -

Vybráno: 



Ne
Specifikace druhu zadavatele: 
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: 

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 256 000,00

Smluvní částka: 


0,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.08.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.06.2015

Popis: Koncem 2. případně 3. etapy projektu proběhne výběrové řízení na dodavatele 8 elektrických polohovacích lůžek pro imobilní klienty do 3 domácností transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory.
Pořadové číslo VŘ:


012

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne
Název VŘ:



Výběrové řízení na vyhotovení geometrického plánu Předmět: 



vyhotovení geometrického plánu
Vyplňované údaje k: 


Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: 



Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:  -

Vybráno: 



Ano
Specifikace druhu zadavatele: 
veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: 

služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 4 959,00

Smluvní částka: 


6 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 22.03.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 22.05.2013
Popis: Předmětem výběrového řízení je vyhotovení geometrického plánu za účelem oddělení pozemku par. č. 490/1 v k. ú. Horní Bobrová
Pořadové číslo VŘ:


013

Je VŘ evidováno v ISVZ: 

Ne

Název VŘ: 



Výběrové řízení na vyhotovení geometrického plánu – 





lokalita Kadolec 

Předmět: 



vyhotovení geometrického plánu – lokalita Kadolec 
Vyplňované údaje k: 


Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: 



Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení: 
 -
Vybráno: 



Ano

Specifikace druhu zadavatele: 
veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: 

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 6 500,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 
6 500,00
Smluvní částka: 


6 500,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 29. 4. 2014
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 14. 5. 2014
Popis: Předmětem výběrového řízení je vyhotovení geometrického plánu za účelem oddělení pozemku.
Dodavatel(é) výběrového řízení:
Název dodavatele: 





Ing. Petr Novák
IČ nebo RČ:






71858024
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:



7 865,00
Pořadové číslo VŘ: 


014

Je VŘ evidováno v ISVZ: 

Ne
Druh VŘ podle předmětu: 

Výběrové řízení na vyhotovení znaleckého posudku na 





ocenění pozemků v Osové Bítýšce, v Kadolci
Předmět: 



vyhotovení znaleckého posudku
Vyplňované údaje k: 


Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR
Stav VŘ: 



Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:  
-
Vybráno: 



Ano

Specifikace druhu zadavatele: 
veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: 

služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 2 480,00
Smluvní částka: 


2 480,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 02.05.2014
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 20.05.2014
Popis: Předmětem je vypracování znaleckého posudku na vybrané pozemky.

Dodavatel(é) výběrového řízení:
Název dodavatele: 





Ing. Jana Juráková
IČ nebo RČ:






68636385
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:



2 480,00
Pořadové číslo VŘ: 


015

Je VŘ evidováno v ISVZ: 

Ne
Druh VŘ podle předmětu: 

Výběrové řízení na dodavatele stavby – lokalita Osová 





Bítýška

Předmět: 



realizace stavebních prací

Vyplňované údaje k: 


Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní

Stav VŘ: 



Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení: 
Otevřené řízení (§27)

Vybráno: 



Ne

Specifikace druhu zadavatele: 
veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: 

Stavební práce

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 19 942 023,35
Smluvní částka: 


0,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 08.08.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 28.02.2015

Popis: Předmětem veřejné zakázky je realizace staveb pro projekt Transformace ÚSP Křižanov II. dle prováděcí projektové dokumentace. Součástí veřejné zakázky je zajištění publicity v době výstavby i zhotovení a umístění trvalé informační desky splňující požadavky publicity. Po vydání kolaudačních souhlasů budou splněny úkoly transformace, t. j. budou vybudovány nové objekty s domácnostmi rodinného typu pro osoby se zdravotním postižením (2 domácnosti max pro 2*6 osob).
Pořadové číslo VŘ: 


016

Je VŘ evidováno v ISVZ: 

Ne
Druh VŘ podle předmětu: 

Výběrové řízení na dodavatele stavby – lokalita Kadolec

Předmět: 



realizace stavebních prací

Vyplňované údaje k: 


Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní

Stav VŘ: 



Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení: 
Otevřené řízení (§27)

Vybráno: 



Ne

Specifikace druhu zadavatele: 
veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: 

Stavební práce

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 10 977 838,37
Smluvní částka: 


0,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 08.08.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 28.02.2015

Popis: Předmětem veřejné zakázky je realizace staveb pro projekt Transformace ÚSP Křižanov II. dle prováděcí projektové dokumentace. Součástí veřejné zakázky je zajištění publicity v době výstavby i zhotovení a umístění trvalé informační desky splňující požadavky publicity. Po vydání kolaudačních souhlasů budou splněny úkoly transformace, t. j. budou vybudovány nové objekty s domácnostmi rodinného typu pro osoby se zdravotním postižením (domácnost max pro 6 osob).

Pořadové číslo VŘ:


017

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ: 



Výběrové řízení na TDS – Osová Bítýška
Předmět: 



Zajištění TDS

Vyplňované údaje k: 


Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: 



Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:  -

Vybráno: 



Ne

Specifikace druhu zadavatele: 
veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: 

Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 400 000,00

Smluvní částka: 


  0,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.06.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 28.02.2015

Popis: Předmětem veřejné zakázky je zajistit povinnou kontrolu průběhu výstavby s ohledem na kvalitu a správnost zhotovitelem prováděných prací v souladu se zákonem č. 266/2008 Sb. v platném znění.
__________________________________________________________
8. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:
__________________________________________________________

9. Publicita

Název publicity: Oznámení na billboardech
Popis: Tento prvek publicity bude naplňován v rámci realizace stavebních prací.
Název publicity: Viditelné umístění trvalé informační desky
Popis: Naplňování tohoto prvku projektu bude zahájeno po dokončení stavebních prací.
Název publicity: Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců
Popis: Po vydání rozhodnutí byl podpisem stvrzen souhlas se zveřejněním projektu Transformace ÚSP Křižanov II. v seznamu příjemců na příslušných webových stránkách.
Název publicity: Jiné formy zajištění publicity projektu
Popis: Tento prvek publicity bude naplňován v rámci 2. a 3. etapy projektu.

Název publicity: Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech.
Popis: V rámci projektu Transformace ÚSP Křižanov II. dochází, pokud je to technicky možné, k označování všech tištěných dokumentů (např. přílohy k Oznámení příjemce o změnách v projektu, podklady pro výběrová řízení atd.) publicitním minimem Integrovaného operačního programu v souladu s Pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření (příloha č. 10 Příručky pro žadatele a příjemce). Faktury a průvodky k likvidaci faktur jsou označeny větou Financováno z IOP a dalšími požadovanými náležitostmi (reg. č. projektu, identifikační č. EDS, název projektu a číslo účtu projektu).
__________________________________________________________
10. Přílohy:

Číslo přílohy: 1

Počet listů: 1

Příloha:

Popis:

Název přílohy: Čestné prohlášení příjemce

Počet vyhotovení: 1

Datum schválení:

Číslo přílohy: 2

Počet listů: 1

Příloha:

Popis:

Název přílohy: Soupiska faktur
Počet vyhotovení: 1

Datum schválení:

Číslo přílohy: 3

Počet listů: 83
Příloha:

Popis:

Název přílohy: Kopie účetních dokladů

Počet vyhotovení: 1

Datum schválení:

Číslo přílohy: 4

Počet listů: 24
Příloha:

Popis: 

Název přílohy: Kopie výpisů z účtu, ze kterého byly realizovány platby v souvislosti s realizací projektu IOP

Počet vyhotovení: 1

Datum schválení:

Číslo přílohy: 5

Počet listů: 1

Příloha:

Popis:

Název přílohy: Seznam čísel účtů s uvedením názvu banky, využívaných příjemcem v souvislosti s realizací projektu IOP

Počet vyhotovení: 1

Datum schválení:

Číslo přílohy: 6

Počet listů: xx
Příloha:

Popis:

Název přílohy: Účetní deník

Počet vyhotovení: 1

Datum schválení:

Číslo přílohy: 7

Počet listů: 0

Příloha:

Popis: doloženo v průběhu realizace projektu formou Oznámení příjemce o změnách v projektu včetně Dílčích příloh v projektové žádosti apod., které jsou označeny povinnou publicitou IOP
Název přílohy: Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu

Počet vyhotovení: 0

Datum schválení:

Číslo přílohy: 8

Počet listů: 1

Příloha:

Popis:

Název přílohy: Čestné prohlášení DPH

Počet vyhotovení: 1

Datum schválení:

Číslo přílohy: 9

Počet listů: 1

Příloha:

Popis:

Název přílohy: Sumární rekapitulace mzdových výdajů

Počet vyhotovení: 1

Datum schválení:

Číslo přílohy: 10

Počet listů: 4
Příloha:

Popis: 

Název přílohy: Zdůvodnění odměn projektového a finančního manažera

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Číslo přílohy: 11

Počet listů: 2
Příloha:

Popis: 

Název přílohy: Čestné prohlášení zaměstnance
Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Číslo přílohy: 12

Počet listů: 1

Příloha:

Popis: 

Název přílohy: Čestné prohlášení o odvodech zaměstnavatele
Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Číslo přílohy: 13

Počet listů: 8

Příloha:

Popis: 

Název přílohy: Výkazy práce
Počet vyhotovení:

Datum schválení:

__________________________________________________________
	Jméno a příjmení statutárního orgánu/oprávněné osoby:
	MUDr. Jiří Běhounek

	Místo a datum:
	V Jihlavě dne 26. 8. 2014

	Podpis a razítko


	……………………………….


	
	
	
	
	

	Převzal ( pracovník ZS)
	
	Podpis
	
	Datum


� Nehodící se vypusťte.


� Datum ukončení realizace projektu se vyplňuje pouze v závěrečné monitorovací zprávě. Pokud je projekt ukončen před datem ukončení realizace projektu uvedeným v řídícím dokumentu v tabulce Termíny akce (projektu), uvádí se skutečné datum ukončení realizace projektu. Datum skutečného ukončení realizace projektu nesmí překročit datum uvedené v řídícím dokumentu v tabulce Termíny akce (projektu). Příjemce musí předložit Zjednodušenou žádost o platbu do 20 pracovních dnů od data ukončení realizace projektu, uvedeného v závěrečné monitorovací zprávě.


� Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr  - dd.mm.rrrr. 


� Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr  - dd.mm.rrrr. V případě závěrečné monitorovací zprávy je datum shodné se skutečným datem ukončení realizace uvedené v části Informace o projektu.


� V případě etapové zprávy uveďte informace o realizaci dané etapy, bez ohledu na to, zda již byly tyto informace zahrnuty v hlášení o pokroku nebo ne. V případě závěrečné zprávy uveďte pouze informace o realizaci poslední etapy projektu.


� Kromě popisu problémů také uveďte, jakým způsobem byly problémy odstraněny a pokud trvají, jaká byla přijata opatření k jejich odstranění.


� Hodnota indikátoru dosažená k poslednímu dni období, za které je předkládána tato monitorovací zpráva. Jedná se o kumulativní údaj za období od zahájení realizace projektu. 
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