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RK-25-2014-99, př. 1
Počet stran: 2
Oznámení příjemce o změnách č. XIII.
v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08699
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno


	Plánované změny v projektu: – výstižný popis: 

1. Rozdělení VŘ 006 Výběrové řízení na TDS na 3 části.
2. Obsazení pozice projektového a finančního manažera.
3. Přesun prostředků mezi řádky 5030, 5032 a 5039.
4. Snížení předpokládané hodnoty ř. 6012.
5. Přesun finančních prostředků z ř. 6013 do následující etapy.

6. Změna etapového rozpočtu v ř. 6014.
7. Změna etapového rozpočtu v ř. 6019.



	Zdůvodnění změn:   

1. Vzhledem k tomu, že v rámci výběrového řízení 006 na TDS je tendrováno více zakázek, je nutné rozdělit VŘ 006 na 3 části. 
- VŘ 006 Výběrové řízení na TDS Humpolec (zahrnuje stavby Humpolec 1 a Humpolec 2). Předpokládaná hodnota VŘ je 140 000 Kč bez DPH.
- VŘ 016 Výběrové řízení na TDS Pelhřimov (zahrnuje stavby Pelhřimov management a Pelhřimov terapie). Předpokládaná hodnota VŘ je 140 000 Kč bez DPH.
- VŘ 017 Výběrové řízení na TDS Horní Cerekev (zahrnuje stavby Horní Cerekev 1, Horní Cerekev 2 a Horní Cerekev terapie). Předpokládaná hodnota VŘ je 210 000 Kč bez DPH.
2. Ke dni 1.8.2014 byla obsazena pozice projektového a finančního manažera projektu, a to vzhledem k nárůstu administrativních úkonů, které jsou spojeny s přechodem projektu do realizační fáze. Projektovým a finančním manažerem se stal Bc. Martin Fejt.

3. Přesun mezi ř. 5030, 5032 a 5039 pro rok 2015 dle aktuálních sazeb pro výpočet povinného pojistného. Zvýšení ř. 5030 na 427 764 Kč, snížení ř. 5032 na 145 439 Kč a zvýšení ř. 5039 na 1797 Kč. Celková výše rozpočtu na mzdy a povinné pojistné zůstává nezměněna. 
4. Dle zkušeností z předchozích projektů snižujeme předpokládanou hodnotu výběrových řízení na TDS v ř. 6012 z 763 500 Kč bez DPH (910 500 s DPH) na 553 500 Kč bez DPH (656 400 Kč s DPH). Snížení rozpočtu o 210 000 Kč bez DPH (254 100 Kč s DPH)
5. Vzhledem k posunu termínu odkupu pozemků v Humpolci byly připravené prostředky přesunuty do následující etapy. Pro čerpání v roce 2015 bylo převedeno 1 353 100 Kč bez DPH (1 637 251 Kč s DPH).
6. Úprava ř. 6014 dle vynaložených prostředků na geometrické zaměření pozemků. Skutečně bylo čerpáno v roce 2014 celkem 15 450 Kč bez DPH (18 695 Kč s DPH).
7. Úprava ř. 6019 pro čerpání v roce 2014 dle předpokládané výše faktur za AD splatných před koncem etapy. Přesun prostředků ve výši 3960 Kč bez DPH, 4792 s DPH. Celková výše ř. 6019 zůstává nezměněna. 


	Seznam přiložených dokumentů:

1. Dílčí změny v projektové žádosti
2. Pracovní smlouva 

	Datum: 26. 8. 2014
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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