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Počet stran: 2

Oznámení příjemce o změnách č. XV
v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749
	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08353
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
1. Změna v rozpočtu projektu z důvodu nutnosti provedení více a méně prací na objektech Velké Meziříčí 1 a Velké Meziříčí 2:

- snížení finančních prostředků na řádku 6090 o 12 619,33,- Kč bez DPH (o 14 512,23,- Kč s DPH), změna se pomítá do záložky Potřeby, Zdroje, Přehled financování, Etapy a Finanční plán.

2. Doplnění JŘBÚ do výběrových řízení projektu.

	Zdůvodnění změn: 
1. – 2. V průběhu realizace stavebních prací na stavbách Velké Meziříčí 1 a Velké Meziříčí 2 vyvstala potřeba provést dodatečné stavební práce. Z toho důvodu proběhlo s příslušnými zhotoviteli JŘBU a uzavřen dodatek smlouvy o dílo na následující více a méně práce na jednotlivých objektech:
Soupis dodatečných stavebních prací včetně jejich odůvodnění pro objekt Velké Meziříčí 1:

Změna č. 1 -
Odpočet nedodávaných zařizovacích předmětů
Méně práce spočívající v nedodání zařízení zdravotně technických instalací koupelen a záchodů (ve výkazu výměr byly uvedeny nadbytečně).

Změna č. 2 -
Změna části dodávané zámkové dlažby
Ke změně části dodávané dlažby pro venkovní plochy dochází z důvodu nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací.
Soupis dodatečných stavebních prací včetně jejich odůvodnění pro objekt Velké Meziříčí 2:

Změna č. 1 -
Odpočet nedodávaných zařizovacích předmětů
Méně práce spočívající v nedodání zařízení zdravotně technických instalací koupelen a záchodů (ve výkazu výměr byly uvedeny nadbytečně).

Změna č. 2 -
Změna části dodávané zámkové dlažby
Ke změně části dodávané dlažby pro venkovní plochy dochází z důvodu nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací.


	Seznam přiložených dokumentů:
1. Dílčí změny v projektové žádosti

2. JŘBÚ včetně dodatku ke smlouvě o dílo s dodavateli stavebních prací
3. Celková rekapitulace změn


	Datum: 30. 9. 2014
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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