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Antrag auf Durchführung einer Änderung im Projekt - Änderung Nr. 4
Žádost o provedení změny v projektu - Změna č. 4
Registrierungsnummer des Projektes in ATMOS/: M00115 
Registrační číslo projektu v ATMOS
Name (bzw. Abkürzung) des Projektes / Název (příp. zkratka) projektu: Technická pomoc Vysočina/Technische Hilfe Vysočina
Lead Partner / Vedoucí partner: Kraj Vysočina/Kreis Vysočina
Ort der Antragseinreichung / Místo podání žádosti: JTS ETC AT-CZ, Brno
I. Angabe(n), bei der (denen) es zur Änderung kommt / Údaj(e), ve kterém(ých) dochází ke změně 
: 

Tschechisch/Česky: Plánovaný konec fyzické realizace 
Deutsch/Německy: Geplanter Abschluss der physischen Projektumsetzung
Ausgangsbasis / Původní hodnota:

Tschechisch/Česky: 31.3.2015
Deutsch/Německy: 31.3.2015
Beantragte Änderung / Nová hodnota:

Tschechisch/Česky: 31.12.2015
Deutsch/Německy: 31.12.2015
II. Wird der Projektinhalt mit der vorgesehenen Änderung geändert? (Falls ja, beschreiben Sie einen neuen Inhalt.) / 

Mění se plánovanou změnou obsah projektu? (Pokud ano, popište nový obsah)

Tschechisch/Česky: ne
Deutsch/Německy: nein
III. Begründung der Änderung / Odůvodnění změny:

Tschechisch/Česky:
Vzhledem k aktuálnímu stavu přípravy podmínek pro úspěšné zahájení nového programového období Programu EÚS - přeshraniční spolupráce AT-CZ 2014-2020 a z důvodu prodloužení období přípravných činností a tím i posunu termínu oficiálního zahájení nového programu, vyvstala potřeba zajistit efektivní součinnost Regionálních subjektů s Národním a Řídícím orgánem po celou dobu přípravy. Dále je nutné zajistit řádné ukončení programového období 2007 – 2013, což vyžaduje rovněž aktivní spolupráci Regionálních subjektů, jejichž činnost bude potřebná až do konce roku 2015 (např. kontaktování příjemců při plnění pravidla n+2 apod.). 
V rámci prodloužení doby realizace projektu Technická pomoc Vysočina budou využívány výhradně finanční prostředky alokované na projekt/úspory. Nedojde tedy k celkovému navýšení, ani překročení rozpočtu projektu. 

Deutsch/Německy:

In Bezug auf den aktuellen Zustand der Vorbereitungen von Bedingungen für einen erfolgreichen Beginn der neuen Programmperiode im Rahmen des ETZ-Programmes für grenzüberschreitende Zusammenarbeit AT-CZ 2014-2020 und auf Grund der Verlängerung der Periode der Vorbereitungstätigkeiten und deshalb auch der Verschiebung des offiziellen Termins für Beginn des neuen Programms, ist die Notwendigkeit aufgetreten, ein effektives Zusammenwirken der regionalen Subjekte mit der National- und Verwaltungsbehörde im Laufe der gesamten Vorbereitungsphase zu gewährleisten. Weiter  ist es wichtig, einen ordnungsgemäßen Abschluss der Programmperiode 2007-2013 zu sichern, was auch ein aktives Mitwirken der regionalen Subjekte, deren Tätigkeit bis Ende des Jahres 2015 erforderlich ist (z.B. das Kontaktieren der Projektträger wegen dem Erfüllen der N+2 Regel, usw.), verlangt. 
Im Rahmen der Verlängerung der Umsetzungszeit des Projektes Technische Hilfe Vysočina werden ausschließlich die für das Projekt genehmigten Mittel/Ersparnisse ausgenutzt. Das Gesamtprojektbudget wird nicht erhöht, bzw. überschritten.
Zeichnungsberechtigte Person des Lead Partners / Statutární zástupce Vedoucího partnera:

Vorname und Nachname/Jméno a příjmení: MUDr. Jiří Běhounek
Unterschrift/Podpis:…………………………….

Stempel/Razítko: …………………………………

Datum:      

RK-28-2014-64, př. 1


počet stran: 3








� Der Lead Partner garantiert, dass die deutsche und tschechische Version der vorgeschlagenen Änderungen übereinstimmen. / Vedoucí partner garantuje shodnost překladu české a německé verze navrhovaných změn.
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