RK-30-2014-38
Podstatná změna XIV. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
pro: jednání rady kraje č. 30/2014 dne 14. 10. 2014
zpracoval: R. Sýkora, M. Fejt
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 15. 2. 2013 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSPMP Těchobuz II“. Tento projekt pod registračním číslem CZ.1.06/3.1.00/07.08699 navazuje na projekty ÚSPMP Těchobuz I a III. Jeho cílem je vytvořit 4 skupinové domácnosti v Horní Cerekvi a Humpolci s celkovou kapacitou 24 uživatelů (o max. počtu 6 osob na domácnost), zázemí pro management a zázemí pro ambulantní služby, prostřednictvím rekonstrukce objektů v Pelhřimově. 
Vzhledem k ukončení VŘ 006, 016 a 017 na technický dozor staveb upravujeme termíny a hodnoty těchto VŘ podle uzavřených smluv. V návaznosti na tyto smlouvy upravujeme rozpočet druhé a třetí etapy podle smluvního plnění.
Změny údajů v projektu budou provedeny v záložkách Projekt, Potřeby, Přehled financování, Zdroje, Etapy, Finanční plán a Výběrová řízení, blíže jsou popsány v příloze RK-30-2014-38, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-30-2014-38, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-30-2014-38, př. 1 a zapracovat toto Oznámení do příloh dle požadavků MPSV ČR.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-30-2014-38, př. 1;
ukládá

majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-30-2014-38, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.

odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín: 15. 10. 2014
počet stran: 1


počet příloh: 1








PAGE  
1
úkol – odpovědnost: OSV

úkol – termín: 15. 10. 2014

