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Příloha č. 1 zápisu z jednání
Soupis dodatečných stavebních prací včetně jejich odůvodnění
část Pucov 1

ZM 1. Změna obložení kuchyňské linky  

Obklad volných ploch stěny u kuchyňské linky nebude proveden keramickými obkladačkami. ale deskou v materiálovém provedení a dekoru jako pracovní deska kuchyňské linky. Důvodem této záměny jsou především hygienické požadavky-vzhledem k frekvenci používání nutnost neustálého čištění obkladů a hlavně spár. Dojde ke zlepšení užitných vlastností za cenu drobného zvýšení nákladů. 

Přípočet a odpočet „Obklad kuchyňské linky, obklad pracovní deskou“
ZM 2. Změna členění vestavěných skříní  

Z praktických důvodů (vzhledem ke struktuře klientů a lepší orientaci) bude provedena změna členění-počtu posuvných dveřních křídel u vestavěných skříní T11, T12, T13, T14 a to místo 4 ks pouze 2 ks. Tato úprava bude bez dopadu do nákladů stavby.   
Bez dopadu do ceny „Členění vestavěných skříní“
ZM 3. Změna spočívající ve vypuštění doplňků křídel vnitřních dveří.  
Křídla vnitřních dveří nebudou opatřeny ve spodní části okopovými nerezovými plechy. Důvodem je skutečnost, že smyslem transformace je mimo jiné vytvořit klientům přirozené prostředí v rodinném domě prosté ústavních prvků. Plech na křídlech dveří je vyloženě prvkem ústavním. Neprovedením výše uvedených úprav typových dveří dojde ke snížení nákladů.
Odpočet „Vypuštění doplňků křídel vnitřních dveří“

ZM 4. Změna osvětlení pracovní plochy kuchyňské linky

Projektovaná zářivka u kuchyňské linky bude nahrazena osvětlovacím LED páskem. Důvodem je lepší osvětlení celé pracovní plochy, faktická bezúdržbovost a úspora provozních nákladů.Tato úprava bude bez dopadu do nákladů stavby.
.

Bez dopadu do ceny „Osvětlení pracovní plochy kuchyň. linky“
ZM 5. Doplnění dešťové klapky na svod 
Z důvodu úspory budoucích provozních nákladů bude osazena do jednoho dešťového svodu vsuvka s výklopnou klapkou k napouštění dešťové vody do sudu na zalévání zahrady. Úsporou budoucích provozních nákladů dojde k nepatrnému navýšení nákladů.
Přípočet „Doplnění dešťové klapky na svod“ 
ZM 6. Změna provedení přechodu mezi různými podlahovými krytinami
Projektovaná přechodová lišta mezi různými podlahovými krytinami bude nahrazena kovovým ukončovacím profilem (zapuštěným do podlahy). Důvodem je jednak lepší vzhled (odpadne další viditelný prvek z odlišného materiálu) a dále bude eliminován výškový rozdíl (práh) čímž bude dosaženo snadnější údržby a vyšší hygieny. Tato úprava bude bez dopadu do nákladů stavby.

Bez dopadu do ceny „Přechod mezi podlahovými krytinami“
ZM 7. Změna spočívající v nahrazení sklokeramické varné desky deskou indukční
Místo sklokeramické varné desky bude instalována deska indukční. Důvodem je zvýšení bezpečnosti klientů při používání (studené vaření) a dále vyšší úspornost provozu. Záměnou dojde k navýšení nákladů.
Přípočet a odpočet „Záměna varné desky“ 
ZM 8. Změna spočívající ve vypuštění příspěvku na přípojku NN

Investiční příspěvek pro společnost E.ON na zřízení přípojky se vyloučí ze smlouvy o dílo. Příspěvek byl nahrazen připojovacím poplatkem, který uhradil objednatel.    

Odpočet „Vyloučení investičního příspěvku EON“
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