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Žádost o prodloužení lhůty pro čerpání dotace na akci „Regionální síť mikroregionu Horácko“

pro: jednání rady kraje č. 32/2014 dne 27. 10. 2014
zpracoval(a): T. Mrázková
předkládá: P. Pavlinec
 (
počet stran: 
1
počet příloh: 
2
)

Popis problému:

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 18. 9. 2012 schválilo usnesením č. 0471/05/2012/ZK Smlouvu o poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu Kraje na realizaci akce „Regionální síť mikroregionu Horácko“. Akce je realizována v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod, oblast podpory Rozvoj a stabilizace venkovských sídel. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 11. 12. 2012.
V článku 7 této smlouvy je stanoven termín pro dokončení realizace akce nejpozději do15. 10. 2014.
Dne 8. 10. 2014 obdržel Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OI“) žádost zástupkyň mikroregionu o prodloužení termínu pro čerpání finančních prostředků do 30. 9. 2015, a to z důvodu mimořádné rozsáhlosti projektu (materiál č. RK-32-2014-29, př. 1). ROP Jihovýchod jim termín ukončení realizace prodloužil ke stejnému datu.


Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla zaslána řádně před termínem pro realizaci uvedeným ve smlouvě, proto OI navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-32-2014-29, př. 2.
Dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce.


Stanoviska:

Odbor analýz a podpory řízení nemá k návrhu usnesení připomínky.


Návrh usnesení:

Rada kraje
doporučuje 
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-32-2014-29, př. 2.

odpovědnost: OI
termín: 18. 11. 2014
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úkol – odpovědnost: OI
úkol – termín: 18.11. 2014
