RK-32-2014-51
Podstatná změna č. XVII v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
pro: jednání rady kraje č. 32/2014 dne 27. 10. 2014
zpracoval: R. Sýkora, E. Komínková, Z. Berka
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina navrhl zařazení Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace do projektu transformace pobytových zařízení sociální péče, jehož způsobilé náklady jsou financované z Integrovaného operačního programu. Důvodem byla skutečnost, že organizace sídlí v historickém objektu zámku, který nevyhovuje stavebně moderním požadavkům poskytování sociálních služeb.

Kraj Vysočina podal dne 29. 6. 2012 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSP Křižanov I.“, registrační číslo: CZ.1.06/3.1.00/07.08353, které rada kraje schválila Usnesením 1032/22/2012/RK dne 5. 6. 2012. Cílem projektu je vytvořit 4 skupinové domácnosti o max. počtu 6 osob na domácnost a objekt s prostory pro denní program, prostřednictvím výstavby a rekonstrukce objektů ve Velkém Meziříčí a Bystřici nad Pernštejnem s celkovou kapacitou 24 uživatelů. V rámci příprav realizace tohoto projektu byl Usnesením 0808/17/2012/RK dne 24. 4. 2012 schválen Transformační plán ÚSP Křižanov, příspěvkové organizace. Usnesením 0059/01/2012/ZK dne 12. 2. 2012 zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo předfinancování přípravné fáze projektu a jeho realizaci do doby, než budou poskytnuty finanční prostředky z IOP. Od podání projektu rada schválila podstatné změny v projektu č. I - XVI.
Dne 31. 10. 2014 je plánováno ukončení realizace stavebních prací na objektu Bystřice nad Pernštejnem 1. V průběhu dokončovacích prací vyvstala potřeba provézt vícepráce spočívající v realizaci sanace stávajícího podloží pod nově budovanou příjezdovou komunikací. Požadavek na provedení prací byl vyvolán nízkou únosností podloží, která byla vykázána při provádění hutnících zkoušek. Bylo provedeno odstranění vrstvy stávajícího podloží v tl. 200 mm s následným nahrazením štěrkem podloženým geotextílií. S dodavatelem stavebních prací došlo k uzavření dodatku. Realizací víceprací dojde k navýšení nezpůsobilých výdajů projektu o 82 677,55,- Kč bez DPH. 
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje vzít na vědomí informaci o změnách v projektu a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí zpracovat tyto změny dle požadavků Integrovaného operačního programu.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o změnách v projektu;
ukládá

odborům majetkovému a sociálních věcí zpracovat tyto změny dle požadavků Integrovaného operačního programu.

odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový

termín: 15. 2. 2015

počet stran: 1


počet příloh: 0
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