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VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)
Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu .doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první částí MZ (formát .pdf) a přílohami poskytovateli podpory a odeslat rovněž elektronicky, prostřednictvím aplikace Benefit7, kontaktní osobě poskytovatele podpory. 

1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ
	Registrační číslo projektu
	CZ.1.04/3.4.04/76.00239

	Název projektu
	Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje

	Číslo monitorovací zprávy
	 6/2014

	Datum vypracování zprávy
	13. 10. 2014

	HASH kód MZ v Benefit7
	1WdW2PM00601



2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY
	Název příjemce
	Kraj Vysočina

	IČ
	70890749

	Statutární zástupce (oprávněná osoba): jméno, příjmení, funkce
	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

	Jméno a příjmení zhotovitele zprávy
	PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.

	E-mail
	skala@ptl.cz



B1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY
	Číslo klíčové aktivity
	01

	Název klíčové aktivity
	Pracovní skupiny

	Období realizace klíčové aktivity
	 V/2014 – IX/2014

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	Regionální koordinátoři pokračovali v práci v rámci pracovních skupin. Pracovali na naplňování vytčených cílů v oblasti slaďování pracovního a rodinného života a problematiky rovných šancí v jednotlivých regionech za využití podnětů získaných při definici opatření pro akční plán rodinné politiky Kraje Vysočina. 

V tomto MO proběhla formalizovaná jednání pracovních skupin v květnu 2014, vždy v každém okrese jedno, celkem tedy 5 jednání pracovních skupin. Tématem jednání byla „Diskuse k plánovaným prorodinným aktivitám v regionu“ jak vyplynuly z minulých setkání, z pracovní verze akčního plánu a realizovaných prorodinných projektů podpořených z Fondu Vysočiny. 

Reg. koord. dále průběžně komunikovali se zástupci jednotlivých aktérů formou bilaterálních jednání, účastnili se regionálních akcí souvisejících s problematikou projektu a šířili dílčí výstupy projektu a myšlenky rovných šancí a slaďování pracovního a rodinného života ve svých regionech mezi cílovými skupinami projektu. Aktivně se také zapojili do přípravy a realizace závěrečné konference projektu (KA 04).






	Číslo klíčové aktivity
	04

	Název klíčové aktivity
	Konference

	Období realizace klíčové aktivity
	IX/2014

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	Závěrečná konference projektu byla oproti původnímu plánu přesunuta již na září. Viz nepodstatná změna projektu. Hlavním důvodem byly říjnové volby do zastupitelstev obcí a to, že v původně plánovaném listopadovém termínu z důvodu ustanovování jednotlivých zastupitelstev a volby nových starostů byla účast těchto významných zástupců prorodinných aktérů ohrožena.

Záměrem konference bylo na základě zkušeností a kontaktů získaných v průběhu projektu oslovit touto dvoudenní konferencí klíčové aktéry prorodinné politiky v Kraji Vysočina a formou diskuse a dostatečného prostoru pro networking je motivovat k aktivnějšímu zájmu o tuto problematiku a k rozvinutí vzájemného spolupráce. Dle vyhodnocených evaluačních dotazníků bylo obou těchto cílů dosaženo.

Oproti plánovanému počtu sto osob byla pro velký zájem nakonec umožněna účast 146 účastníkům.
    



	Číslo klíčové aktivity
	05

	Název klíčové aktivity
	Brožury

	Období realizace klíčové aktivity
	V – IX/2014

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	V tomto MO byly dokončeny poslední dvě brožury „Stav uplatňování principů rovnosti žen a mužů a slaďování prac. a rodinného života ve firmách na Vysočině.“ a „Jak pomoci ženám v obtížné situaci. Konkrétní návody a nástroje pro zavádění konkrétních opatření do praxe.“ 

Na připomínkování brožur se podílel celý realizační tým a všechny brožury vydané v rámci projektu byly k dispozici účastníkům závěrečné konference.




	
Číslo klíčové aktivity
	07

	Název klíčové aktivity
	Přenos zahraniční praxe

	Období realizace klíčové aktivity
	IX/2014

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	Tato aktivita byla realizována v souvislosti s KA 04 – závěrečná konference. Na této konferenci měli vystoupit zástupci z Francie a ze Slovenska. Nakonec vystoupil pouze zástupce ze Slovenska, neboť kvůli stávce pracovníků Air France byly obě lektorky vráceny z letiště a nebylo jim francouzskou stranou umožněno využití jiného letu. Přesto, že realizační tým projektu usilovně vyjednával náhradní řešení dopravy. Jejich příspěvek však byl na místě přednesen jejich projektovou kolegyní z ČR.













	Číslo klíčové aktivity
	08

	Název klíčové aktivity
	Osvětové aktivity

	Období realizace klíčové aktivity
	V – IX/2014

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	I v tomto MO průběžně docházelo k rozšiřování obsahu na Rodinném portálu jako základního komunikačního nástroje pro šíření výstupů projektu na adrese: http://www.kr-vysocina.cz/rodinny_portal.

Vyšlo čtvrté číslo Informačních listů zaměřené na rovné příležitosti.

Reg. koord. se účastnili různých akcí ve svých regionech, kde na základě dosavadních výstupů projektu šířili poznatky o možných opatřeních pro ženy končící rodičovskou dovolenou, o flexibilních pracovních úvazcích a dalších opatřeních, které mohou zaměstnavatelé využívat pro lepší slaďování pracovního a rodinného života.

Kromě klasických tištěných výstupů (Informační listy, návrhy akčního plánu, výsledky z šetření ve firmách) prováděli osvětu poměrně efektivní osobní formou, kdy mohli operativně reagovat na dotazy představitelů jednotlivých cílových skupin. Díky projektu byl již zaznamenán mírný posun v pohledu na problematiku v Kraji Vysočina. Myšlenky šířené projektem jsou postupně přebírány dalšími subjekty a uplatňovány v praxi. Např. díky činnosti pracovních skupin (KA 01) byl ovlivněn dotační program Projektu Zdravé město a MA21 v Jihlavě, do kterého byla přidána podpora aktivit "Rodina a zdraví".

Uskutečnila se Konference o sociálním bydlení jako konkrétní krátkodobý projekt, jehož potřeba vyplynula z tvorby akčního plánu rodinné politiky (účast 95 osob) a byl vydán informační materiál o rodinné politice pro představitele samosprávy.

V tomto období probíhaly ve spolupráci s externí firmou intenzivní práce na přípravě dalších videošotů.




	Číslo klíčové aktivity
	09

	Název klíčové aktivity
	Podpůrné skupiny

	Období realizace klíčové aktivity
	V/2014

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	V květnu proběhly poslední dvě setkání podpůrných skupin v Jihlavě, které byly všemi účastnicemi velmi pozitivně hodnoceny. V této aktivitě by bylo vhodné pokračovat i po ukončení projektu, což však bude narážet na nedostatek finančních prostředků na zajištění této aktivity. 

















	
Číslo klíčové aktivity
	10

	Název klíčové aktivity
	Sebeevaluace

	Období realizace klíčové aktivity
	IX/2014

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	V tomto období proběhlo vyhodnocení dotazníků ze závěrečné konference (KA 05), které potvrdilo naplnění cílů konference. O jeden bod (na škále 0 až 10) se zvýšil zájem účastníků o problematiku rovných šancí a slaďování pracovního a rodinného života a to i přesto, že znalost účastníků problematiky již před zahájením konference byla velmi vysoká. (6 na bodové škále 0 až 10.)

V průměru každý z účastníků na konferenci navázal další pracovní kontakt s více dvěma novými osobami a domluvil si dvě další schůzky po konání konference.

Velmi kladně bylo hodnoceno zvolené místo konference a organizační zajištění celé akce. Negativně účastníci hodnotili změny programu, které byly způsobené neúčastí některých řečníků (paní ministryně MPSV pod jejíž záštitou se konference konala – byť ještě týden před konferencí svou účast potvrzovala), zástupkyně z Francie, kterým nebyl z důvodu stávky umožněn zaplacený let do ČR, zástupce OSN, který se omluvil večer před konferencí a ředitel krajského úřadu Vysočina. Žádné z těchto neúčastí nemohl realizační tým předejít ani jim nemohl nějak zabránit. Naopak realizační tým s každou z těchto osob intenzivně komunikoval a hledal řešení jak jejich účast i přes negativní okolnosti zajistit.




	Číslo klíčové aktivity
	11

	Název klíčové aktivity
	Management projektu

	Období realizace klíčové aktivity
	V – IX/2014

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	V tomto MO proběhly 2 formální schůzky řídícího výboru (13. 5,, 16. 6.) a 4 schůzky projektového výboru (23. 5., 20. 6., 22. 8., 12. 9.). Z každého jednání byl vyhotoven zápis. Proběhly též 3 samostatné pracovní schůzky s regionálními koordinátory (13. 5., 14. 7. a 18. 8.) zaměřené na řešení problémů v regionech a budoucí rozvoj rodinné politiky.

Mimo tato oficiální jednání probíhala operativně neformální jednání členů realizačního týmu osobní formou, telefonicky nebo e-mailem. Z těchto operativních jednání nebyly zápisy vyhotovovány.

Byly zpracovávána 5. MZ s žádostí o platbu a následně vypořádány připomínky.

	



4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU
	Popište problémy, které jste měli při realizaci projektu, a které mají vliv na plnění jeho cílů

	V tomto MO jsme se s žádnými zásadními nestandardními problémy nesetkali. 

	Popište, jak jste tyto problémy odstranili/odstraníte 

	



5. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU
	Uveďte, jaké formální změny proběhly ve sledovaném období

	V CPR došlo k 30. 4. 2014 k ukončení činnosti odborné poradkyně Ludmily Marešové (položka rozpočtu 01.03.24) a místo ní se nově zapojila pracovnice Olga Marešová. 

	Uveďte, jaké věcné změny proběhly ve sledovaném období

	Došlo ke změně harmonogramu u některých klíčových aktivit. 

Závěrečná konference (KA 04) proběhla místo původně plánovému listopadu již v září. Když se připravovala žádost o dotaci, nebylo pamatováno na říjnové komunální volby, které by značně zkomplikovaly účast starostů v listopadovém termínu.

V souvislosti se změnou termínu konání závěrečné konference došlo i ke změně v KA 07. Ta tak byla realizována též v září. Průběh této KA v listopadu v harmonogramu zůstává neboť je plánováno pro velký zájem uspořádání semináře k genderovému rozpočtování, který by měl být pod vedením rakouských partnerů.  

Na tvorbě brožur (KA 05) bylo z důvodu velké pracnosti pracováno po celé MO, tj. od května do září, kdy byly zbývající brožury vytištěny a tato KA je tak ukončena. 
 




	Uveďte, jaké změny rozpočtu proběhly ve sledovaném období

	
1. Nepodstatné změna rozpočtu projektu k 1. 5. 2014 
Nepodstatné změny rozpočtu projektu se týkají přesunů finančních prostředků v rámci kapitol 01. Osobní náklady a 04. Nákup služeb.
 
Jednotlivé přesuny v rámci kapitoly 01.: 
Zvýšení :
Položka 	Název položky  				Objem prostředků
01.02.08	(KV) Regionální koordinátorka 1			 + 13 312,00 Kč	
01.02.09	(KV) Regionální koordinátorka 2			 +   3 328,00 Kč
01.03.05	(KV) Lektoři/lektorky 				 +   9 900,00 Kč
01.03.15	(KV) Odborný poradce partnera 1 (od XI/12)	 + 33 600,00 Kč	
01.03.16	(KV) Odborný poradce partnera 2 (od XI/12)             + 16 800,00 Kč
Navýšení položek celkem 					+ 76 940,00 Kč

U pozice 01.02.08 došlo k navýšení z důvodu zohlednění skutečnosti, že koordinátor na této pozici začal pracovat již v srpnu 2012, viz popis nepodstatné věcné změny v MZ2, z důvodu plánovaných seminářů v okrese Třebíč v září 2012. Ostatní koordinátoři nastoupili až o měsíc později. U pozice 01.02.09 je zohledněna  časová náročnost práce koordinátorky v krajském městě, kde je zvýšený počet významných firem a institucí.
Skutečné náklady na položku 01.03.05 jsou vyšší než bylo původně kalkulováno. Do seminářů a konferencí bylo zapojeno více osob, než činil odhad v době přípravy projektu. (Před  třemi lety!) Zajištění zajímavých řečníků se kladně projevilo ve vyšším zájmu o aktivity projektu.
Navýšení na pozicích 01.03.15 a 01.03.16 zohledňuje větší pracovní vytížení odborných poradců z důvodu jejich vyššího zapojení do aktivit projektu (účast na více seminářích, pracovních skupinách, moderace atd.), které je spojeno s časovou náročností. Podrobně bylo popsáno v minulé MZ, kde byly navyšovány rozpočty ostatních pozic odborných poradců partnerů. Odborná poradkyně na pozici 01.03.15 moderovala kulaté stoly, konference, některé semináře, spolu s poradkyní na pozici 01.03.16 se podílela na tvorbě brožury č. 2 a obě připravovaly spolu s reg. koord. 1 a odbornou poradkyní partnera CPR osvětový materiál pro politiky.

Snížení:
Položka 
01.02.05	(KV) Krajská garantka				 - 76 880,00 Kč  	
01.04.01	Jiné osobní náklady (KV)				       - 60,00 Kč
Snížení položek celkem				  	 - 76 940,00 Kč	
Krajský garant z důvodu delegování úkolů na jiné pracovníky real. týmu nemusí zapojení do projektu věnovat tolik času, kolik bylo původně plánováno. Z toho důvodu došlo na této pracovní pozici k finanční úspoře.
Úspora na položce 01.04.01 zohledňuje reálné čerpání této položky.




Jednotlivé přesuny v rámci kapitoly 04.: 

Zvýšení :
Položka 
04.04.09	(KV) Řečníci 					  +  600,00 Kč	
Nová položka 
04.04.11	(KV) Hlídání dětí       				+ 3 000,00 Kč
Navýšení položek celkem 					    3 600,00 Kč	

Navýšení na položce 04.04.09 zohledňuje reálné čerpání této položky.
Položka 04.04.11 je nově vytvořená položka, která byla nezbytná pro zajištění hlídání dětí účastníků aktivit projektu. Hlídání dětí je důležitou nabídkou na podporu rovných příležitostí a umožňuje účast na akcích i těm, kdo by se jich jinak z důvodu péče o děti nemohli zúčastnit.

Snížení:
Položka
04.04.10            (KV) Tlumočení a překlady			 	- 3 600,00 Kč
Snížení položek celkem			             			- 3 600,00 Kč

Položka 04.04.10 nebude využita v takové míře, jak bylo původně odhadováno. Některé pracovní překlady byly realizovány členy realizačního týmu, čímž došlo k úspoře na této položce služeb. 



6. ZMĚNY PROJEKTU PODLE BODU 15 ČÁSTI II ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE
	V případě změn projektu se podle bodu 15 Rozhodnutí o poskytnutí dotace se postupuje podle textu v dané části právního aktu

	6.1.
	Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o změnu projektu podle bodu 15 Rozhodnutí o poskytnutí dotace

	
	Ne. 

	6.2
	Uveďte, zda byla ve sledovaném období nějaká změna podle bodu 15 části II Rozhodnutí o poskytnutí dotace odsouhlasena

	
	Nebyla.

	6.3.
	Uveďte, čeho se změna/y týkala/y 

	
	-



7. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU
	V případě podstatných změn projektu se postupuje podle platné verze Příručky pro příjemce, pokud není v Právním aktu o poskytnutí podpory stanoveno jinak.

	7.1.
	Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o podstatnou změnu projektu

	
	Ne.

	7.2
	Uveďte, zda byla podstatná změna ve sledovaném období odsouhlasena

	
	-

	7.3.
	Uveďte, čeho se podstatné změny týkaly 

	
	-



8. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU
	








9. Kontroly na místě
	Zde popište kontrolu projektu, která byla provedena na Vašem projektu jiným subjektem, než poskytovatelem podpory (např. NKÚ, EK, FÚ, atd.). V případě, že taková kontrola na Vašem projektu neproběhla, dále nic nevyplňujte.

	9.1.
	Název subjektu, který provedl/provádí kontrolu

	
	Odbor řízení pomoci z ESF Ministerstva práce a sociálních věcí

	9.2
	Název kontroly

	
	Veřejnosprávní kontrola na místě

	9.3.
	Číslo kontroly

	
	2014/0744  

	9.4.
	Zaměření kontroly a závěry

	
	Věcná a finanční kontrola čerpání dotace. Závěry kontroly jsme dosud neobdrželi.

	9.5.
	Nápravná opatření splněna[footnoteRef:1] [1:  Označte příslušnou odpověď křížkem (písmenem x).] 


	
	ANO:                NE:               X

	9.6.
	Vyjádření příjemce

	
	






B2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako příjemce finanční podpory z OP LZZ prohlašuji, že:

1. všechny informace uvedené v předložené Monitorovací zprávě a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
1. projekt je realizován v souladu s Právním aktem o poskytnutí podpory z OP LZZ;
2. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání všech výběrových řízení, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
3. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí;
4. na aktivity tohoto projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Právním aktu o poskytnutí podpory;
5. při vytváření projektových produktů (např. brožura vytvořená v rámci projektu apod.) dodržuji práva duševního vlastnictví;
6. k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;
(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).
7. nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanského zákoníku;  nejsem v úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); není proti mně veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ani proti mně není vedeno exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu; nebyl na mě vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (ES) prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem; toto platí také pro partnera/partnery s finančním příspěvkem.
V případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení, se použije následující: 
Je proti mně vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), které je nyní ve fázi: ….[footnoteRef:2] [2:  Popište v jaké fázi insolvenčního řízení se nacházíte – tedy zda bylo zahájeno  insolvenční řízení (§ 97) nebo bylo rozhodnuto o úpadku (§ 136). Dále můžete uvést bližší informace. ] 

V případě, že byl zahájen výkon rozhodnutí, exekuční řízení, se použije následující:
Je proti mně veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu / je proti mně vedeno exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu[footnoteRef:3] [3:  Popište bližší informace. Tento postup v případě, kdy je proti příjemci veden výkon rozhodnutí či exekuční řízení, je využitelný pouze v případě čestného prohlášení, jež je součástí závěrečné monitorovací zprávy.] 

8. mi nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
9. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro danou prioritní osu programu OP LZZ;
10. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ;
11. žádost o platbu na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ;
12. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
13. kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;
14. jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v žádosti o platbu je možné, že mi finanční podpora nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vynaložených prostředků;
15. |X| (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých výdajů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);
16. |_| (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých výdajů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).
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