RK-35-2014-39
Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV00919.0014
pro: jednání rady kraje č. 35/2014 dne 25. 11. 2014
zpracoval(a): J. Panáčková
předkládá: K. Lisá

Popis problému:

Jedná se o prodloužení termínu realizace projektu „Divadelní Přibyslav 2014“, podpořeného grantovým programem Regionální kultura 2014.

V rámci tohoto grantového programu byla přiznána Kulturnímu zařízení města Přibyslav (dále jen „příjemce“) dotace ve výši 24 000 Kč na projekt „Divadelní Přibyslav 2014“ (dále jen „projekt“). Dle příslušné smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi příjemcem a Krajem Vysočina měl být projekt dokončen do 30. 11. 2014 (smlouva je obsahem materiálu 
RK-35-2014-39, př. 1).

Dne 19. 11. 2014 obdržel garant dotčeného grantového programu písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2014. Tato žádost je obsahem materiálu 
RK-35-2014-39, př. 2. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Po posouzení žádosti navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu radě kraje prodloužit termín dokončení projektu a uzavřít s příjemcem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV00919.0014 dle materiálu RK-35-2014-39, př. 3. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace včetně relevantního odůvodnění. 

Stanoviska:

Vzhledem k tomu, že odůvodnění příjemce podpory se jeví jako relevantní a bylo podáno včas, souhlasí odbor regionálního rozvoje s navrženým usnesením.
Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV00919.0014 dle materiálu 
RK-35-2014-39, př. 3.

odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 10. 12. 2014
počet stran: 1


počet příloh: 3
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