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1. Popis realizace projektu za sledované období 
V monitorovaném období započaly přípravné práce na obsahu vzdělávacích modulů. Do obsahu vzdělávacích modulů mají být zařazeny relevantní informace vztahující se k nastavení plánovacího období  2014 – 2020. Vzhledem k tomu, že stále probíhá vyjednávání o nastavení podmínek pro období 2014-2020, došlo v posunu při přípravě vzdělávacích modulů. V této souvislosti byla nejdříve zahájena příprava vzdělávacího modulu Veřejné zakázky, kontrola, audit. Zahájení vlastní realizace modulu je plánováno na leden/únor 2015. V návaznosti začne postupně realizace ostatních vzdělávacích modulů.
2. Další plán realizace projektu 

Dokončení přípravy všech vzdělávacích modulů. Realizace vlastní výuky ve vzdělávacích modulech. Výuka bude probíhat od ledna/února 2015 do října 2015.
I když došlo k posunu zahájení prací na přípravě jednotlivých modulů, vlastní realizace je naplánována tak, aby byly aktivity projektu splněny do plánovaného ukončení projektu. 

V následujícím období budou pořízeny propagační materiály pro účastníky školení.

Jako součást projektu byla plánovaná celokrajská konference zaměřená na aktuální informace o plánovacím období 2014-2020. S ohledem na dostupnost aktuálních informací je realizace této konference plánována na 2. pol. března 2015.

3. Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům – Zdůvodnění v případě nesplnění plánu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace (jen u závěrečné MZ)

Započaly práce na přípravě vzdělávacích modulů, vlastní realizace vzdělávacích modulů proběhne v následujícím období.
	4. Změny projektu vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá nápravná opatření 

	

	Popis změny v projektu:

Změna finančního plánu 

	Datum oznámení pracovišti ÚRR:
	  28. 7.2014
	 
	 
	 

	Přijatá opatření:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Finanční plán byl upraven s ohledem na posun dílčích aktivit projektu. Tento posun neovlivní termín pro ukončení projektu jako celku. Prostředky na předfinancování aktivit jsou zajištěny z rozpočtu Kraje Vysočina.

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	5. Jiné peněžní příjmy projektu
	 
	 

	 Projekt vytváří jiné peněžní příjmy –NE*   (pokud ano, pokračujte ve vyplnění tabulky)

	Typ příjmu:
	 
	 
	 
	Výše příjmu (Kč)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Plán dalších jiných peněžních příjmů v průběhu udržitelnosti projektu: 

	Typ příjmu 
	Výše příjmu (Kč)
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Projekt celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


* Nehodící se škrtněte.

	6. Příjmy dle čl. 55 nařízení Rady 1083/2006 

relevantní pouze pro závěrečnou zprávu
	 
	 

	Projekt vytváří příjmy dle čl. 55 Obecného nařízení: NE*

 
 (V případě odpovědi ANO vyplňte a vytiskněte také Přepočet finanční mezery v systému eCBA)
 


* Nehodící se škrtněte.

	7. Přehled kontrol projektu v průběhu období, za které je zpráva předkládána

	Název kontroly
	 
	 
	Číslo kontroly
	 
	 

	Datum zahájení
	 
	 
	Datum ukončení 
	 
	 

	Výsledek kontroly
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nápravná opatření splněna
	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název kontroly
	 
	 
	Číslo kontroly
	 
	 

	Datum zahájení 
	 
	 
	Datum ukončení 
	 
	 

	Výsledek kontroly
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nápravná opatření splněna
	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena
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