RK-38-2014-44
Podstatná změna č. XIX v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
pro: jednání rady kraje č. 38/2014 dne 17. 12. 2014
zpracoval: R. Sýkora, E. Komínková
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina navrhl zařazení Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace do projektu transformace pobytových zařízení sociální péče, jehož způsobilé náklady jsou financované z Integrovaného operačního programu. Důvodem byla skutečnost, že organizace sídlí v historickém objektu zámku, který nevyhovuje stavebně moderním požadavkům poskytování sociálních služeb.

Kraj Vysočina podal dne 29. 6. 2012 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSP Křižanov I.“, registrační číslo: CZ.1.06/3.1.00/07.08353, které rada kraje schválila Usnesením 1032/22/2012/RK dne 5. 6. 2012. Cílem projektu je vytvořit 4 skupinové domácnosti o max. počtu 6 osob na domácnost a objekt s prostory pro denní program, prostřednictvím výstavby a rekonstrukce objektů ve Velkém Meziříčí a Bystřici nad Pernštejnem s celkovou kapacitou 24 uživatelů. V rámci příprav realizace tohoto projektu byl Usnesením 0808/17/2012/RK dne 24. 4. 2012 schválen Transformační plán ÚSP Křižanov, příspěvkové organizace. Usnesením 0059/01/2012/ZK dne 12. 2. 2012 zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo předfinancování přípravné fáze projektu a jeho realizaci do doby, než budou poskytnuty finanční prostředky z IOP. Od podání projektu rada schválila podstatné změny v projektu č. I - XVIII.
Oznámení o změně č. XIX bylo zpracováno z důvodu úpravy plánovaného rozpočtu projektu Transformace ÚSP Křižanov I. dle skutečně vynaložených výdajů v roce 2014. Změna obsahuje převod finančních prostředků mezi lety 2014 a 2015 tak, aby došlo k jejich efektivnímu využití. Předejde se tak možnému propadnutí finančních prostředků z důvodu jejich nečerpání ve stanoveném roce, nebo naopak vzniku nezpůsobilých výdajů z důvodů jejich přečerpání. 
Změna v projektu se dále týká posunutí dat ukončení výběrových řízení na elektrické spotřebiče, nábytek a kancelářské vybavení a navýšení rozpočtu projektu o nezpůsobilé výdaje ve výši 46 000,- Kč bez DPH na zajištění publicity projektu, o 111 452,70,- Kč bez DPH na řádku 6114 na nákup polohovatelných lůžek a zvedacího a transportního systému. Dále dochází k přesunu části prostředků na vybavení z neinvestiční části rozpočtu do investiční. Oznámení bylo zpracováno na základě konzultace s pracovníky MPSV. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje vzít na vědomí informaci o změnách v projektu dle materiálu
RK-38-2014-44, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí zpracovat tyto změny dle požadavků Integrovaného operačního programu.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o změnách v projektu dle materiálu RK-38-2014-44, př. 1;
ukládá

odboru sociálních věcí zpracovat tyto změny dle požadavků Integrovaného operačního programu.

odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín: 15. 2. 2015
počet stran: 2


počet příloh: 1
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