  
[image: image3]                                      [image: image4.png]


                                      [image: image5.jpg]


            
[image: image1.jpg]* X Kk

INTEGROVANY A EVROPSKA UNIE
OPERACNI * EVROPSKY FOND PRO REGIONALN{ ROZVOJ
PROGRAM * EANCE PRO VAS ROZVOJ



        [image: image2.jpg]VIE

y
g
\














RK-38-2014-44, př. 1










     Počet stran: 2
Oznámení příjemce o změnách č. XIX
v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749
	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08353
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
1. Úprava rozpočtu dle skutečně vynaložených finančních prostředků na realizaci projektu v roce 2014 a přesun nevyčerpaných prostředků z roku 2014 do roku 2015.
2. Prodloužení dat ukončení výběrových řízení:
a) č. 007 na nábytek a kancelářské vybavení z 15. 12. 2014 na 25. 1. 2015

b)  č. 008 na elektrické spotřebiče, strojní zařízení a další příslušenství z 31. 10. 2014 na 15. 12. 2014.

3. Navýšení rozpočtu projektu o nezpůsobilé výdaje ve výši 46 000,- Kč bez DPH (řádek EDS 5050) na zajištění publicity projektu.
4. Přesun částky 73 644,- Kč bez DPH za nákup lůžek z řádku 5114 do řádku 6114 a zároveň navýšení rozpočtu projektu o nezpůsobilé výdaje ve výši 111 452,70,- Kč bez DPH na řádku 6114 na nákup polohovatelných lůžek a zvedacího a transportního systému. 


	Zdůvodnění změn: 
1. Vzhledem k tomu, že rozpočet v roce 2014 byl rozpočtem plánovaným, dochází k jeho úpravě dle skutečně vynaložených výdajů v tomto roce s ohledem na plánované výdaje v roce 2015. Přesné vyčíslení čerpání finančních prostředků v roce 2014 bude uvedeno v ročním vyúčtování projektu, jelikož do konce prosince 2014 bude docházet k hrazení vystavených faktur. Nevyčerpané finanční prostředky v roce 2014 budou převedeny do roku 2015. Přesun bude proveden v rámci 5. monitorovacího období, které probíhá do 1. 9. 2014 do 15. 5. 2015.  

2. Z důvodu probíhajícího kolaudačního řízení na jednotlivých objektech dochází k prodloužení termínu předpokládaného stěhování klientů do jednotlivých domácností. Konkrétní specifikace jednotlivého vybavení pro dané klienty je vázána na zaměření prostor přímo v objektu. Z tohoto důvodu dochází k prodloužení termínu ukončení výše zmíněných výběrových řízení na vybavení. Uvedená změna nemá vliv na termín ukončení samotné realizace projektu.
3. V průběhu prosince došlo k výběru dodavatele na zajištění publicity projektu spočívající v realizaci propagační akce k příležitosti slavnostního otevření nově vzniklých domácností. Na základě výsledku výběrového řízení byla překročena předpokládaná hodnota řízení stanoveného původně na 50 000,- Kč bez DPH a to o částku 46 000,- Kč bez DPH. Z tohoto důvodu navyšujeme rozpočet projektu na řádku 5050. Navýšení je zahrnuto do nezpůsobilých výdajů projektu.
4. V průběhu října 2014 došlo k výběru dodavatele polohovatelných lůžek a transportního a zvedacího systému. Na základě výsledku výběrového řízení byla překročena předpokládaná hodnota řízení u transportního systému stanoveného původně na 250 000,- Kč bez DPH a to o částku 101 808,70- Kč bez DPH. Uvedená částka je dle pravidel operačního programu nezpůsobilá a je třeba o ní navýšit rozpočet projektu na řádku EDS 6114. U polohovatelných lůžek došlo k překročení limitu operačního programu na jedno lůžko ve výši 32 000,- Kč bez DPH a to o 4 822,- Kč bez DPH (konkrétně u dvou kusů lůžek). Celkem tedy dochází k přesunu částky 9 644,- Kč bez DPH ze způsobilých výdajů projektu do nezpůsobilých. Jelikož po vyčíslení DPH dochází k navýšení hodnoty lůžka nad 40 000,- Kč, je třeba o částku 73 644,- Kč bez DPH za nákup lůžek ponížit řádek 5114 a navýšit řádek 6114, který spadá v rozpočtu do investic. Celkově dochází k navýšení řádku 6114 o 175 452,70,- Kč bez DPH.


	Seznam přiložených dokumentů:


	Datum: 17. 12. 2014

	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):




	Řízená kopie elektronická
	Vydání: 1
	Revize: 1
	Strana 1 z 2



[image: image1.jpg][image: image2.jpg][image: image3][image: image4.png][image: image5.jpg][image: image6.png]OPERACNI

I INTEGROVANY
PROGRAM



