RK-38-2014-49
Podstatná změna č. XVII projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
pro: jednání rady kraje č. 38/2014 dne 17. 12. 2014
zpracoval: R. Sýkora, E. Komínková
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina navrhl zařazení Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace do projektu transformace pobytových zařízení sociální péče, jehož způsobilé náklady jsou financované z Integrovaného operačního programu. Důvodem byla skutečnost, že organizace sídlí v historickém objektu zámku, který nevyhovuje stavebně moderním požadavkům poskytování sociálních služeb. 

Projekt Transformace ÚSP Křižanov II. byl podán do Integrovaného operačního programu počátkem listopadu 2012 (rada kraje schválila podání tohoto projektu Usnesením 1940/36/2012/RK dne 6. 11. 2012). Tento projekt je navazující na projekt Transformace ÚSP Křižanov I. Cílem je výstavba 5 objektů (2 v Křižanově, 2 v Osové Bítýšce a 1 v Kadolci) pro 30 uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením, ve kterých bude ÚSP Křižanov poskytovat služby domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení včetně zázemí pro denní aktivity. 
Od 1. 8. 2014 probíhá druhá etapa projektu, jejíž ukončení je datováno na 31. 12. 2014. Před ukončením 2. etapy projektu bylo zpracováno Oznámení příjemce o změnách v projektu z důvodu nutnosti přesunu nevyčerpaných finančních prostředků do třetí etapy, aby bylo možné tyto finance dále čerpat. Jedná se především o přesun mzdových prostředků, prostředků na poplatky, stavební práce, koordinátora BOZP, TDS, autorský dozor atd. Zároveň dochází k úpravě rozpočtu plánovaného v roce 2014 dle skutečného čerpání, aby nedošlo ke ztrátě prostředků z důvodu nedočerpání ve stanovené termínu, nebo naopak k jejich přečerpání.

Dále dochází k navýšení nezpůsobilých výdajů o částku 6518,- Kč v řádku 6096 z důvodu ukončení smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí pro objekt plánovaný v na pozemku v Bobrové, který byl nahrazen pozemkem v Kadolci. Jedná se o doplatek za vynaložené náklady. 
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-38-2014-49, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení o změně v projektu dle materiálu RK-38-2014-49, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu
RK-38-2014-49, př. 1 a zpracovat toto Oznámení do požadovaných příloh MPSV.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-38-2014-49, př. 1;
ukládá

majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálů RK-38-2014-49 a RK-38-2014-49, př. 1 a zapracovat obsah materiálu RK-38-2014-49, př. 1 do požadovaných příloh MPSV.

odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový 

termín: 30. 11. 2015
počet stran: 2


počet příloh: 1
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